



SYNERGIST
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ
★★★★★ 4,6 / 5
9 ocen

Zarządzanie dostawcami w projektach inwestycyjnych

Numer usługi 2025/07/23/170636/2898774

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 16.10.2025 do 16.10.2025

1 400,00 PLN brutto

1 400,00 PLN netto

175,00 PLN brutto/h

175,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest skierowane do:

- **Kierowników projektów** – odpowiedzialnych za realizację inwestycji, współpracujących z działem zakupów i chcących skutecznie zarządzać dostawcami
- **Osób z działów zakupów i zamówień publicznych** chcących lepiej zrozumieć specyfikę zarządzania zakupami projektowymi oraz współpracy z zespołami projektowymi,
- **Inżynierów, koordynatorów i członków zespołów projektowych** – zaangażowanych w procesy zakupowe, monitorowanie realizacji dostaw i współpracę z wykonawcami,
- **Osób nadzorujących realizację projektów inwestycyjnych** – przedstawicieli inwestorów, inspektorów nadzoru, członków PMO, którzy chcą zwiększyć skuteczność nadzoru nad kontraktami,
- **Przedstawicieli firm wykonawczych i dostawców** chcących lepiej rozumieć oczekiwania inwestorów i usprawnić współpracę projektową z klientami,
- **Liderów zmian i osób odpowiedzialnych za wdrażanie dobrych praktyk projektowych** – chcących poprawić jakość współpracy z dostawcami
- zainteresowanych recertyfikacją w ramach standardu PMI

Minimalna liczba uczestników

3

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

14-10-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do skutecznego zarządzania dostawcami w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem cyklu zakupowego, zarządzania ryzykiem kontraktowym i relacji z wykonawcami. Uczestnik nabędzie kompetencje pozwalające na planowanie zamówień, wybór typów kontraktów, kontrolę realizacji oraz prowadzenie negocjacji i reagowanie na roszczenia z zachowaniem celów projektu.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
1.Rozróżnia etapy procesu zakupowego w projektach inwestycyjnych	1.Uporządkuje fazy zakupów w sekwencji w pytaniu rankingowym	Test teoretyczny
2.Klasyfikuje typy kontraktów i związane z nimi ryzyka	2.Wyberze właściwy typ kontraktu w scenariuszu opisanym	Test teoretyczny
3.Identyfikuje narzędzia prekwalfikacji i zabezpieczenia kontraktowego	3.Wskaże odpowiednie mechanizmy w pytaniu wielokrotnego wyboru	Test teoretyczny
4.Rozpoznaje różnice między strategią Make or Buy a pozornym greenwashingiem	4.Określi, które działania oznaczają faktyczne oszczędności w pytaniu logicznym	Test teoretyczny
5.Analizuje ryzyka dostawców i przygotowuje rekomendowane zapisy w umowie	5.Uzupełni lukę we wzorze zapisu kontraktowego dla danego ryzyka	Test teoretyczny
6.Przyporządkowuje role PM i zespołu zakupów w etapach procesu	6.Zinterpretuje zakresy odpowiedzialności w pytaniu dopasowującym	Test teoretyczny
7.Ocena i dobiera techniki reagowania na roszczenia i zmiany	7.Wskaże adekwatne środki zaradcze w pytaniu problemowym	Test teoretyczny
8.Uzasadnia wartość partnerskiej współpracy z dostawcami	8.Wyberze przekonujące argumenty w pytaniu zamkniętym	Test teoretyczny
9.Formułuje etapy negocjacji trudnych kwestii z dostawcą przy jednoczesnym utrzymaniu relacji	9.Wskaże właściwą sekwencję działań negocjacyjnych	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
10.Przewiduje konsekwencje braku monitorowania i zabezpieczeń	10.Wskaże skutki zaniedbań w pytaniu testowym	Test teoretyczny
11.Ocena wpływ kontraktowych zabezpieczeń na relacje z dostawcami	11.Wskaże mechanizmy chroniące relację i interes projektu	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

To szkolenie to praktyczny warsztat, który pozwoli Ci zyskać pełniejszą kontrolę nad relacjami z wykonawcami i dostawcami – od etapu planowania po rozliczenie kontraktu. Nauczysz się, jak **zarządzać zakupami projektowymi, minimalizować ryzyka kontraktowe i skutecznie monitorować realizację dostaw**, a wszystko to w oparciu o realne studia przypadków, doświadczenia i najlepsze praktyki z projektów inwestycyjnych.

Usługa realizowana w ramach 1 grupy szkoleniowej.

Liczba PDU - 8

Usługa jest realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym. Usług jest prowadzona w godzinach dydaktycznych (45 minut). Przerwy ujęte w harmonogramie nie wliczają się w cenę usługi. Harmonogram przerw jest elastyczny i dostosowany do tempa pracy uczestników w danym dniu szkoleniowym.

Usługa zakończona jest walidacją, testem, trwającym 10 minut, online w czasie rzeczywistym.

Wersja praktyczna – ćwiczenia i case'y w każdym module

1. Proces zakupowy w projekcie inwestycyjnym – od planu do realizacji

- Jak dobrze zaplanować zamówienia w cyklu życia projektu – praktyczne narzędzia
- **Rola kierownika projektu** – współpraca z działem zakupów i odpowiedzialność za realizację
- Typy kontraktów projektowych – kiedy, jaki się opłaca i gdzie tkwią ryzyka?
- Zarządzanie ryzykiem dostawców – od prekwalifikacji po zapis w umowie

- **Analiza Make or Buy** – jak podejmować decyzje, które ograniczają koszty i ryzyko

1. Administrowanie kontraktem – jak nie zgubić dostawcy po podpisaniu umowy

- Jak współpracować z dostawcami i działem zakupów w toku realizacji projektu
- Etapy postępowania zakupowego w projekcie – gdzie czają się pułapki?
- Zabezpieczenia kontraktowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem – które działają, a które tylko pozornie chronią
- Dobre praktyki zakupowe i kontraktowe – na co warto postawić, by nie przepalić budżetu

1. Monitorowanie i kontrola wykonawców – nie tylko na papierze

- Jak monitorować postęp i realizację prac – od planów do rzeczywistości (sprawdzone narzędzia i metody)
- Relacje z dostawcami – jak budować i utrzymać partnerską współpracę
- Jak nadzorować wykonawców kontrolując postępy projektu i zarządzać zmianą

1. Zarządzanie roszczeniami i zmianami – trudne rozmowy i negocjacje

- Roszczenia – podejście systemowe i strategię działania
- Eskalacja, konflikty, negocjacje – jak zachować kontrolę i relację jednocześnie
- Techniki skutecznego monitorowania i reagowania na roszczenia

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 8

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 8 Proces zakupowy w projekcie inwestycyjnym – od planu do realizacji	Ewa Palarczyk	16-10-2025	08:00	09:30	01:30
2 z 8 Przerwa	Ewa Palarczyk	16-10-2025	09:30	09:40	00:10
3 z 8 Administrowanie kontraktem – jak nie zgubić dostawcy po podpisaniu umowy	Ewa Palarczyk	16-10-2025	09:40	11:10	01:30
4 z 8 Przerwa	Ewa Palarczyk	16-10-2025	11:10	11:40	00:30
5 z 8 Monitorowanie i kontrola wykonawców – nie tylko na papierze	Ewa Palarczyk	16-10-2025	11:40	13:10	01:30
6 z 8 Przerwa	Ewa Palarczyk	16-10-2025	13:10	13:20	00:10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 8 Zarządzanie roszczeniami i zmianami – trudne rozmowy i negocjacje	Ewa Palarczyk	16-10-2025	13:20	14:40	01:20
8 z 8 Walidacja	-	16-10-2025	14:40	14:50	00:10


Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 400,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 400,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	175,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	175,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Ewa Palarczyk

Prezes Zarządu i współzałożyciel Synergist. Wykorzystuje unikalne połączenie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzania projektami oraz zrównoważonego rozwój i ESG, aby wspierać liderów i organizacje w osiąganiu celów biznesowych, społecznych i środowiskowych.

Wiedzę i umiejętności w zarządzaniu projektami zdobywała w kraju i za granicą, realizując, przygotowując i nadzorując dziesiątki projektów, w tym mega inwestycje, m.in. jako Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A., Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia sp. z o.o., członek Komitetu Inwestycyjnego Grupy TAURON oraz członek wielu rad nadzorczych, Dyrektor Oddziału KOPEX S.A. w Turcji. Przez szereg lat uczestniczyła w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii korporacyjnej, CSR, inwestycyjnej. Jako Prezes Zarządu GPM EMEA, promowała zrównoważone zarządzanie projektami w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Posiada również bogate doświadczenie trenerskie i dydaktyczne, wykładając i współtworząc autorskie programy studiów MBA i podyplomowych z zakresu zrównoważonego rozwoju i zarządzania projektami m.in. w SGH, Akademii WSB i Akademii Śląskiej, a także doradzając i

rozwijając kompetencje zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju (od blisko 5 lat) w wielu dużych firmach, głównie przemysłowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Prezentacja multimedialna

Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo.

Podstawą do rozliczenia usługi, jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z VAT zgodnie z podstawą prawną:

Dz.U. 2023 poz. 955 § 3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień; zwolnione od podatku od towarów i usług.

Warunki techniczne

Usługa jest prowadzona w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Teams.

Wymagany jest dostęp do kamery.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
- Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
- Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
- Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.
- kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Kontakt

Ewa Palarczyk

E-mail szkolenia@synergist.eu.com

Telefon (+48) 519 774 624

