



PM Experts Sp. z
o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

66 ocen

"Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami" - Szkolenie - Zarządzanie Projektami

Numer usługi 2025/10/07/15303/3062739

📍 Warszawa / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 30.03.2026 do 31.03.2026

2 390,00 PLN brutto

2 390,00 PLN netto

149,38 PLN brutto/h

149,38 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	• Praktykujący project managerowie pragnący usystematyzować wiedzę • Początkujący kierownicy projektów • Członkowie zespołów projektowych • Pracownicy na stanowiskach analitycznych • Osoby chcące zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością • Kandydaci do zdobycia certyfikacji PMP®/CAPM® • Uczestnicy Projektu Kierunek-Rozwój. • Uczestnicy Projektów „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESem”
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	23-03-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "Zarządzanie Ryzykiem, Jakością i Zamówieniami" przygotowuje do samodzielnego zarządzaniem ryzykiem projektowym, utrzymaniem i doskonaleniem jakości oraz skutecznym koordynowaniem zamówień podczas prowadzenia projektu.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje i analizuje ryzyko projektowe	Dokonuje analizy ryzyk projektowych, uwzględniając zagrożenia oraz szanse.	Test teoretyczny
	Zastosowuje odpowiednie techniki identyfikacji ryzyka (np. burza mózgów, analiza SWOT).	Test teoretyczny
	Wskazuje główne źródła ryzyka w projekcie, identyfikuje ich przyczyny i skutki.	Test teoretyczny
	Zastosowuje odpowiednie techniki identyfikacji ryzyka (np. burza mózgów, analiza SWOT).	Test teoretyczny
	Wskazuje główne źródła ryzyka w projekcie, identyfikuje ich przyczyny i skutki.	Test teoretyczny
Stosuje metody jakościowej analizy ryzyka	Wyjaśnia różnice między jakościową a ilościową analizą ryzyka.	Test teoretyczny
	Klasyfikuje ryzyka na podstawie oceny ich wpływu oraz prawdopodobieństwa.	Test teoretyczny
	Wykorzystuje narzędzia do oceny jakościowej ryzyka, np. macierz ryzyka.	Test teoretyczny
Zarządza priorytetami ryzyk oraz definiuje strategie reakcji na ryzyko	Określa priorytety ryzyk na podstawie ich oceny (prawdopodobieństwo, wpływ).	Test teoretyczny
	Proponuje odpowiednie strategie reakcji na ryzyko, takie jak unikanie, redukcja, przeniesienie czy akceptacja.	Test teoretyczny
	Przeprowadza analizę wpływu ryzyka na projekt, w tym jego wpływ na rezerwy.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Monitoruje i kontroluje ryzyko w projekcie	Określa metody monitorowania ryzyk przez cały cykl życia projektu.	Test teoretyczny
	Wybiera techniki kontrolowania ryzyka, takie jak przegląd ryzyk, raportowanie, aktualizowanie planu zarządzania ryzykiem.	Test teoretyczny
	Wskazuje metody oceny efektywności podjętych działań w zarządzaniu ryzykiem.	Test teoretyczny
	Wskazuje różnice między kontrolą jakości, zapewnieniem jakości a poprawą jakości.	Test teoretyczny
Zarządza jakością w projekcie	Określa metody planowania zarządzania jakością w projekcie.	Test teoretyczny
	Proponuje narzędzia i techniki służące do zapewnienia jakości, takie jak testy, audyty, analiza FMEA.	Test teoretyczny
Przeprowadza analizę kosztów jakości i wprowadza poprawki w zakresie jakości projektu	Przeprowadza analizę kosztów związanych z jakością (koszty zapobiegania, koszty kontroli, koszty naprawy).	Test teoretyczny
	Identyfikuje problemy związane z jakością w projekcie oraz zaproponuje rozwiązania w celu poprawy jakości.	Test teoretyczny
	Opracowuje plan zarządzania jakością, uwzględniając wymagania jakościowe interesariuszy.	Test teoretyczny
Tworzy i wdraża plan zarządzania jakością w projekcie	Wskazuje wskaźniki jakości i narzędzia do ich monitorowania.	Test teoretyczny
	Stosuje podejścia, które zapewniają wysoką jakość w dostarczanych produktach lub usługach projektowych.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Efektywnie zarządza zamówieniami w projekcie	Planuje zamówienia, uwzględniając specyfikacje oraz terminy.	Test teoretyczny
	Określa procedury wyboru dostawców, negocjacji oraz zarządzania kontraktami.	Test teoretyczny
	Wskazuje techniki negocjacji w kontekście zamówień oraz współpracy z dostawcami.	Test teoretyczny
Zarządza kontraktami oraz rozlicza zamówienia w projekcie	Analizuje różne typy kontraktów, w tym umowy stałe, umowy oparte na kosztach, wynagrodzenia ryczałtowe.	Test teoretyczny
	Rozpoznaje zasady przygotowania dokumentacji rozliczeniowej i ocenia zgodność realizacji kontraktu z jego warunkami.	Test teoretyczny
	Monitoruje postęp realizacji zamówienia, analizując potencjalne problemy i odchylenia.	Test teoretyczny
Buduje i utrzymuje relacje z dostawcami oraz interesariuszami projektu	Tworzy strategię budowania długoterminowych relacji z dostawcami.	Test teoretyczny
	Opracowuje plan komunikacji z interesariuszami projektu, w tym z dostawcami, zleceniodawcami i klientami.	Test teoretyczny
	Wykorzystuje techniki negocjacyjne i komunikacyjne w relacjach z dostawcami w celu utrzymania współpracy.	Test teoretyczny
Aplikuje narzędzia i techniki w studium przypadku	Stosuje teorię i narzędzia zarządzania ryzykiem, jakością i zamówieniami do konkretnego studium przypadku.	Test teoretyczny
	Przeprowadza analizy ryzyk, zaplanowanie działań związanych z jakością oraz efektywne zarządzanie zamówieniami w przypadku projektowym.	Test teoretyczny
	Przedstawia rezultaty działań i usprawnień na podstawie zastosowanych narzędzi i metod.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Program szkolenia

1. Założenia i niepewność projektu.
2. Zagrożenia i szanse.
3. Proces zarządzania ryzykiem w projekcie.
4. Techniki identyfikacji ryzyka.
5. Jakościowa analiza ryzyka.
6. Priorytetyzacja ryzyk.
7. Ilościowa analiza ryzyka.
8. Wpływ ekspozycji na ryzyko na rezerwy projektu.
9. Strategie reakcji na ryzyko.
10. Monitorowanie i kontrola ryzyka.
11. Przegląd popularnych metod zarządzania jakością.
12. Jakość w projekcie.
13. Jakość produktu – zgodność wyniku.
14. Wysoka jakość pracy kierownika projektu.
15. Planowanie zarządzania jakością.
16. Zapewnienie jakości.
17. Kontrola jakości.
18. Poprawa jakości.
19. Dojrzałość zarządzania projektami w organizacji.
20. Analiza "wytworzyć czy zlecić".
21. Planowanie zamówień w projekcie.
22. Typy kontraktów.
23. Proces wyboru dostawców.
24. Negocjacje przetargowe.
25. Zarządzanie kontraktem.
26. Rozliczenie kontraktu.
27. Zamknięcie kontraktu.
28. Lessons learned dotyczące zamówień.

Szkolenie ma charakter teoretyczny. Prowadzący aktywnie angażuje uczestników, organizując różnorodne ćwiczenia, które sprzyjają nauce. W zależności od liczebności grupy, w trakcie ćwiczeń uczestnicy mogą być dzieleni na mniejsze zespoły, co pozwala na bardziej efektywne i spersonalizowane podejście do nauki.

Część szkolenia stanowi interaktywna dyskusja między uczestnikami, podczas której proponują oni różne elementy i rozwiązania związane z omawianymi zagadnieniami. Tego rodzaju wymiana doświadczeń i pomysłów umożliwia głębsze zrozumienie tematu oraz pozwala uczestnikom na wspólne opracowanie rozwiązań w oparciu o zdobywaną wiedzę.

Dodatkowo prowadzący szkolenie ma możliwość bieżącej weryfikacji poziomu zrozumienia tematu przez uczestników, analizując zaproponowane przez nich rozwiązania. Dzięki temu może na bieżąco dostosować podejście, udzielić niezbędnych wyjaśnień i zapewnić, że uczestnicy skutecznie przyswajają omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach umożliwiających swobodną dyskusję, umożliwiamy również kontakt w trenerem po zakończeniu szkolenia.

Obecność jest weryfikowana na podstawie listy obecności sprawdzanej w trakcie szkolenia przez trenera, dodatkowo w przypadku usług prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym obecność możemy potwierdzić na podstawie raportu z logowań.

Usługa prowadzona jest w trybie godzin zegarowych. Przerwy wliczają się w czas trwania usługi. Walidacja wlicza się w czas trwania usługi.

Przerwy

Przerwy w czasie szkolenia przewidziane są w godzinach: 10:30-10:45, 13:00-14:00, 15:15-15:30. (W przypadku szkoleń stacjonarnych kawa, przekąski i lunch w cenie szkolenia.)

Walidacja

Walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu trwania usługi w formie testu online z pytaniami jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu to 20 minut.

Komu polecamy szkolenie:

- Praktykującym project managerom pragnącym usystematyzować wiedzę
- Początkującym kierownikom projektów
- Członkom zespołów projektowych
- Pracownikom na stanowiskach analitycznych
- Osobom chcącym zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością
- Kandydatom do zdobycia certyfikacji PMP®/CAPM®
- Uczestnikom Projektu Kierunek-Rozwój.
- Uczestnikom Projektów „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESem”

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Założenia i niepewność projektu. Zagrożenia i szanse. Proces zarządzania ryzykiem w projekcie. Techniki identyfikacji ryzyka. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	30-03-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	30-03-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 15 Jakościowa analiza ryzyka. Priorytetyzacja ryzyk. Ilościowa analiza ryzyka. Wpływ ekspozycji na ryzyko na rezerwy projektu. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	30-03-2026	10:45	13:00	02:15
4 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	30-03-2026	13:00	14:00	01:00
5 z 15 Strategie reakcji na ryzyko. Monitorowanie i kontrola ryzyka. Przegląd popularnych metod zarządzania jakością. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	30-03-2026	14:00	15:15	01:15
6 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	30-03-2026	15:15	15:30	00:15
7 z 15 Planowanie zarządzania jakością. Zapewnienie jakości. Kontrola jakości. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	30-03-2026	15:30	17:00	01:30
8 z 15 Poprawa jakości. Dojrzałość zarządzania projektami w organizacji. Analiza "wytworzyć czy zlecić". (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	31-03-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	31-03-2026	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 15 Planowanie zamówień w projekcie. Typy kontraktów. Proces wyboru dostawców. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	31-03-2026	10:45	13:00	02:15
11 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	31-03-2026	13:00	14:00	01:00
12 z 15 Negocjacje przetargowe. Zarządzanie kontraktem. Rozliczenie kontraktu. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	31-03-2026	14:00	15:15	01:15
13 z 15 Przerwa	Piotr Plewiński	31-03-2026	15:15	15:30	00:15
14 z 15 Zamknięcie kontraktu. Lessons learned dotyczące zamówień. (Wykład, Ćwiczenia)	Piotr Plewiński	31-03-2026	15:30	16:40	01:10
15 z 15 Walidacja - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Piotr Plewiński	31-03-2026	16:40	17:00	00:20

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 390,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 390,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

149,38 PLN

Koszt osobogodziny netto

149,38 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Piotr Plewiński

Jest kierownikiem projektów z ponad 20-letnim doświadczeniem, posiada certyfikat PMP® i od 2005 roku nieprzerwanie prowadzi autorski program Akademia PMP®, który cieszy się uznaniem wśród kandydatów przygotowujących się do certyfikacji. Założył PMI® Polska, a następnie pełnił funkcję prezesa Zarządu Gdańskiego Oddziału PMI®. Obecnie odpowiada za kierunek rozwoju firmy, podejmuje decyzje strategiczne oraz promuje działalność pmexperts na arenie międzynarodowej. Wspólnie z zespołem koncentruje się na efektywnym osiągnięciu celów i doskonaleniu umiejętności.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w formie prezentacji w pliku PDF przygotowanej przez dostawcę usługi.

Informacje dodatkowe

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie u operatora, skontaktuj się z nami – zapewnimy Ci pełne wsparcie.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail.

Zawarto umowę z:

- WUP w Toruniu w ramach Projektu "Kierunek-Rozwój".
- WUP w Krakowie w ramach Projektów „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESem”

§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień „Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane **w co najmniej 70% ze środków publicznych** oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.”

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

<https://pmexperts.com/produkt/zarzadzanie-projektami-w-organizacjach/>

Adres

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Kontakt



Marta Karkut

E-mail office@pmexperts.com

Telefon (+48) 721 540 545