



"Biuro Zarządzania Projektami (PMO)" - Szkolenie - Zarządzanie Projektami

Numer usługi 2025/11/17/15303/3152718

3 382,50 PLN brutto
2 750,00 PLN netto
211,41 PLN brutto/h
171,88 PLN netto/h

PM Experts Sp. z
o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

79 ocen

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 11.06.2026 do 12.06.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	<ul style="list-style-type: none">Osoby odpowiedzialne za optymalizację działań projektowych w organizacjiKierownicy i zespoły PMODoświadczeni kierownicy projektów i programówWyższa kadra kierowniczaUczestnicy Projektu Kierunek-Rozwój.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	04-06-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie Biuro Zarządzania Projektami przygotowuje do tworzenia i optymalizacji Biura Projektowego w organizacji. Uczestnicy poznają kluczowe techniki i narzędzia, które pomagają w skutecznej organizacji PMO, zwiększając spójność działań projektowych, podnosząc jakość realizowanych projektów i programów oraz usprawniając komunikację w zespole. Zdobyta wiedza znajduje praktyczne zastosowanie również w zarządzaniu projektami proekologicznymi.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Opracowuje uzasadnienie biznesowe dla tworzenia PMO</p>	<p>Analizuje korzyści z wdrożenia PMO w organizacji.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Określa wpływ PMO na realizację celów strategicznych firmy.</p> <p>Przygotowuje biznesowy przypadek uzasadniający inwestycję w PMO, uwzględniając potencjalne oszczędności i poprawę efektywności.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
<p>Dobiera funkcje PMO do potrzeb organizacji</p>	<p>Przedstawia uzasadnienie w formie klarownej prezentacji dla zarządu.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Identyfikuje kluczowe funkcje PMO w zależności od wielkości i struktury organizacji.</p> <p>Analizuje wymagania organizacji i wybiera odpowiednie obszary działania PMO (np. zarządzanie portfelem, wsparcie projektów).</p> <p>Przygotowuje propozycję struktury funkcji PMO w danej organizacji, uwzględniając jej specyfikę i potrzeby.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p> <p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
<p>Projektuje i buduje PMO w organizacji</p>	<p>Opracowuje szczegółowy plan wdrożenia PMO, obejmujący zakres, zasoby, harmonogram oraz odpowiedzialności.</p> <p>Identyfikuje zasoby niezbędne do skutecznego uruchomienia PMO (np. ludzie, technologie, procedury).</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Projektuje struktury organizacyjne, procesy i standardy pracy PMO.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>
	<p>Tworzy system komunikacji i raportowania w obrębie PMO.</p>	<p>Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Standaryzuje metodyki i narzędzia zarządzania projektami w organizacji	Opracowuje zestaw standardów i procedur zarządzania projektami, które będą obowiązywały w organizacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wybiera i wdraża odpowiednie narzędzia wspierające zarządzanie projektami (np. oprogramowanie do zarządzania projektami, narzędzia do współpracy online).	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przeprowadza szkolenia dla zespołów projektowych z nowych metod i narzędzi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Monitoruje skuteczność wdrożonych metod oraz narzędzi.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Zarządza strategicznymi projektami w ramach PMO	Określa, które projekty w organizacji mają charakter strategiczny.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Koordynuje działania związane z realizacją projektów strategicznych, uwzględniając ich cele, harmonogramy oraz zasoby.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Tworzy plany zarządzania ryzykiem oraz plany awaryjne dla projektów strategicznych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Regularnie raportuje o postępach w realizacji projektów strategicznych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Utrzymuje repozytorium wiedzy projektowej w PMO	Opracowuje zasady i procedury gromadzenia oraz archiwizacji dokumentacji projektowej w organizacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Zajmuje się aktualizowaniem repozytorium wiedzy, dbając o jego dostępność i przystępność.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Utrzymuje porządek w dokumentach projektowych oraz dba o ich regularną aktualizację	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Analizuje czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń PMO	Identyfikuje kluczowe czynniki sukcesu PMO w organizacji, np. kompetencje zespołu, odpowiednie pozycjonowanie PMO w strukturze organizacyjnej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przeprowadza analizę przyczyn niepowodzeń PMO w organizacjach, posługując się przykładami z praktyki.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Formułuje rekomendacje mające na celu poprawę skuteczności PMO na podstawie przeprowadzonych analiz.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wdraża procesy monitorowania i optymalizacji działania PMO	Tworzy system monitorowania efektywności działania PMO, uwzględniając odpowiednie wskaźniki KPI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przeprowadza audyt funkcjonowania PMO, identyfikując obszary wymagające optymalizacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Realizuje działania naprawcze i optymalizacyjne w celu poprawy wyników PMO.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Program szkolenia

1. Definicja PMO i uzasadnienie jego tworzenia w organizacji.
2. Kluczowe role w zespole PMO.
3. Pozycjonowanie PMO w strukturze organizacji.
4. Proces budowania PMO w organizacji.
5. Funkcje i obszary ekspertyzy PMO.
6. Wsparcie kierowników projektów i ich zespołów.
7. Standaryzacja i optymalizacja metod i narzędzi.
8. Zarządzanie portfelem projektów.
9. Monitorowanie i raportowanie statusów projektów.
10. Budowanie kompetencji w zarządzaniu projektami.
11. Zarządzanie strategicznymi projektami.
12. Utrzymywanie repozytorium wiedzy projektowej.
13. Długoterminowy rozwój PMO w oparciu o dostarczanie wartości biznesowej.
14. Budowanie owocnych relacji z interesariuszami PMO.
15. Czynniki sukcesu i najczęstsze przyczyny niepowodzeń PMO.
16. Studia przypadków budowy PMO.

Szkolenie ma charakter teoretyczny. Prowadzący aktywnie angażuje uczestników, organizując różnorodne ćwiczenia, które sprzyjają nauce. W zależności od liczebności grupy, w trakcie ćwiczeń uczestnicy mogą być dzieleni na mniejsze zespoły, co pozwala na bardziej efektywne i spersonalizowane podejście do nauki.

Część szkolenia stanowi interaktywna dyskusja między uczestnikami, podczas której proponują oni różne elementy i rozwiązania związane z omawianymi zagadnieniami. Tego rodzaju wymiana doświadczeń i pomysłów umożliwia głębsze zrozumienie tematu oraz pozwala uczestnikom na wspólne opracowanie rozwiązań w oparciu o zdobywaną wiedzę.

Dodatkowo prowadzący szkolenie ma możliwość bieżącej weryfikacji poziomu zrozumienia tematu przez uczestników, analizując zaproponowane przez nich rozwiązania. Dzięki temu może na bieżąco dostosować podejście, udzielić niezbędnych wyjaśnień i zapewnić, że uczestnicy skutecznie przyswajają omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach umożliwiających swobodną dyskusję, umożliwiamy również kontakt w trenerem po zakończeniu szkolenia.

Obecność jest weryfikowana na podstawie listy obecności sprawdzanej w trakcie szkolenia przez trenera, dodatkowo w przypadku usług prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym obecność możemy potwierdzić na podstawie raportu z logowań.

Usługa prowadzona jest w trybie godzin zegarowych. Przerwy wliczają się w czas trwania usługi. Walidacja wlicza się w czas trwania usługi.

Przerwy

Przerwy w czasie szkolenia przewidziane są w godzinach: 10:30-10:45, 13:00-14:00, 15:15-15:30.

Walidacja

Walidacja przeprowadzana jest w ostatnim dniu trwania usługi w formie testu online z pytaniami jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu to 20 minut.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Definicja PMO i uzasadnienie jego tworzenia w organizacji. Kluczowe role w zespole PMO. (wykład, ćwiczenia)	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 15 Przerwa	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Pozycjonowanie PMO w strukturze organizacji. Proces budowania PMO w organizacji. (wykład, ćwiczenia)	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	10:45	13:00	02:15
4 z 15 Przerwa	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	13:00	14:00	01:00
5 z 15 Funkcje i obszary ekspertyzy PMO. Wsparcie kierowników projektów i ich zespołów. (wykład, ćwiczenia)	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	14:00	15:15	01:15
6 z 15 Przerwa	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	15:15	15:30	00:15
7 z 15 Standaryzacja i optymalizacja metod i narzędzi. Zarządzanie portfelem projektów. (wykład, ćwiczenia)	MACIEJ KRUPA	11-06-2026	15:30	17:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<p>8 z 15 Monitorowanie i raportowanie statusów projektów. Budowanie kompetencji w zarządzaniu projektami. (wykład, ćwiczenia)</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	09:00	10:30	01:30
<p>9 z 15 Przerwa</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	10:30	10:45	00:15
<p>10 z 15 Zarządzanie strategicznymi projektami. Utrzymywanie repozytorium wiedzy projektowej. (wykład, ćwiczenia)</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	10:45	13:00	02:15
<p>11 z 15 Przerwa</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	13:00	14:00	01:00
<p>12 z 15 Długoterminowy rozwój PMO w oparciu o dostarczanie wartości biznesowej. Budowanie owocnych relacji z interesariuszami PMO. (wykład, ćwiczenia)</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	14:00	15:15	01:15
<p>13 z 15 Przerwa</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	15:15	15:30	00:15
<p>14 z 15 Czynniki sukcesu i najczęstsze przyczyny niepowodzeń PMO. Studia przypadków budowy PMO. (wykład, ćwiczenia)</p>	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	15:30	16:40	01:10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 15 Walidacja - test online z wynikiem generowanym automatycznie	MACIEJ KRUPA	12-06-2026	16:40	17:00	00:20

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 382,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 750,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	211,41 PLN
Koszt osobogodziny netto	171,88 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

MACIEJ KRUPA

Kierownik projektów, starszy konsultant, akredytowany trener PMP®, PRINCE2®, AgilePM®. Od kilku lat łączy prowadzenie projektów i szkoleń z działalnością doradczą. Brał udział w mapowaniu procesów biznesowych w Auchan Polska. Prowadził coaching dla kierowników projektów w Transfer Multisort Elektronik i Knauf. Wdrażał metodyki zarządzania projektami organizacyjnymi w T4B, Drago, NFM Production. Wspierał rozwój Biura Zarządzania Projektami w Philip Morris Polska Distribution oraz wspierał budowę i uruchomienia nowej fabryki w Hauck Heat Treatment. Realizował międzyorganizacyjny projekt rozwoju kultury zarządzania projektami w Viterra Polska - Niemcy. Prowadzący usługę posiada 10 lat doświadczenia w roli trenera.

Agile PM Practitioner 25 lutego 2021

Agile PM Approved Trainer 30.11.2021

PMI Authorized Training Partner Instructor PMP 16.09.2022

PMI PMO-CP 18.12.2024

PMI PMP ważny do 24.11.2025

PRINCE2 Foundation 7th edition 17.01.2024

PRINCE2 Practitioner 7th edition 14.02.2024

Projekty:

Wdrożenie kultury zarządzania projektami w Viterra Polska 2020.03-2021.12
Wdrożenie systemu zarządzania projektami w Drago 2020
Wsparcie programów inwestycyjnych w Knauf 2021
Wdrożenie i aktualizacja systemu zarządzania projektami w NFM Polska 2020-2024
Opracowanie procedury zarządzania projektami dla Polpharma Biologics 2024

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w formie prezentacji w pliku PDF przygotowanej przez dostawcę usługi.

Informacje dodatkowe

UWAGA! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie u operatora, skontaktuj się z nami.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail.

Zawarto umowę z:

- WUP w Toruniu w ramach Projektu "Kierunek-Rozwój".
- WUP w Krakowie w ramach Projektów „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” oraz „Nowy start w Małopolsce z EURESem”

§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień „Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane **w co najmniej 70% ze środków publicznych** oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.”

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

<https://pmexperts.com/produkt/pmo-tworzenie-i-rozwoj/>

Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe:

1. System operacyjny:

- Windows 10 (wersja 1903 lub nowsza) lub nowszy
- macOS 10.14 (Mojave) lub nowszy
- Linux (dystrybucje obsługujące aplikację Teams)
- Aplikacja mobilna MS Teams: iOS 12.0 lub nowszy / Android 5.0 lub nowszy

1. Procesor:

- Procesor Intel Core i3 2,0 GHz lub równoważny
- Procesor AMD Ryzen 3 lub równoważny
- Minimalna liczba rdzeni: 2

1. Pamięć RAM:

- Minimum 4 GB RAM (zalecane 8 GB lub więcej)

1. Karta graficzna:

- Karta graficzna zgodna z DirectX 9 lub nowsza, z obsługą sterowników WDDM 2.0

1. Dysk twardy:

- Minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym (dla instalacji aplikacji Teams)

1. Urządzenie wejściowe:

- Mysz lub gładzik
- Klawiatura

1. Aparat i mikrofon (jeśli wymagane):

- Kamera internetowa (zalecana rozdzielczość HD)
- Mikrofon (z wbudowaną funkcją redukcji szumów)

Wymagania dotyczące łącza internetowego:

1. Prędkość pobierania (download):

- Minimum 1,5 Mbps na uczestnika (dla jakości standardowej)
- Zalecana prędkość: 3 Mbps lub wyższa

1. Prędkość wysyłania (upload):

- Minimum 1,5 Mbps na uczestnika
- Zalecana prędkość: 3 Mbps lub wyższa

1. Stabilność połączenia:

- Połączenie szerokopasmowe (np. Wi-Fi, Ethernet) o stabilnym sygnale, minimalizującym opóźnienia i przerwy w transmisji

Dodatkowe zalecenia:

Przeglądarka internetowa (w przypadku korzystania z wersji przeglądarkowej):

- Google Chrome (zalecana wersja)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Zajęcia realizowane są w formie spotkań live z trenerem na platformie Teams.

Konieczne jest wcześniejsze założenie konta na platformie.

Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają, na podany przy rejestracji adres e-mail, indywidualne wiadomości organizacyjne, zawierające:

- Potwierdzenie terminu realizacji szkolenia.
- Informacje o godzinach realizacji poszczególnych spotkań.
- Linki i hasła, niezbędne do zalogowania na poszczególne spotkania.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail.

Kontakt



Marta Karkut

E-mail office@pmexperts.com

Telefon (+48) 721 540 545