

PROCAD Spółka  
Akcyjna

★★★★★ 4,6 / 5

309 ocen

## Szkolenie Zarządzanie harmonogramem projektów produkcyjnych w Microsoft Project

Numer usługi 2026/04/17/12115/3495557

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🕒 20:00 h
- 📅 04.06.2026 do 05.06.2026

1 968,00 PLN brutto  
1 600,00 PLN netto  
98,40 PLN brutto/h  
80,00 PLN netto/h  
183,33 PLN cena rynkowa ⓘ

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Informatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe
<b>Identyfikatory projektów</b>	Kierunek - Rozwój, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe, Małopolski Pociąg do kariery, Regionalny Fundusz Szkoleniowy II
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<p>Grupą docelową szkolenia są osoby, które chcą poznać oprogramowanie i nauczyć się efektywnego zarządzania projektami, zasobami, postępami prac oraz budżetami, a w efekcie końcowym skutecznie realizować projekty.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Kierownicy projektów</b> – osoby zarządzające projektami, które chcą efektywnie planować, monitorować i kontrolować harmonogramy.</li><li><b>Planiści i koordynatorzy projektów</b> – osoby odpowiedzialne za harmonogramowanie, alokację zasobów i kontrolę terminów.</li><li><b>Specjaliści ds. PMO (Project Management Office)</b> – osoby wspierające zarządzanie projektami w organizacji.</li><li><b>Inżynierowie i specjaliści techniczni</b> – którzy zarządzają projektami w branżach takich jak IT, budownictwo, produkcja, logistyka.</li><li><b>Menedżerowie zespołów</b> – chcący lepiej planować pracę i zarządzać zasobami.</li></ol> <p><b>Usługa adresowana również dla Uczestników Projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	10
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	03-06-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa umożliwia nabycie umiejętności samodzielnego planowania, realizacji, monitorowania i raportowania projektów przy użyciu Microsoft Project.

Obejmuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcjonalności programu, umożliwiając uczestnikom efektywne zarządzanie harmonogramem, zasobami i kosztami projektu oraz analizę jego postępu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi samodzielnie przygotować i kontrolować harmonogram projektu z wykorzystaniem Microsoft Project.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<b>WIEDZA</b> Uczestnik rozróżnia zasady zarządzania projektami.	Uczestnik definiuje zakres, harmonogram, zasoby i koszty projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
<b>UMIEJĘTNOŚCI</b> Uczestnik tworzy i konfiguruje nowy projekt	Uczestnik wprowadza prawidłowe założenia nowego projektu i ustawia jego parametry	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
<b>UMIEJĘTNOŚCI</b> Uczestnik buduje harmonogram i identyfikuje czynności.	Uczestnik przypisuje zasoby do zadań i rozwiązuje konflikty alokacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
<b>UMIEJĘTNOŚCI</b> Uczestnik planuje i kontroluje projekt.	Uczestnik szacuje skutki i koszty projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
<b>UMIEJĘTNOŚCI</b> Uczestnik ocenia postępy i raportuje stan realizacji projektu	Uczestnik generuje raport danych o postępie projektu, harmonogramie i kosztach.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

# Kwalifikacje

## Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

## Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

## Program

Przed rozpoczęciem usługi Uczestnik powinien umieć obsługiwać aplikacje GoTo do nawiązywania audio i wideo połączeń, efektywnie korzystać z Internetu, posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.

**Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa w usłudze w min. 80% zajęć.**

**Sposób udokumentowania obecności na usłudze rozwojowej realizowanej zdalnie w czasie rzeczywistym:**

- SZKOLENIE: poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności
- WALIDACJA: sporządzenie protokołu z WALIDACJI

**Usługa realizowana jest:**

1. w oparciu o metody aktywizujące uczestników tj. ćwiczenia, analiza przypadku, rozmowa na żywo, chat.
2. w formie praktycznych ćwiczeń projektowych, umożliwia rozmowę na żywo z uczestnikami oraz współdzielenie ekranu w przypadku pomocy uczestnikom w wykonaniu określonych zadań.

**Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych i trwa 20 godzin.**

Godzina dydaktyczna to 45 minut.

Przerwy nie są wliczane w czas trwania usługi rozwojowej:

Walidacja jest wliczana w czas trwania usługi rozwojowej:

Liczba godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych: 3

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych: 15

Liczba godzin dydaktyczna walidacji: 2

Liczba godzin zegarowych usługi rozwojowej: 15 godzin

**Zakres tematyczny:**

### **STOPIEN I**

#### **WPROWADZENIE**

#### **USTAWIENIA WSTĘPNE – ZAŁOŻENIA PROJEKTU**

#### **BUDOWANIE SIECI CZYNNOŚCI I HARMONOGRAMU GANTTA**

#### **ŚCIEŻKA KRYTYCZNA PROJEKTU**

#### **ZASOBY PROJEKTU**

## **PRACA ZASOBÓW**

### **METODY HARMONOGRAMOWANIA – ZADANIA ZALEŻNE I NIEZALEŻNE OD ZASOBÓW**

### **KONFLIKTY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW – NADMIERNA ALOKACJA**

### **BUDŻET PROJEKTU**

- Tworzenie budżetu projektu
- Planowanie kosztów stałych i zmiennych

### **REALIZACJA – Śledzenie i analiza postępu prac w projekcie**

### **PLAN BAZOWY PROJEKTU**

- Zapisanie planu bazowego projektu
- Korekty harmonogramu przed realizacją
- Obserwacja odchyleń od planu – odchylenia harmonogramu w datach rozpoczęcia i zakończenia zadań, zadania z poślizgiem

### **WPROWADZANIE DANYCH RZECZYWISTYCH**

- Zadania wykonane zgodnie z planem i zadanie niezrealizowane – przesunięcie zadań na najwcześniejsze możliwe terminy realizacji
- Wprowadzanie rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia zadań
- Wpływ zmian w bieżącej realizacji na zadania planowane w przyszłości
- Procent realizacji zadania
- Godziny rzeczywiście wykonanej prac, nowe oszacowania pracy pozostałej
- Raportowanie stanu zaawansowania prac
- Rzeczywiste koszty realizacji
- Terminy ostateczne i ich znaczenie

### **REALIZACJA BUDŻETU**

- Koszty rzeczywiście poniesione i pozostałe do poniesienia
- Zadania i zasoby, które przekroczyły budżet

### **RAPORTOWANIE PROJEKTU**

- Czytanie informacji o zadaniach, zasobach, kosztach, kalendarzach – korzystanie z widoków, filtrów, grupowania i sortowania
- Przygotowywanie raportów na podstawie bieżących widoków i tabel
- Dostosowanie raportów do potrzeb – stosowanie filtrów, sortowania i grupowania
- Korzystanie z raportów wbudowanych
- Zmiana formatowania wykresów
- Raportowanie danych do Excela

### **ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI PLIKU**

- Kopiowanie zmienionych wykresów, tabel, raportów, kalendarzy, map między plikami projektów.
- Odzyskiwanie standardowych definicji poszczególnych elementów z szablonu

**Validacja** jest prowadzona w formie w testu teoretycznego z odpowiedziami generowanymi automatycznie. Test jest skonstruowany w ten sposób, że uczestnik wybierając odpowiedź musi wykonać zadania w programie MS Projekt by poznać właściwą odpowiedź.

**WALIDACJA PROCESU KSZTAŁCENIA** odbywa się za pośrednictwem testu dostępnego online, którego wynik jest generowany automatycznie, bez udziału człowieka. Pracownik ATC koordynuje przebieg walidacji oraz odpowiada za techniczne przygotowanie uczestnika do walidacji: wysłanie wiadomości z linkiem do egzaminu i udostępnienie unikalnego kodu egzaminu uczestnikowi kursu oraz poinformowanie uczestnika o wyniku walidacji.

# Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 10

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 10</b> WPROWADZENIE ; USTAWIENIA WSTĘPNE; BUDOWANIE SIECI CZYNNOŚCI i HARMONOGRAM U GANTTA; ŚCIEŻKA KRYTYCZNA PROJEKTU;(chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	04-06-2026	08:30	10:00	01:30
<b>2 z 10</b> ZASOBY PROJEKTU; PRACA ZASOBÓW; (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	04-06-2026	10:00	10:45	00:45
<b>3 z 10</b> METODY HARMONOGRAM OWANIA; KONFLIKTY WYKORZYSTANI A ZASOBÓW – NADMIERNA ALOKACJA (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	04-06-2026	10:50	12:20	01:30

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 10 BUDŻET PROJEKTU; REALIZACJA (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	04-06-2026	12:50	14:20	01:30
5 z 10 PLAN BAZOWY PROJEKTU (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	04-06-2026	14:30	16:00	01:30
6 z 10 WPROWADZANIE DANYCH RZECZYWISTYCH; (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	05-06-2026	08:30	10:45	02:15
7 z 10 REALIZACJA BUDŻETU (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	05-06-2026	10:50	12:20	01:30
8 z 10 RAPORTOWANIE PROJEKTU (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	05-06-2026	12:50	14:20	01:30
9 z 10 ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI PLIKU (chat, rozmowa na żywo, ćwiczenia, analiza przypadku)	Marek Bulczak	05-06-2026	14:30	16:00	01:30
10 z 10 walidacja	Marek Bulczak	05-06-2026	16:00	17:30	01:30

# Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

## Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 968,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 600,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	98,40 PLN
Koszt osobogodziny netto	80,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Marek Bulczak

Ukończył Studia – Aplikacje Informatyczne w biznesie na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi szkolenia od 5 lat z aplikacji Microsoft Jest profesjonalnym trenerem o dużym talencie w przekazywaniu wiedzy i niezwyklej łatwości komunikacji. W ostatnich 5 latach zrealizował 5 szkoleń z zakresu MS Project dla klientów PROCAD SA.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzyma autorskie skrypty Microsoft Project stopień I w formie elektronicznej

### Warunki uczestnictwa

#### Warunki udziału:

- podstawowa znajomość obsługi komputera,
- **własne oprogramowanie MS Project (PLAN 3)**
- stabilne łącze internetowe,
- uczestnik loguje się do aplikacji GoTo pełnym imieniem i nazwiskiem,
- uczestnik na początku i końcu każdego dnia szkolenia włącza kamerkę podczas trwania usługi rozwojowej,
- obowiązek uczestnictwa w min. 80% zajęć.

Sposób udokumentowania obecności na usłudze rozwojowej realizowanej zdalnie w czasie rzeczywistym:

- SZKOLENIE: poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności
- WALIDACJA: protokół z WALIDACJI

W przypadku pracy na komputerze **firmowym** prosimy sprawdzić, czy nie ma **ograniczeń i blokad**, które uniemożliwią pobieranie plików szkoleniowych oraz udziału w szkoleniu w aplikacji GoTo <https://app.goto.com/landing>

## Informacje dodatkowe

**Uczestnik na max. 3 dni przed szkoleniem otrzymuje maila z linkiem do zajęć i materiałami szkoleniowymi.**

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (ATC)

Uczestnikom autoryzowanych szkoleń CAD zapewniamy oryginalny Międzynarodowy Certyfikat CAD firmy Autodesk, który jest najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość tego oprogramowania czyli AUTODESK® Certificate of Completion - Revit Architecture level I

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie w ramach Projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe

Zawarto współpracę z WUP w Krakowie w ramach Projektu Małopolski Pociąg do Kariery

W przypadku przedsiębiorstw istnieje możliwość zastosowania zwolnionej stawki VAT w przypadku kiedy dana usługa kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: w co najmniej 70% Wymagamy podpisania oświadczenia przez Przedsiębiorstwo.

## Warunki techniczne

Kurs będzie prowadzony w czasie rzeczywistym poprzez dedykowaną platformę GoTo, do której dostęp zapewnia Usługodawca.

**Rekomendowane warunki techniczne:**

- **Zainstalowane własne oprogramowanie MS Project (PLAN 3) na własnym sprzęcie**
  - 2 monitory (jeden do komunikacji i możliwości widoku ekranu prowadzącego szkolenie, drugi do pracy własnej)
  - Mikrofon, kamera, głośnik
- dostęp do Internetu: łącze stałe minimum 100 Mb/s.

## Kontakt



**EMILIA KAROLAK**

**E-mail** emilia.karolak@procad.pl

**Telefon** (+48) 600 465 033