



Kurs zarządzania projektem IT w środowisku współpracy i komunikacji zespołowej

Numer usługi 2026/04/27/16002/3515105

5 300,00 PLN brutto
5 300,00 PLN netto
220,83 PLN brutto/h
220,83 PLN netto/h
181,67 PLN cena rynkowa ⓘ

HARYES Marek
Harutyunyan

★★★★★ 4,8 / 5
739 ocen

- 📍 Łódź
- 🏢 Usługa szkoleniowa
- 📄 stacjonarna
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 24:00 h
- 📅 17.07.2026 do 19.07.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie zasobami ludzkimi
Grupa docelowa usługi	Grupą docelową usługi są osoby odpowiedzialne za planowanie, koordynację i realizację projektów IT, które chcą rozwijać kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania projektami, komunikacji oraz współpracy zespołowej w środowisku cyfrowym.
Minimalna liczba uczestników	3
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	16-07-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie skutecznego zarządzania projektami IT, organizacji pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji i współpracy w środowisku projektowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metodyk zarządzania projektami.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik definiuje cele projektu oraz identyfikuje role, odpowiedzialności i zależności w projekcie IT</p> <p>Uczestnik stosuje zasady skutecznej komunikacji i współpracy w zespole projektowym</p>	<p>Uczestnik poprawnie określa cele projektu, role interesariuszy oraz zależności pomiędzy obszarami biznesowymi i technologicznymi</p> <p>Uczestnik komunikuje się w sposób adekwatny do sytuacji projektowej, aktywnie współpracuje i uwzględnia potrzeby zespołu</p>	<p>Analiza dowodów i deklaracji</p> <p>Analiza dowodów i deklaracji</p>
<p>Uczestnik identyfikuje ryzyka projektowe i proponuje działania ograniczające ich wpływ na projekt</p>	<p>Uczestnik rozpoznaje ryzyka, określa ich wpływ na projekt oraz proponuje adekwatne działania zapobiegawcze</p>	<p>Analiza dowodów i deklaracji</p>
<p>Uczestnik planuje działania projektowe z uwzględnieniem harmonogramu, ograniczeń i zmian organizacyjnych</p> <p>Uczestnik reaguje na sytuacje kryzysowe i konfliktowe w środowisku projektowym</p>	<p>Uczestnik przygotowuje plan działań uwzględniający zależności, zasoby oraz wpływ zmian na realizację projektu</p> <p>Uczestnik charakteryzuje decyzje adekwatne do sytuacji, proponuje rozwiązania problemów i utrzymuje efektywną komunikację</p>	<p>Analiza dowodów i deklaracji</p> <p>Wywiad swobodny</p>
<p>Uczestnik przygotowuje prezentację statusu projektu i rekomendacje dla interesariuszy</p>	<p>Uczestnik przedstawia status projektu, ryzyka oraz rekomendacje w sposób uporządkowany i zgodny z kontekstem biznesowym</p>	<p>Analiza dowodów i deklaracji</p>

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzień 1 – Fundamenty zarządzania projektem i komunikacji zespołowej

- Wprowadzenie do symulacji projektowej – założenia business case i kontekst organizacyjny
- Definiowanie celów projektu w odniesieniu do potrzeb biznesowych i interesariuszy
- Identyfikacja ról, odpowiedzialności i zależności w projekcie (biznes – IT – dostawcy)
- Tworzenie i porządkowanie backlogu oraz user stories w środowisku projektowym
- Analiza interesariuszy i budowanie mapy komunikacji projektowej
- Wprowadzenie do świadomej komunikacji w zespole – style komunikacji i źródła nieporozumień
- Współpraca w zespołach projektowych z uwzględnieniem różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniom
- Podejmowanie decyzji projektowych w oparciu o dane i kontekst biznesowy

Dzień 2 – Zarządzanie ryzykiem, zmianą i współpracą w projekcie IT

- Analiza ofert dostawców i podejmowanie decyzji zakupowych (TCO, ryzyka, uzasadnienie wyboru)
- Planowanie realizacji projektu – harmonogram, zależności, ograniczenia
- Zarządzanie zmianą w projekcie – identyfikacja wpływu zmian na zakres, budżet i zespół
- Reagowanie na sytuacje kryzysowe (np. shadow IT, incydenty bezpieczeństwa, niespójności danych)
- Komunikacja w sytuacjach konfliktowych i pod presją czasu
- Budowanie środowiska współpracy opartego na dialogu i partycypacji zespołu
- Wprowadzenie do modelu ADKAR i planowania wdrożeń zmian organizacyjnych
- Przygotowanie zespołu do testów i wdrożenia (UAT, readiness checklist)

Dzień 3 – Decyzje projektowe, wdrożenie i komunikacja strategiczna

- Symulacja wdrożenia i fazy hypercare – zarządzanie incydentami i eskalacjami
- Monitorowanie postępu projektu i identyfikacja ryzyk wdrożeniowych
- Prezentacja statusu projektu i ryzyk przed Komitetem Sterującym
- Podejmowanie decyzji Go / Warunkowe Go / No-Go w oparciu o dane i analizę sytuacji
- Zarządzanie komunikacją w końcowej fazie projektu i po wdrożeniu
- Budowanie odpowiedzialności zespołowej i kultury współpracy w organizacji
- Podsumowanie projektu – analiza decyzji, wniosków i konsekwencji biznesowych
- Opracowanie indywidualnych wniosków wdrożeniowych i planu wykorzystania narzędzi w praktyce zawodowej

Walidacja:

Podczas realizacji szkolenia będzie prowadzona lista obecności.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność każdego z uczestników na co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

Wybrane metody walidacji umożliwiają zweryfikowanie zarówno wiedzy, umiejętności jak i kompetencji społecznych (postaw).

Usługa jest realizowana metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności - case study, ćwiczenia praktyczne. W trakcie realizacji usługi przewidziano systematyczne działania umożliwiające bieżącą ocenę postępów uczestników w osiąganiu efektów uczenia się.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 23

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 23 • Wprowadzenie do symulacji projektowej – założenia business case i kontekst organizacyjny • Definiowanie celów projektu w odniesieniu do potrzeb biznesowych i interesariuszy	Zajęcia	Angelina Romowska	17-07-2026	09:00	10:00	01:00
2 z 23 • Identyfikacja ról, odpowiedzialności i zależności w projekcie (biznes – IT – dostawcy) • Tworzenie i porządkowanie backlogu oraz user stories w środowisku projektowym	Zajęcia	Angelina Romowska	17-07-2026	10:00	11:00	01:00
3 z 23 • Analiza interesariuszy i budowanie mapy komunikacji projektowej	Zajęcia	Angelina Romowska	17-07-2026	11:00	12:00	01:00
4 z 23 •	Przerwa	-	17-07-2026	12:00	13:00	01:00
5 z 23 • Podejmowanie decyzji projektowych w oparciu o dane i kontekst biznesowy	Zajęcia	Angelina Romowska	17-07-2026	13:00	17:00	04:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 23 • Analiza ofert dostawców i podejmowanie decyzji zakupowych (TCO, ryzyka, uzasadnienie wyboru)	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	09:00	10:00	01:00
7 z 23 • Planowanie realizacji projektu – harmonogram, zależności, ograniczenia	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	10:00	11:00	01:00
8 z 23 Zarządzanie zmianą w projekcie – identyfikacja wpływu zmian na zakres, budżet i zespół	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	11:00	12:00	01:00
9 z 23 -	Przerwa	-	18-07-2026	12:00	13:00	01:00
10 z 23 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe (np. shadow IT, incydenty bezpieczeństwa, niespójności danych)	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	13:00	13:30	00:30
11 z 23 Budowanie środowiska współpracy opartego na dialogu i partycypacji zespołu	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	13:30	14:15	00:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 23 Wprowadzenie do modelu ADKAR i planowania wdrożeń zmian organizacyjnych	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	14:15	15:15	01:00
13 z 23 • Przygotowanie zespołu do testów i wdrożenia (UAT, readiness checklist)	Zajęcia	Angelina Romowska	18-07-2026	15:15	17:00	01:45
14 z 23 • Symulacja wdrożenia i fazy hypercare – zarządzanie incydentami i eskalacjami	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	09:00	10:00	01:00
15 z 23 Monitorowanie postępu projektu i identyfikacja ryzyk wdrożeniowych	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	10:00	11:00	01:00
16 z 23 Prezentacja statusu projektu i ryzyk przed Komitetem Sterującym	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	11:00	12:00	01:00
17 z 23 -	Przerwa	-	19-07-2026	12:00	13:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
18 z 23 • Podejmowanie decyzji Go / Warunkowe Go / No- Go w oparciu o dane i analizę sytuacji	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	13:00	13:30	00:30
19 z 23 Zarządzanie komunikacją w końcowej fazie projektu i po wdrożeniu	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	13:30	14:15	00:45
20 z 23 Budowanie odpowiedzialności zespołowej i kultury współpracy w organizacji	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	14:15	15:15	01:00
21 z 23 Podsumowanie projektu – analiza decyzji, wniosków i konsekwencji biznesowych	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	15:15	16:15	01:00
22 z 23 Opracowanie indywidualnych wniosków wdrożeniowych i planu wykorzystania narzędzi w praktyce zawodowej	Zajęcia	Angelina Romowska	19-07-2026	16:15	16:45	00:30
23 z 23 -	Walidacja	-	19-07-2026	16:45	17:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	24:00

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin zajęć	20:45
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	03:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	28:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 300,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 300,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	220,83 PLN
Koszt osobogodziny netto	220,83 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	24:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Angelina Romowska

Angelina Romowska – Interim Project Manager, ekspertka strategii IT i transformacji cyfrowej oraz trenerka specjalizująca się w zarządzaniu projektami, analizie biznesowej i komunikacji zespołowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, optymalizacji procesów oraz budowaniu efektywnej współpracy między biznesem a technologią. Prowadzi szkolenia i warsztaty oparte na praktycznych doświadczeniach projektowych, koncentrując się na skutecznej organizacji pracy, metodykach Agile i rozwoju kompetencji przyszłości w środowisku cyfrowym. Absolwentka Wyższej

Szkoły Logistyki oraz studiów podyplomowych z zakresu Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada ponad 120 godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o zbliżonej tematyce dla osób dorosłych w ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia. W ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty wykonania usługi, prowadziła szkolenia o tej samej oraz pokrewnej tematyce.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników obejmują skrypt szkoleniowy w formacie PDF, prezentacje multimedialne (PPTX), drukowane konspekty zajęć. Materiały zostaną udostępnione uczestnikom elektronicznie lub w formie drukowanej podczas szkolenia.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w toku prowadzonego szkolenia, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Warunki uczestnictwa

WAŻNE!!! Opublikowana usługa jest w kwocie netto bez doliczonej 23% stawki VAT, zwolnienie z VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1722), § 3 ust. 1 pkt 14, w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, przysługuje wyłącznie podmiotom z pozyskanym dofinansowaniem $\geq 70\%$, w innym przypadku do faktury zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.

Dostawca Usługi oświadcza, że:

- usługa rozwojowa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami prawa o VAT.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu usługi uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, a warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w conajmniej 80% zajęć usługi oraz zaliczenie zajęć w formie testu teoretycznego.

Minimalny poziom poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy wynosi 80%.

Dostawca Usługi oświadcza, że: cena usługi nie odbiega od cen rynkowych oraz, a cena jest adekwatna do jej zakresu, karta usługi przygotowana została zgodnie z obowiązującym Regulaminem BUR m.in. w zakresie powierzenia usług, usługa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w Projekcie albo przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Operatorem lub partnerem, usługa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS, usługa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Adres

ul. Piotrkowska 157/a
90-440 Łódź
woj. łódzkie

Usługodawca zapewnia realizację usługi rozwojowej uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami (w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami) zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja

Kontakt



MAREK HARUTYUNYAN

E-mail biuro@haryes.com

Telefon (+48) 791 050 444