



Planowanie inwestycji w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstw - szkolenie

Numer usługi 2026/07/19/194983/3697311

3 463,68 PLN brutto
2 816,00 PLN netto
216,48 PLN brutto/h
176,00 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

PRIME ACADEMY
SPÓŁKA Z
OGRAŃCZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ

★★★★★ 4,9 / 5

50 ocen

📍 Powidz
🏢 Usługa szkoleniowa
📅 stacjonarna
👥 Zajęcia grupowe
🕒 16:00 h
📅 20.08.2026 do 21.08.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora budownictwa planujących realizację inwestycji związanych z zieloną transformacją (np. instalacje OZE, modernizacja energetyczna obiektów, adaptacja procesów budowlanych do wymogów środowiskowych). Grupę docelową stanowią właściciele przedsiębiorstw oraz pracownicy zaangażowani w planowanie i realizację inwestycji na placu budowy. Usługodawca nie stawia minimalnych warunków w zakresie kompetencji ani doświadczenia osób przystępujących do usługi.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	4
Data zakończenia rekrutacji	19-08-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do planowania inwestycji związanych z zieloną transformacją przedsiębiorstwa budowlanego poprzez opracowanie harmonogramu realizacji, organizację zasobów, identyfikację ryzyk oraz

przygotowanie założeń do skutecznego wdrożenia przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i potrzebami przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje etapy planowania inwestycji związanej z zieloną transformacją przedsiębiorstwa	wymienia kolejne etapy przygotowania inwestycji od koncepcji do realizacji	Test teoretyczny
	rozdziela rodzaje inwestycji zielonej transformacji właściwe dla branży budowlanej	Test teoretyczny
Planuje harmonogram realizacji inwestycji	opracowuje ramowy harmonogram rzeczowy planowanej inwestycji	Obserwacja w warunkach symulowanych
	identyfikuje zależności pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji	Obserwacja w warunkach symulowanych
Organizuje zasoby niezbędne do realizacji inwestycji	określa zapotrzebowanie na materiały, sprzęt i zasoby ludzkie	Obserwacja w warunkach symulowanych
	identyfikuje ryzyka organizacyjne planowanej inwestycji	Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie ma charakter praktyczny i przygotowuje uczestników do planowania inwestycji związanych z zieloną transformacją przedsiębiorstwa. Program obejmuje część teoretyczną oraz warsztatową, podczas której uczestnicy analizują przykłady inwestycji charakterystycznych dla branży budowlanej oraz opracowują własne rozwiązania dotyczące planowania realizacji przedsięwzięć.

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijają kompetencje związane z planowaniem inwestycji uwzględniających efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, racjonalne gospodarowanie materiałami oraz realizację działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się planowania etapów inwestycji, opracowywania harmonogramów realizacji, organizowania zasobów oraz identyfikowania ryzyk mogących wpływać na przebieg przedsięwzięcia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wykładu interaktywnego, analizy przypadków, ćwiczeń praktycznych oraz pracy warsztatowej, umożliwiającich zastosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach zawodowych.

Uczestnicy pracują na przykładach odpowiadających specyfice przedsiębiorstw z branży budowlanej, otrzymują materiały dydaktyczne oraz bieżącą informację zwrotną od trenera. Nabyte umiejętności są weryfikowane podczas procesu walidacji prowadzonego przez osobę nieuczestniczącą w procesie kształcenia.

Realizator nie stawia minimalnych warunków w zakresie kompetencji osób przystępujących do usługi.

Warunki organizacyjne szkolenia: Szkolenie realizowane jest w formie **zajęć grupowych**, w grupie umożliwiającej aktywny udział wszystkich Uczestników w ćwiczeniach praktycznych oraz bieżący kontakt z trenerem.

- Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej w grupie liczącej maksymalnie 4 uczestników, co umożliwia indywidualne wsparcie trenera oraz aktywny udział każdego uczestnika.
- Usługa obejmuje **15 godzin dydaktycznych zajęć szkoleniowych oraz 1 godzinę dydaktyczną walidacji**.
- Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wykładu interaktywnego, warsztatów, analizy przypadków oraz ćwiczeń praktycznych opartych na przykładach inwestycji związanych z zieloną transformacją przedsiębiorstw budowlanych.
- Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne obejmujące m.in. skrypt szkoleniowy, wzory harmonogramów inwestycji oraz materiały pomocnicze wykorzystywane podczas zajęć.
- Walidacja efektów uczenia się prowadzona jest przez osobę nieuczestniczącą w procesie kształcenia, zgodnie z zasadą rozdzielności funkcji.

Walidacja efektów uczenia się

Walidacja efektów uczenia się realizowana jest **po zakończeniu części szkoleniowej** i obejmuje: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych

Proces walidacji prowadzony jest przez osobę inną niż prowadząca zajęcia szkoleniowe, co zapewnia **rozdzielność procesu kształcenia i walidacji**, zgodnie z wymaganiami BUR.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 (8h) – Koncepcja i harmonogramowanie inwestycji

- 1. Rodzaje inwestycji zielonej transformacji w budownictwie – przegląd praktyczny
- 2. Od koncepcji do decyzji inwestycyjnej – jak ocenić zasadność realizacji
- 3. Etapy realizacji inwestycji – przygotowanie, wykonanie, odbiór
- 4. Warsztat: budowa ramowego harmonogramu rzeczowego przykładowej inwestycji
- 5. Zależności między etapami inwestycji – planowanie ścieżki krytycznej (podstawy)

Dzień 2 (8h) – Zasoby, ryzyka i wdrożenie

- 6. Planowanie zasobów: materiały, sprzęt, zespół
- 7. Identyfikacja ryzyk organizacyjnych i sposoby ich ograniczania
- 8. Koordynacja pracy zespołu przy realizacji inwestycji
- 9. Warsztat końcowy: uczestnicy przygotowują szkic planu realizacji inwestycji dla własnej firmy
- 10. Prezentacja i omówienie przygotowanych planów
- 11. Walidacja: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 17

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 17 Rodzaje inwestycji zielonej transformacji w budownictwie – przegląd praktyczny	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	20-08-2026	08:00	09:00	01:00
2 z 17 Od koncepcji do decyzji inwestycyjnej – jak ocenić zasadność realizacji	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	20-08-2026	09:00	10:30	01:30
3 z 17 -	Przerwa	-	20-08-2026	10:30	10:45	00:15
4 z 17 Etapy realizacji inwestycji – przygotowanie, wykonanie, odbiór	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	20-08-2026	10:45	11:45	01:00
5 z 17 -	Przerwa	-	20-08-2026	11:45	12:15	00:30
6 z 17 Warsztat: budowa ramowego harmonogramu rzeczowego przykładowej inwestycji	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	20-08-2026	12:15	14:45	02:30
7 z 17 -	Przerwa	-	20-08-2026	14:45	15:00	00:15
8 z 17 Zależności między etapami inwestycji – planowanie ścieżki krytycznej (podstawy)	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	20-08-2026	15:00	16:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 17 Planowanie zasobów: materiały, sprzęt, zespół	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	21-08-2026	08:00	09:00	01:00
10 z 17 Identyfikacja ryzyk organizacyjnych i sposoby ich ograniczania	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	21-08-2026	09:00	10:00	01:00
11 z 17 -	Przerwa	-	21-08-2026	10:00	10:15	00:15
12 z 17 Koordynacja pracy zespołu przy realizacji inwestycji	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	21-08-2026	10:15	11:45	01:30
13 z 17 -	Przerwa	-	21-08-2026	11:45	12:15	00:30
14 z 17 Warsztat końcowy: uczestnicy przygotowują szkic planu realizacji inwestycji dla własnej firmy	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	21-08-2026	12:15	13:45	01:30
15 z 17 Prezentacja i omówienie przygotowanych planów	Zajęcia	HUBERT BOGUCKI	21-08-2026	13:45	14:45	01:00
16 z 17 -	Przerwa	-	21-08-2026	14:45	15:00	00:15
17 z 17 -	Walidacja	-	21-08-2026	15:00	16:00	01:00

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	16:00
w tym suma godzin zajęć	13:00

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin walidacji	01:00
w tym suma przerw	02:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	18:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 463,68 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 816,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	216,48 PLN
Koszt osobogodziny netto	176,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	16:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

HUBERT BOGUCKI

Specjalista w obszarze inwestycji oraz komercjalizacji projektów, z doświadczeniem w analizie projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania oraz przygotowywaniu modeli finansowych, prognoz i analiz opłacalności. Realizuje działania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zieloną transformacją projektów inwestycyjnych, w tym w zakresie uwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w procesach decyzyjnych. Posiada doświadczenie w realizacji usług rozwojowych przekraczające 100 godzin szkoleniowych. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą publikacji usługi w BUR.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne obejmujące:

- skrypt szkoleniowy,
- wzory harmonogramów realizacji inwestycji,
- przykładowe formularze planowania inwestycji,
- checklisty planowania inwestycji,
- materiały wykorzystywane podczas ćwiczeń praktycznych.

Informacje dodatkowe

Podstawa zwolnienia z VAT § 3 ust.1 pkt.14

Adres

Powidz 45/B
62-430 Powidz
woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



MATEUSZ GUMIENNY

E-mail mat.gumienny@gmail.com

Telefon (+48) 727 933 422