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Zarzadzanie projektem energetycznym -
planowanie, koordynacja i wdrazanie
inwestycji energetycznych.

Numer ustugi 2026/03/12/8282/3400692

© zakopane

& Ustuga szkoleniowa

[ stacjonarna

® 24:00h

£ 21.10.2026 do 23.10.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Grupa docelowa ustugi

Techniczne / Energetyka i gazownictwo

3 554,70 PLN
2 890,00 PLN
148,11 PLN

120,42 PLN

200,00 PLN

brutto
netto
brutto/h
netto/h

cena rynkowa @

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli zaréwno sektora

publicznego, jak i prywatnego, w tym:

1. Pracownikow urzedéw JST odpowiedzialnych za inwestycje i

energetyke.

firm wykonawczych.

2. Przedstawicieli przedsiebiorstw energetycznych, cieptowniczych, OZE i

3. Zarzadcow nieruchomosci, spétdzielni, wspélnot mieszkaniowych.
4. Konsultantéw, projektantéw, inzynieréw, kierownikéw projektow.
5. Oséb przygotowujacych dokumentacje aplikacyjng do funduszy UE lub

krajowych.
Minimalna liczba uczestnikéw 5
Maksymalna liczba uczestnikow 15
Data zakonczenia rekrutacji 20-10-2026
Forma prowadzenia ustugi stacjonarna
Liczba godzin ustugi 24

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Znak Jakosci TGLS Quality Alliance



Cel

Cel edukacyjny

Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu planowania, przygotowania, realizacji, eksploatac;ji i
monitorowania projektéw energetycznych.

Rozwoj praktycznych umiejetnosci zarzadzania projektami inwestycyjnymi w sektorze energetycznym, w tym OZE,
efektywnos$¢ energetyczna, modernizacje infrastruktury.

Omoéwienie aspektéw prawnych, finansowych i technicznych oraz ryzyk i uwarunkowan rynkowych.
Zaprezentowanie dobrych praktyk, narzedzi i standardéw projektowych.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidaciji

Kompetencje spoteczne:
- ocenia jak odpowiednio reagowaé w
réznych sytuacjach zwigzanych z
wykonywanym zawodem
.y y .y L. - Umiejetnos¢ dostosowania reakcji do
- identyfikuje wtasny styl uczenia sie i L. )
réznorodnych kontekstéw zawodowych

bi by dal ksztatcenia, Test teoret
wybiera sposoby dalszego ksztatcenia - Wybbr adekwatnych metod do est teoretyczny

- okresla znaczenie komunikacji .
dalszego ksztatcenia.

interpersonalnej oraz potrafi
prawidtowo identyfikowac¢ i rozstrzygaé
dylematy zwigzane z wykonywaniem
zawodu.

Kwalifikacje

Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajacy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sig?
TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzien 1



Planowanie i przygotowanie projektu energetycznego
1. Wprowadzenie do projektéow energetycznych:

e Charakterystyka i specyfika projektéw energetycznych (OZE, efektywnos$¢ energetyczna, modernizacje sieci, kogeneracja).
e Cykl zycia projektu energetycznego - od pomystu do eksploatacji.
e Uwarunkowania prawne i regulacyjne - aktualne przepisy i trendy w Polsce i UE.

2. Planowanie strategiczne i analiza potrzeb inwestycyjnych:

« |dentyfikacja potrzeb energetycznych jednostki/samorzadu/przedsiebiorstwa.
¢ Diagnoza potencjatu energetycznego i wybér odpowiednich technologii.
¢ Analiza interesariuszy projektu i ich wptywu na inwestycje.

3. Studium wykonalnosci i analizy przedinwestycyjne:

e Zakres studium wykonalnosci dla projektu energetycznego.
* Analiza techniczno-ekonomiczna i srodowiskowa.
e Ocena ryzyka projektowego - metody identyfikacji i oceny ryzyk.

4. Finansowanie projektoéw energetycznych:

¢ Dostepne Zrédta finansowania: srodki UE, fundusze krajowe, PPP, leasing energetyczny.
e Tworzenie budzetu projektu - struktura kosztéw i przychodéw.
¢ Harmonogramowanie kosztéw i wydatkdw inwestycyjnych.

5. Aspekty formalno-prawne i pozyskiwanie decyzji:

¢ Wymagane pozwolenia i uzgodnienia - Srodowiskowe, budowlane, energetyczne.
» Postepowania przetargowe i wybdr wykonawcéw (prawo zamdwien publicznych i tryby konkurencyjne).
e Tworzenie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

6. Warsztat praktyczny (case study):

 Analiza przyktadowego projektu inwestycji energetycznej (np. modernizacja systemu cieptowniczego w JST).
¢ Dyskusja nad wyzwaniami i najlepszymi rozwigzaniami projektowymi.

Dzien 2
Realizacja, nadzér i wdrazanie projektu energetycznego
1. Organizacja realizacji projektu:

¢ Rola kierownika projektu i zespotu projektowego.
¢ Modele realizacyjne: ,zaprojektuj i wybuduj”, EPC, generalny wykonawca.
e Wspdtpraca z podmiotami zewnetrznymi - nadzér inwestorski, projektanci, wykonawcy.

2. Harmonogramowanie i zarzagdzanie czasem:

* Narzedzia i metody harmonogramowania (Gantt, CPM, PERT).
¢ Monitorowanie postepu prac - wskazniki, kamienie milowe, raportowanie.

3. Kontrola jakos$ci i zarzadzanie ryzykiem technicznym:

e Standardy jakosciowe w projektach energetycznych.
e Zarzadzanie zmianami w trakcie realizacji - jak nie dopuscié do przekroczenia budzetu i termindéw.
* Btedy projektowe i wykonawcze - jak ich unikac.

4. Odbiory, rozruch i przekazanie inwestycji do uzytkowania:

¢ Procedura odbioréw technicznych, dokumentacja powykonawcza.
e Rozruch instalaciji, testy techniczne i Srodowiskowe.
e Zgtoszenie do eksploatacji - kontakt z UDT, OSD, URE.

5. Eksploatacja, monitoring i ewaluacja inwestycji:

» Systemy monitoringu zuzycia energii i efektywnosci (EMS).
¢ Ewaluacja projektu - analiza kosztéw i efektéw srodowiskowych.



e Utrzymanie ruchu i serwis - umowy, gwarancje, nadzér.
6. Warsztat praktyczny (symulacja):

e Opracowanie planu realizacyjnego dla modelowego projektu (np. farma PV lub modernizacja o$wietlenia miejskiego).
¢ Praca zespotowa: identyfikacja ryzyk, harmonogramowanie, analiza finansowa.

Dzien 3:
Zarzadzanie strategiczne, kompetencje i nowe wyzwania w projektach energetycznych
1. Zarzadzanie projektami w kontekscie transformacji energetyczne;j

¢ Rola projektéw energetycznych w polityce klimatyczno-energetycznej UE i Polski.
e Strategiczne kierunki rozwoju: neutralno$¢ klimatyczna, inteligentne sieci, magazyny energii.
e Zarzadzanie portfelem projektéw energetycznych w jednostce lub firmie.

2. Nowoczesne narzedzia wspierajace zarzadzanie projektami

¢ Przeglad oprogramowania i platform: MS Project, Primavera, Asana, Power BI.
¢ Automatyzacja raportowania i wizualizacja danych projektowych.
¢ Przyktady dashboardéw dla projektdw energetycznych.

3. Aspekty ESG, taksonomia UE i raportowanie zréwnowazonego rozwoju

¢ Wymogi zréwnowazonego finansowania: taksonomia UE, CSRD.
e Wiaczenie aspektéw srodowiskowych i spotecznych w projekty inwestycyjne.
» Jak przygotowac projekt zgodny z zasadami ESG i zyska¢ finansowanie?

4. Zarzadzanie zespotem i interesariuszami

* Komunikacja i zarzadzanie relacjami z interesariuszami (mapowanie, strategie angazowania).
¢ Rozwigzywanie konfliktéw w projektach energetycznych.
e Kompetencje miekkie kierownika projektu - przywédztwo, motywacja, negocjacje.

5. Warsztat strategiczny: symulacja pracy zespotu projektowego

¢ Praca grupowa nad modelowym scenariuszem projektu z elementami decyzyjnymi.
¢ Wyzwania organizacyjne, budzetowe i komunikacyjne - symulacja ,kryzyséw projektowych”.
¢ Wypracowanie strategii komunikacji, harmonogramu naprawczego i planu dziatan.

6. Podsumowanie catego szkolenia i konsultacje indywidualne

e Test sprawdzajgcy wiedze lub quiz z elementami grywalizacji.
e Sesja pytan i odpowiedzi z ekspertem.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 3

Data realizaciji Godzina Godzina

Przedmiot / temat Prowadzacy L . ; .
zajec rozpoczecia zakonczenia

Liczba godzin

Zarzadzanie

projektem

energetycznym -

planowanie,

koordynacja i Trener SEMPER 21-10-2026 10:00 18:00 08:00
wdrazanie

inwestycji

energetycznych.



Przedmiot / temat Prowadzacy

Zarzadzanie
projektem

energetycznym -
planowanie,
koordynacja i
wdrazanie
inwestycji
energetycznych.

Trener SEMPER

Zarzadzanie
projektem

energetycznym -
planowanie,
koordynacja i
wdrazanie

Trener SEMPER

inwestyciji
energetycznych.

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto
Koszt osobogodziny brutto

Koszt osobogodziny netto

Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

121

o Trener SEMPER

‘ ' Ekspert SEMPER

Data realizacji Godzina
zajeé rozpoczecia

22-10-2026 09:00

23-10-2026 09:00

Cena

3 554,70 PLN

2 890,00 PLN

148,11 PLN

120,42 PLN

Godzina
zakonczenia

17:00

17:00

Liczba godzin

08:00

08:00



Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikéw ustugi

e o otrzymujesz certyfikat oraz zaswiadczenie potwierdzajgce nabytg wiedze, wydany przez jedng z wiodacych firm szkoleniowych w
Polsce
e materiaty szkoleniowe w wers;ji elektronicznej, tj. e-podrecznik oraz zeszyt éwiczen przygotowany przez eksperta SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGLOSZENIE NA USLUGE

Rezerwacji miejsca szkoleniowego mozna dokona¢ za posrednictwem BUR.

Informacje dodatkowe

Materiaty dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiatow szkoleniowych obejmuje:

e e autorski podrecznik Uczestnika szkolenia przygotowany przez Eksperta Semper,
¢ materiaty dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatow praktycznych
» materiaty piSmiennicze [notatnik, dlugopis]
¢ certyfikat potwierdzajacy ukoniczenie szkolenia

Adres

ul. Szymaszkowa 20/A
34-500 Zakopane

woj. matopolskie

W szczegdlnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia na obiekt o tym samym
lub wyzszym standardzie i nie stanowi to zmiany warunkéw umowy.

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi
o Klimatyzacja
o Wi

Kontakt

o Angelika Poznanska

ﬁ E-mail a.poznanska@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060



