




Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich

Warszawa, 12. 01. 2015

MZ-FEIW-9070-9/MJ/14

Pan
Janusz Żwirko
Kancierz

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn



Szanowny Panie Kancierzu,

W załączeniu przekazuję kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) „Karty zamknięcia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dot. projektu „Menedżer Ochrony Zdrowia – studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych”, która potwierdza ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu.

Łgosz wyprawy szacunku,

STĘPCA DYREKTORA
Departament Funduszy Europejskich

Marta Zadorażna





Karta zamknięcia projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki¹

I. Dane ogólne

Tytuł projektu	Menedżer Ochrony Zdrowia – studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych				
Numer umowy	POKL.02.03.04-00-049/12-00				
Beneficjent	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego				
Okres realizacji projektu	od 01.08.2012 do 31.07.2014				
	Dofinansowanie (PLN)	Wkład własny publiczny (PLN)	Wkład prywatny (PLN)	Cross – financing (PLN)	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (%)
Wartość pierwotna umowy ²	1 461 114,96	0,00	0,00	0,00	7%
Wartość ostateczna umowy	1 461 114,96	0,00	0,00	0,00	7%
Wartość rozliczona w ramach projektu ³	1 189 951,12	0,00	0,00	0,00	7%
% wykonania ⁴	81,44	0,00	0,00	0,00	100%
Dodatkowe, istotne	Nastąpiła zmiana nazwy uczelni z „Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie” na: „Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania				

¹ Należy opierać się na danych aktualnych na dzień sporządzania Karty (umowa o dofinansowanie projektu po ostatnim aneksie/ ostatniej zmianie wniosku o dofinansowanie).


² Umowy/Porozumienia/Decyzji

³ Jako suma zatwierdzonych wniosków o płatność, pomniejszonych o kwoty stwierdzonych nieprawidłowości, bądź korekt finansowych (po zwrotach).

⁴ % wykonania należy wyliczać jako stosunek wartości rozliczonej w ramach projektu (po zwrotach) do wartości ostatecznej umowy (po ostatnim aneksie/ ostatnim zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).

Departament Funduszy Europejskich
Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL
Stanowisko ds. monitoringu projektów

Matula
Joanna Matula



informacje o projekcie ⁵	im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego”.
-------------------------------------	-------------------------------------

II. Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu


	Zdarzenie	Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1.	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest kompletna (w szczególności w zakresie wniosku o dofinansowanie, umowy, aneksów, wniosków o płatność, dokumentów związanych z kontrolami/ audytami itd.)?	TAK	
2.	Czy wszystkie wnioski o płatność zostały zatwierdzone?	TAK	
3.	Czy zwrócono należne środki ⁶ / dokonano płatności końcowej na rzecz beneficjenta?	TAK	
4.	Czy zwrócono kwoty nieprawidłowo wydatkowane/ korekty finansowe?	TAK	
5.	Czy na IP/IP2 przeniesiono autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach projektu?	NIE DOTYCZY	W ocenie IW, w ramach przedmiotowego projektu nie wypracowano utworów, które powinny zostać objęte umową o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
6.	Czy kryteria dostępu/strategiczne, które obowiązywały w ramach procedury wyboru projektu zostały spełnione?	TAK	
7.	Czy przeprowadzono kontrolę/ wizytę monitoringową/ audyt projektu, w tym kontrolę na zakończenie projektu ⁷ ?	TAK	

⁵ W tym np. informacje o realizacji projektu w partnerstwie.

⁶ Dotyczy wszystkich należnych środków, zgodnie z *Informacją o weryfikacji wniosku o płatność*, w tym środków niewykorzystanych (oszczędności w projekcie) oraz ewentualnych należnych odsetek z tytułu art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240).

⁷ Dotyczy kontroli dokumentacji Wykonania projektu oraz załączając PO KL
 Departament Funduszy Europejskich
 Wydział Zarządzania i Monitorowania
 Stanowisko ds. monitoringu projektów

Matula
 Joanna Matula




8.	Czy wykonano zalecenia pokontrolne/ z wizyty monitoringowej/ z audytu?	TAK	
9.	Czy prawidłowo wprowadzono wszystkie dane dotyczące projektu do systemu KSI, w tym czy są one zgodne z wersjami papierowymi dokumentów wymienionych w pkt 1?	TAK	<p>Sprawdziła: Joanna Matula Departament Funduszy Europejskich Data: 07.01.2015 r. Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL Stanowisko ds. monitoringu projektów <i>Matula</i> Joanna Matula</p> <p>W „Rejestrze obciążeń na projekcie” w KSI (SIMIK 07-13) brak obciążeń – wszystkie kwoty zostały odzyskane. 08.01.2015 r. <i>Anna Pisarek</i></p>
10.	Czy dane wprowadzone do Podsystemu Monitorowania EFS (PEFS 2007) są zgodne z danymi z załącznika do wniosku o płatność <i>Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia?</i>	TAK	<p>Sprawdziła: Joanna Matula Data: 07.01.2015 r. Departament Funduszy Europejskich Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL Stanowisko ds. monitoringu projektów <i>Matula</i> Joanna Matula</p>

11. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu⁸

	Rezultat	Wartość zakładana	Wartość osiągnięta	% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników	Uwagi
11a	Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej w sektorze zdrowia, którzy rozpoczęli studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ramach projektu	270	266	98,52	Beneficjent zrekrutował do projektu mniejszą liczbę osób (tj. 266) niż założył we wniosku o dofinansowanie (tj. 270), niemniej studia podyplomowe ukończyła większa liczba osób (256), niż zakładano (tj. 243). W związku z powyższym, cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte.
11b	Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej w sektorze zdrowia, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ramach projektu	243	256	105,35	

⁸ Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Departament Funduszy Europejskich
Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL
Stanowisko ds. monitoringu projektów
Matula
Joanna Matula



11c	Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej w sektorze zdrowia, którzy zaliczyli przedmiot przekształcenie ZOZ-ów w spółki prawa handlowego	243	256	105,35	
11d	Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej, którzy podwyższą kompetencje z zakresu zarządzania poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych	243	256	105,35	
11e	Liczba edycji studiów podyplomowych	9	9	100	
11f	192 godziny zajęć na studiach podyplomowych	192 godziny/osobę	192 godziny/osobę	100	

III. Zatwierdzenie zamknięcia projektu

<p>Projekt można uznać za zamknięty</p>	<p>TAK⁹ <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p> <p>Komentarz:</p>
<p>Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu</p>	<p>Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Artyleryjska 3F, 10-165 Olsztyn</p> <p>Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa</p>

Sporządziła: Joanna Matula	Data: 08.01.2015 Departament Funduszy Europejskich Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL Stanowisko ds. monitoringu projektów Matula Joanna Matula
Zaakceptowała: Aleksandra Bednarska	Data: 2015 -01- 08 Departament Funduszy Europejskich Stanowisko ds. obsługi finansowej i odzyskiwania kwot nieprawidłowo wykorzystanych Bednarska Aleksandra Bednarska
Zatwierdziła: Małgorzata Zadorożna	Data: 9.01.2015 ZASTĘPCA DYREKTORA Departament Funduszy Europejskich Zadorożna Małgorzata Zadorożna

⁹ O ile w przypadku wszystkich pozostałych pytań wskazano odpowiedź TAK lub NIE DO WYBÓRZU.

Departament Funduszy Europejskich
Wydział Instytucji Wdrażającej PO KL
Stanowisko ds. monitoringu projektów
Matula
Joanna Matula

