



Centrum Innowacji
Prolearning MICHAŁ
KOŁODZIEJCZYK



ZP-4 - Skuteczne zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 v2009

Numer usługi 2016/12/21/11943/28507

📍 Wrocław / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 0 h

📅 31.12.2016 do 31.12.2026

2 706,00 PLN brutto

2 200,00 PLN netto

0,00 PLN brutto/h

0,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Zdrowie i medycyna / Psychologia i rozwój osobisty
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest skierowane do: 1. Kierowników projektów 2. Członków zespołów projektowych
Minimalna liczba uczestników	1
Data zakończenia rekrutacji	30-12-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie uczy zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2 oraz przekazuje podstawowe zagadnienia zarządzania zespołem projektowym. Ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem szablonów dokumentów przygotowanych w oparciu o wytyczne metodyki PRINCE2.

Kwalifikacje

Program

Dzień 1.

Moduł 1 Czym jest projekt według metodyki PRINCE2?

- Model procesowy PRINCE2

- Środowisko projektowe

- Ćwiczenia: Quiz – list projektów

Moduł 2 Ogólne omówienie Schematów i Technik PRINCE

- Dokumentacja projektowa wg PRINCE2

- Organizacja

- Struktura organizacyjna projektu

- Role projektowe

- Ćwiczenia: Sortowanie szablonów dokumentów

Moduł 3 Proces: Przygotowanie Projektu

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Proces: Strategiczne Zarządzanie Projektem

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Ćwiczenia: Przygotowanie Dokumentu Szkicu Projektu

Moduł 4 Proces: Sterowanie Etapem

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Proces: Inicjowanie Projektu

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Ćwiczenia: Projektowanie Dokumentu Inicjującego Projekt

Dzień 2.

Moduł 1 Uzasadnienie Biznesowe

- CashFlow

- Okres Zwrotu

- Zdyskontowany CashFlow

- Wskaźniki: NPV, ROI, IRR

- Ćwiczenia: Przygotowanie uzasadnienia biznesowego

Moduł 2 Technika: Planowanie zorientowane na produkt

- Analiza planowania produktowego

- Struktura Podziału Produktów (SPP)

- Diagram Następstwa produktu (DNP)

- Opisy produktów

- Ćwiczenia: Przygotowanie SPP i DNP

Moduł 3 Proces: Planowanie projektu

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Techniki szacowania

- Szacowanie metodą PERT

- Wykres Gantt'a

- Wykres kamieni milowych

- Ćwiczenia: Budowa Harmonogramu projektu.

Moduł 4 Proces: Zarządzanie Dostarczeniem Produktu

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Proces: Zarządzanie Zakresem Etapu

- Omówienie procesu

- Dokumentacja

- Ćwiczenia: Określanie zadań Kierownika Projektu; Określanie zadań Przewodniczącego KS

Dzień 3.

Moduł 1 Ryzyko

- Identyfikacja ryzyka

- Analiza Ryzyka

- Reakcje na ryzyko

- Ćwiczenia: Analiza ryzyka przykładowego projektu

Moduł 2 Jakość

- Quality Assurance i Quality Kontrol

- Techniki Zarządzania Jakością

- Konfiguracja

- Obiekty konfiguracji

- Rola bibliotekarza

- Ćwiczenia: Definiowanie wymagań jakości

Moduł 3 Zarządzanie zmianami

- Zarządzanie komunikacją

- Planowanie komunikacji

- Komunikacja formalna i nieformalna

- Ćwiczenia: Tworzenie Planu Komunikacji

Moduł 4 PM jako przywódca

-Style zarządzania

-Podstawowe zagadnienia z zakresu motywacji

-Delegowanie zadań

-Projekt jako konflikt

-Podstawy negocjacji

-Zamykanie projektu

-Lessons learned

-Ćwiczenia

-Podsumowanie

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 706,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	0,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	0,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Klientów indywidualnych prosimy o kontakt z Centrum Innowacji ProLearning, w celu uzyskania bieżącego harmonogramu szkolenia. Istnieje możliwość dostosowania się pod preferencje terminowe Klienta.

Adres

Wagonowa 2C/2
Wrocław
woj. dolnośląskie

Kontakt



Magdalena Plachytka

E-mail marketing@prolearning.pl

Telefon +48 508 913 532