



Szkolenie PRINCE2 Project Management Foundation (Version 7) z egzaminem

Numer usługi 2026/06/02/142469/3604475

3 136,50 PLN brutto

2 550,00 PLN netto

142,57 PLN brutto/h

115,91 PLN netto/h

284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

SOFTRONIC
SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIA

★★★★☆ 4,3 / 5

189 ocen

📧 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 22:00 h

📅 07.09.2026 do 21.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój, Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
Grupa docelowa usługi	<p>Szkolenie PRINCE2® Project Management Foundation Edycja 7 jest skierowane do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób aspirujących do roli lidera projektu, zainteresowanych zdobyciem powszechnie rozpoznawanego, międzynarodowego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami. Obejmuje zagadnienia związane z realizacją każdego typu projektu, w tym również projektów z obszaru zielonej transformacji i jest adresowane także do osób pragnących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Udział w szkoleniu poprawi efektywność zarządzania projektami w różnych branżach, w tym w sektorze zielonej gospodarki – opartej na odnawialnych źródłach energii, nowoczesnych technologiach ukierunkowanych na niskoemisyjność i zasobooszczędność, a także na zarządzaniu środowiskowym w organizacjach.</p> <p>Usługa adresowana również dla uczestników Projektu Kierunek – Rozwój, Projektu MP, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe</p>
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	17-08-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania projektami przy wykorzystaniu metodyki PRINCE2, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach i ekosystemie, w którym działają. Program ma na celu rozwinięcie kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym zielonej gospodarki, umożliwiając uczestnikom samodzielne efektywne zarządzanie projektami w sposób zwinny, systematyczny i przemyślany.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik definiuje i charakteryzuje pięć zintegrowanych elementów metodyki PRINCE2 uwzględniających kontekst zrównoważonego rozwoju.</p>	<p>Definiuje każdy z pięciu elementów metodyki PRINCE2 uwzględniających kontekst zrównoważonego rozwoju. Wyjaśnia wzajemne powiązania między elementami. Przedstawia przykłady zastosowania elementów w projektach np. z obszaru zielonej transformacji.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik charakteryzuje pojęcia projektu i zarządzania projektem w zrównoważonym środowisku.</p> <p>Uczestnik identyfikuje i opisuje siedem podstawowych aspektów projektu realizowanego zgodnie z metodyką PRINCE2® w zrównoważonym środowisku.</p>	<p>Definiuje projekt i zarządzanie projektem w zrównoważonym środowisku. Wskazuje różnice między projektem a działalnością operacyjną. Opisuje kluczowe cechy projektów uwzględniających standardy środowiskowe.</p> <p>Wymienia siedem aspektów projektu realizowanego w zrównoważonym środowisku. Omawia wpływ każdego z aspektów na zarządzanie projektem ukierunkowanym na ochronę środowiska. Przedstawia przykłady zastosowania aspektów w praktyce.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik opisuje pryncypia metodyki PRINCE2 i ich zastosowanie w zrównoważonym środowisku.</p>	<p>Wymienia pryncypia PRINCE2. Wyjaśnia rolę każdego pryncypium w zarządzaniu projektem w zrównoważonym środowisku. Przedstawia przykłady zastosowania pryncypiów w praktyce w projektach uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik uzasadnia ciągłą zasadność biznesową projektu skierowanego na zrównoważony rozwój</p>	<p>Wyjaśnia pojęcie ciągłej zasadności biznesowej projektu. Analizuje metody zapewnienia zasadności biznesowej projektu. Przedstawia przykłady monitorowania zasadności biznesowej w projektach realizowanych w zrównoważonym środowisku.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik definiuje role, odpowiedzialności i relacje w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2 z uwzględnieniem obszaru ochrony środowiska.</p>	<p>Wymienia kluczowe role w metodyce PRINCE2. Opisuje odpowiedzialności przypisane do każdej roli, w tym role związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem. Przedstawia relacje między różnymi rolami w projekcie.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik zarządza interesariuszami i komunikacją w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2.</p>	<p>Identyfikuje kluczowych interesariuszy projektu. Opisuje proces zarządzania komunikacją z interesariuszami. Przedstawia przykłady skutecznej komunikacji w projektach.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik definiuje i zarządza jakością w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2.</p> <p>Uczestnik planuje projekty zgodnie z założeniami metodyki PRINCE2.</p>	<p>Opisuje oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji przy uwzględnieniu optymalizacji zasobów i zmniejszenia emisji. Tworzy i kontroluje plany jakości zakładające minimalizację zużycia zasobów i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko. Przedstawia przykłady zarządzania jakością w projektach realizowanych w zrównoważonym środowisku.</p> <p>Tworzy plany projektu, etapów, oraz plany nadzwyczajne i zespołów. Przedstawia rekomendowane podejście do planowania. Analizuje plany w kontekście projektu i pryncypiów oraz minimalizowania negatywnego wpływu projektu na środowisko.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik zarządza ryzykiem w projektach zgodnie z metodyką PRINCE2.</p>	<p>Definiuje podstawowe koncepcje i pojęcia zarządzania ryzykiem.</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Uczestnik charakteryzuje zasady zarządzania zmianami w projektach zgodnie z metodyką PRINCE2.</p>	<p>Opisuje podejście do kontroli zmian i budżet zmian. Identyfikuje typy zagadnień projektowych i procedury obsługi zmian. Przedstawia przykłady zarządzania zmianami w projektach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik monitoruje postępy w projektach zgodnych z metodyką PRINCE2.</p> <p>Uczestnik przygotowuje i inicjuje projekty zgodnie z metodyką PRINCE2.</p>	<p>Tworzy raporty zależne od czasu i wydarzeń. Przedstawia przykłady raportowania odchyleń w projektach.</p> <p>Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst inicjowania projektu. Dostosowuje zasady zarządzania do warunków projektu. Przedstawia przykłady skutecznego inicjowania projektów.</p>	<p>Test teoretyczny</p> <p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik formułuje zasady strategicznego zarządzania projektem.</p>	<p>Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst strategicznego zarządzania projektem. Dostosowuje zasady zarządzania do warunków projektu. Przedstawia przykłady skutecznego kierowania projektem.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik formułuje zasady sterowania etapem na poziomie operacyjnym.</p>	<p>Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst sterowania etapem. Dostosowuje zasady zarządzania w etapie do warunków projektu. Przedstawia przykłady skutecznego sterowania etapem w tym przykłady zarządzania zagadnieniami i ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych ze zrównoważonym rozwojem i efektów projektu.</p>	<p>Test teoretyczny</p>
<p>Uczestnik w sposób kontrolowany rozlicza się z etapu końcowego i planować etapy następne.</p>	<p>Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst procesu zarządzania końcem etapu. Weryfikuje dotychczasowe efekty etapu końcowego, w tym efekty związane ze zrównoważonym rozwojem i doświadczenia. Wykorzystuje zdobyte doświadczenie w planowaniu etapu następnego.</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik zarządza dostarczaniem produktów w projektach zgodnych z metodyką PRINCE2.	Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst zarządzania dostarczaniem produktów. Dostosowuje proces do warunków projektu. Przedstawia przykłady skutecznego zarządzania dostarczaniem produktów z uwzględnieniem zasad zasobooszczędności.	Test teoretyczny
Uczestnik planuje zamykanie projektu zgodnie z metodyką PRINCE2.	Opisuje przeznaczenie, cele i kontekst zamykania projektu. Dostosowuje proces do warunków projektu. Przedstawia przykłady skutecznego zamykania projektów. Planuje weryfikację efektów projektu po jego zamknięciu.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kwalifikacje niewłączone do ZSK

Uznane kwalifikacje

Pytanie 3. Czy dokument jest certyfikatem wydawanym przez międzynarodowe instytucje?

TAK

Strona internetowa Instytucji Certyfikującej: <https://www.peoplecert.org/>

Strona internetowa Instytucji Walidującej: <https://www.peoplecert.org/>

Informacje

Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację

PeopleCert

Nazwa Podmiotu certyfikującego

PeopleCert/AXELOS

Program

Szkolenie **Prince2 Project Management Foundation** to kompleksowe przygotowanie do zdobycia międzynarodowego certyfikatu, które umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu projektami zgodnie z renomowaną metodyką PRINCE2®.

Szkolenie jest kompleksowym wprowadzeniem do metodyki PRINCE2, zintegrowanej z praktykami zrównoważonego rozwoju, w tym zagadnieniami zielonej gospodarki. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną ukierunkowaną na efektywne zarządzanie projektami, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, na przykład ograniczanie emisji zanieczyszczeń i zużycia zasobów. Metodyka PRINCE2 może być zastosowana do każdego typu projektu bez względu na jego wielkość, środowisko, złożoność, istotność, potencjał czy ryzyko. Program szkolenia jest dostosowany do wymagań zarówno organizacji biznesowych jak i jednostek administracji każdego szczebla, czy też NGO, wspierając zieloną transformację.

Szkolenie składa się z wykładów oraz ćwiczeń samodzielnych i grupowych.

STRUKTURA KURSU:

Kurs obejmuje **21 godzin zegarowych** prowadzonych na żywo (on-line), na platformie Microsoft Teams, na żywo z trenerem.

Szkolenie jest realizowane w ciągu 3 dni, po 7 godz. dziennie.

Trener ma możliwość przesunięcia przerw, tak aby dostosować harmonogram do potrzeb uczestników.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin, który trwa 1 godz.

Łączny czas trwania usługi rozwojowej to 22 godziny.

Egzamin odbędzie się on-line, w systemie egzaminacyjnym PeopleCert®.

Egzamin ma formę testu wyboru i składa się z 60 pytań. Aby zdać, wymagane jest uzyskanie minimum 36 punktów (z 60) - co stanowi 60% punktów.

Uczestnik otrzymuje indywidualny kod umożliwiający rejestrację egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik indywidualnie zapisuje się na egzamin na platformie PeopleCert w dostępnym dniu i godzinie.

Egzamin musi się odbyć najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi w BUR. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu PRINCE2® 7 Foundation, Uczestnik otrzymuje Certyfikat **PRINCE2® 7 Foundation in Project Management**, który jest ważny przez okres 3 lat.

Zgodnie z zasadami jednostki akredytującej PeopleCert®, szkolenie należy zakupić w pakiecie egzaminacyjnym, w skład którego wchodzi voucher egzaminacyjny oraz podręcznik.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

1. Pięć zintegrowanych elementów metodyki PRINCE2

- Czym jest projekt i zarządzanie projektem
- Pryncypia, praktyki, procesy, kontekst projektu i ludzie tworzący razem ekosystem projektu oddziałujący z ekosystemem, w którym projekt jest realizowany.
- Siedem podstawowych aspektów projektu pozwalających precyzyjnie definiować i śledzić wszystkie cele związane ze zrównoważonym rozwojem na przykład cele związane z ESG i ekoinnowacją.
- Zagadnienia związane z dostosowaniem zasad metodyki PRINCE2® do wymagań ekosystemu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

1. Siedem pryncypiów metodyki PRINCE2®

- Zapewnienie ciągłej zasadności biznesowej
- Korzystanie z doświadczeń
- Definiowanie ról, odpowiedzialności i relacji
- Zarządzanie etapowe
- Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
- Koncentracja na produktach
- Zastosowanie i dostosowanie do środowiska, wielkości, złożoności, ważności, metody dostarczenia, potencjału zespołu i poziomu ryzyka projektu.

Wszystkie pryncypia są tak skonstruowane aby zawsze były spełnione wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem w tym wymagania związane z zieloną transformacją i dobrostanem interesariuszy.

1. Ludzie i kultura organizacji w ekosystemie organizacji i projektu

2. Interesariusze, podejście do zarządzania komunikacją

3. Przewodzenie udanych zmianom, podejście do zarządzania zmianą

4. Prowadzenie i integracja zespołów

5. Ludzie w kontekście pryncypiów, praktyk i procesów PRINCE2

6. Praktyki PRINCE2, dokumentacja inicjowania projektu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju

- *Praktyka uzasadnienie biznesowe* – podstawowe koncepcje i pojęcia, cykl życia, podejście do zarządzania korzyściami i zrównoważonym rozwojem. Dokumentowanie uzasadnienia biznesowego, sposobu weryfikacji korzyści i zasad zarządzania zrównoważonym rozwojem, w kontekście projektu i pryncypiów.

- *Praktyka organizacja* – podstawowe role i ich opisy, interesariusze, podejście do zarządzania komunikacją, dobrostan ludzi w ekosystemie projektu i w środowisku, na które projekt oddziałuje. Organizacja w kontekście projektu i pryncypiów.

Dzień drugi

- *Praktyka jakość* – oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji, opisy produktów, podejście do zarządzania jakością, w tym również w projektach zielonej transformacji, planowanie i kontrola jakości, nadzór. Jakość w kontekście projektu i pryncypiów z uwzględnieniem standardów środowiskowych.
- *Praktyka plany* – plan projektu, etapu, nadzwyczajny i plany zespołów, rekomendowane podejście do planowania. Plany w kontekście projektu i pryncypiów z uwzględnieniem optymalizacji zasobów i zmniejszenia emisji.
- *Praktyka ryzyko* – podstawowe koncepcje i pojęcia, rekomendowana procedura zarządzania ryzykiem, podejście do zarządzania ryzykiem, budżet ryzyka. Ryzyko w kontekście projektu i pryncypiów z uwzględnieniem ryzyk związanych z zieloną transformacją.
- *Praktyka zmiana* – podejście do kontroli zmian, budżet zmian, typy zagadnień projektowych, rekomendowana procedura obsługi zmian. Zmiana w kontekście projektu i pryncypiów oraz kontrola zmian i ich wpływu na zasoby i oddziaływanie na ekosystem tworzący środowisko, w którym projekt jest realizowany.
- *Praktyka postępy* – podstawowe koncepcje, raporty zależne od czasu i wydarzeń, tolerancje, raportowanie odchyień. Postępy w kontekście projektu i pryncypiów oraz w kontekście celów związanych z zrównoważonym rozwojem gospodarki.

1. Wprowadzenie do procesów PRINCE2

- *Proces przygotowanie projektu* – przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu z uwzględnieniem kontekstu zrównoważonego rozwoju.

Dzień trzeci

- *Proces zarządzanie strategiczne projektem* - uwzględniający zasady podejmowania decyzji kierunkowych w kontekście zrównoważonego rozwoju, przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu.
- *Proces inicjowanie projektu* – formułowanie zasad zarządzania projektem, plan, uzasadnienie biznesowe, wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem, przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu, dokumentacja inicjowania projektu.
- *Proces sterowanie etapem* – decyzje operacyjne kierownika projektu, przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu.
- *Proces zarządzanie dostarczaniem produktów* – przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu przy uwzględnieniu osiągnięcia wyników przy minimalnym wpływie na środowisko.
- *Proces zarządzanie końcem etapu* – rozliczenie etapu końcowego i planowanie etapu następnego, przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu.
- *Proces zamykanie projektu* – przeznaczenie, cele, kontekst, dopasowanie do warunków projektu oraz ewaluacja wpływu projektu na środowisko i społeczność interesariuszy.

1. Powtórka do egzaminu Foundation.

Egzamin ma charakter testu teoretycznego obejmującego swoim zakresem również wszystkie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu **PRINCE2® 7 Foundation in Project Management**, potwierdzającego, że dana osoba może być świadomym członkiem zespołu projektowego realizowanego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju sformułowanymi przez ONZ.

SOFTRONIC Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku niezbrania się minimalnej liczby Uczestników tj. 6 osób.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 22

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 22 Elementy i pryncypia metodyki PRINCE2® (on-line, na żywo, wykład)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	07-09-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 22 -	Przerwa	-	07-09-2026	10:30	10:45	00:15
3 z 22 Ludzie i kultura organizacji, Interesariusze, podejście do zarządzania komunikacją (on-line, na żywo, wykład)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	07-09-2026	10:45	12:15	01:30
4 z 22 -	Przerwa	-	07-09-2026	12:15	12:30	00:15
5 z 22 Zarządzanie zmianą, integracja zespołów (on-line, na żywo, wykład)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	07-09-2026	12:30	14:00	01:30
6 z 22 -	Przerwa	-	07-09-2026	14:00	14:30	00:30
7 z 22 Praktyki PRINCE2, dokumentacja inicjowania projektu (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	07-09-2026	14:30	16:00	01:30
8 z 22 Praktyka jakość, Praktyka plany (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	08-09-2026	09:00	10:30	01:30
9 z 22 -	Przerwa	-	08-09-2026	10:30	10:45	00:15
10 z 22 Praktyka ryzyko(on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	08-09-2026	10:45	12:15	01:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 22 -	Przerwa	-	08-09-2026	12:15	12:30	00:15
12 z 22 Praktyka zmiana, Praktyka postępy(on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	08-09-2026	12:30	14:00	01:30
13 z 22 -	Przerwa	-	08-09-2026	14:00	14:30	00:30
14 z 22 Wprowadzenie do procesów PRINCE2 - Proces przygotowanie projektu (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	08-09-2026	14:30	16:00	01:30
15 z 22 Proces zarządzanie strategiczne projektem, inicjowanie projektu (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	09-09-2026	09:00	10:30	01:30
16 z 22 -	Przerwa	-	09-09-2026	10:30	10:45	00:15
17 z 22 Proces sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	09-09-2026	10:45	12:15	01:30
18 z 22 -	Przerwa	-	09-09-2026	12:15	12:30	00:15
19 z 22 Proces zarządzanie końcem etapu, Proces zamykanie projektu (on-line, na żywo)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	09-09-2026	12:30	14:00	01:30
20 z 22 -	Przerwa	-	09-09-2026	14:00	14:30	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
21 z 22 Powtórka do egzaminu Foundation (on-line, na żywo, ćwiczenia)	Zajęcia	Andrzej Hejduk	09-09-2026	14:30	16:00	01:30
22 z 22 -	Walidacja	-	21-09-2026	10:00	11:00	01:00

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	22:00
w tym suma godzin zajęć	18:00
w tym suma godzin walidacji	01:00
w tym suma przerw	03:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	25:15

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70%, możesz mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 136,50 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 550,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	142,57 PLN
Koszt osobogodziny netto	115,91 PLN

W tym koszt walidacji brutto	2 275,50 PLN
W tym koszt walidacji netto	1 850,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	0,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	22:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Andrzej Hejduk

doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w efektywnym zarządzaniu projektami oraz Change Management. Jego szerokie umiejętności obejmują także zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów i logistykę. Jako Coach dla menedżerów i koordynatorów, skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, skutecznym rozwiązywaniu problemów i tworzeniu strategii biznesowych. Jest wieloletnim, aktywnym praktykiem w prowadzeniu projektów w różnych dziedzinach i dla organizacji różnej skali. Jest akredytowanym trenerem PRINCE2® od blisko 15 lat. Posiada także akredytacje w takich obszarach jak: Agile, Prince2, PMI.

Jego obszerne doświadczenie i wiedza w różnych obszarach rozwoju organizacyjnego, coachingu i zarządzania zmianami sprawiają, że jest on cennym źródłem wsparcia dla organizacji, które chcą poprawić swoje procesy, przywództwo i ogólną efektywność.

Andrzej Hejduk promuje holistyczne podejście do biznesu oraz procesowy sposób myślenia, przyczyniając się do sukcesu projektów i rozwoju organizacji. Poprzez sesje indywidualne i zespołowe, wspiera kluczowe osoby w ich osobistym i biznesowym rozwoju, otwierając nowe perspektywy i przekazując niezbędne umiejętności dla dynamicznego świata biznesu.

Doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymają akredytowane materiały szkoleniowe, dostępne w polskiej wersji językowej oraz e-Booka - Podręcznik w formie e-Booka "PRINCE2 – Skuteczne Zarządzanie Projektami" (EN: "Managing Successful Projects with PRINCE2"), co ułatwi zrozumienie i przyswajanie wiedzy. Materiały te są kompleksowo przygotowane, aby wspierać naukę i przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego, obejmując wszystkie kluczowe aspekty metodologii PRINCE2®.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla szkoleń mających charakter kształcenia zawodowego lub służących przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, których poziom dofinansowania ze środków publicznych wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój;

Usługa skierowana również do uczestników Projektu Małopolski Pociąg do Kariery.

Zawarto umowę z WUP w Szczecinie na świadczenie usług rozwojowych z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”.

EGZAMIN WYMAGANY - PRINCE2® 7th edition Foundation

kwalfikacja związana z zieloną transformacją

UWAGA!Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o kontakt z SOFTRONIC w celu potwierdzenia terminu

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formule distance learning - szkolenie **on-line w czasie rzeczywistym**, w którym możesz wziąć udział z każdego miejsca na świecie.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy **Microsoft Teams**, która umożliwia transmisję dwukierunkową, dzięki czemu Uczestnik może zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Uczestnik, który potwierdzi swój udział w szkoleniu, przed rozpoczęciem szkolenia, drogą mailową, otrzyma link do spotkania wraz z hasłami dostępu.

Wymagania sprzętowe:

- komputer z dostępem do internetu o minimalnej przepustowości 20Mb/s.
- wbudowane lub peryferyjne urządzenia do obsługi audio - słuchawki/głośniki oraz mikrofon i **kamerę**.
- zainstalowana przeglądarka internetowa - Microsoft Edge/ Internet Explorer 10+ / **Google Chrome** 39+ (sugerowana) / Safari 7+
- aplikacja MS Teams może zostać zainstalowana na komputerze lub można z niej korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kontakt



AGATA WOJCIECHOWSKA

E-mail agata.wojciechowska@softronic.pl

Telefon (+48) 618 658 841