



PM Experts Sp. z
o.o.

★★★★★ 4,5 / 5

88 ocen

"PRINCE2® Foundation 7th Edition" - Szkolenie - Zarządzanie Projektami- Zielone Kompetencje

Numer usługi 2026/09/09/15303/3799789

- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 💻 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 24:00 h
- 📅 23.09.2026 do 25.09.2026

2 067,00 PLN brutto
1 680,49 PLN netto
86,13 PLN brutto/h
70,02 PLN netto/h
284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	Omówienie zasad prowadzenia projektów zgodnie z 7 edycją metodyki PRINCE2® Analiza procesów i wyzwań związanych z zarządzaniem pięcioma zintegrowanymi elementami metodyki Rozwinięcie umiejętności sprawnego kontrolowania i monitorowania projektu, zarządzania ryzykiem biznesowym i ryzykiem w projekcie Przybliżenie struktury pytań i rozwiązywanie próbnych zadań testowych Przygotowanie do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® 7th Foundation i zdobycia certyfikacji
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	14-09-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Omówienie zasad prowadzenia projektów zgodnie z 7 edycją metodyki PRINCE2®

Analiza procesów i wyzwań związanych z zarządzaniem pięcioma zintegrowanymi elementami metodyki

Rozwinięcie umiejętności sprawnego kontrolowania i monitorowania projektu, zarządzania ryzykiem biznesowym i ryzykiem w projekcie

Przybliżenie struktury pytań i rozwiązywanie próbnych zadań testowych

Przygotowanie do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® 7th Foundation i zdobycia certyfikacji

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Opisuje zasady metodyki PRINCE2® oraz przypisuje im odpowiednie funkcje	Prawidłowo opisuje każdą z zasad PRINCE2®.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przypisuje zasadę PRINCE2® do konkretnego zastosowania w zarządzaniu projektem.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje przykład ilustrujący zastosowanie danej zasady.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Identyfikuje i charakteryzuje procesy PRINCE2® oraz przyporządkowuje je do faz cyklu życia projektu	Wybiera poprawną nazwę procesu na podstawie jego opisu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Przypisuje proces do odpowiedniego etapu projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje cel i główne działania w ramach danego procesu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Przypisuje role i odpowiedzialności członkom zespołu projektowego na podstawie scenariusza	Dopasowuje role do opisanych zadań projektowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje odpowiedzialność przypisaną do danej roli w PRINCE2®.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje techniki planowania.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wybiera odpowiednie techniki planowania, monitorowania i kontroli postępu projektu	Rozpoznaje narzędzia do monitorowania.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera sposób kontroli do opisanego przypadku.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Analizuje przykłady ryzyk projektowych i przyporządkowuje im odpowiednie reakcje	Wskazuje etapy zarządzania ryzykiem w PRINCE2®.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera właściwą reakcję do danego ryzyka.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje ryzyka strategiczne i operacyjne w opisanych sytuacjach.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Porządkuje etapy procesu zarządzania jakością zgodnie z PRINCE2®	Wskazuje elementy procesu zarządzania jakością.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje techniki oceny jakości.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera technikę monitorowania jakości do przedstawionego problemu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Ocena metody reagowania na odchylenia od harmonogramu i budżetu projektu	Rozpoznaje odchylenia w harmonogramie na podstawie danych projektowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wybiera technikę korekcyjną odpowiadającą przedstawionej sytuacji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Wskazuje wpływ opóźnienia na harmonogram i budżet projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wskazuje kroki zamykania projektu oraz klasyfikuje je według kolejności działań	Wymienia etapy procesu zamykania projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Układa czynności w prawidłowej kolejności.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje, które działania należą do formalnego zakończenia projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Dopasowuje elementy metodyki PRINCE2® do specyfiki różnych projektów	Wskazuje, które elementy metodyki mogą być adaptowane.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera modyfikacje do opisanego typu projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Analizuje wpływ otoczenia organizacyjnego na sposób wdrożenia metodyki.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Opracowuje kluczowe dokumenty niezbędne w fazie inicjowania i planowania projektu	Wskazuje dokumenty wymagane w inicjowaniu projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera właściwy dokument do etapu projektu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje poprawną zawartość danego dokumentu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Ocenia zastosowanie zasad PRINCE2® w kontekście projektów zrównoważonego rozwoju	Wskazuje, które zasady PRINCE2® wspierają projekty proekologiczne.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Dobiera działania projektowe ograniczające negatywny wpływ na środowisko.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	Rozpoznaje społeczne i środowiskowe aspekty w projektach zgodnych z Zielonymi Kompetencjami.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie do metodyki

2. Struktura metodyki i procesy
3. Adaptacja PRINCE2® do potrzeb projektu
4. Ludzie jako centralny punkt projektu
5. Organizowanie struktury zarządczej projektu
6. Proces przygotowywanie projektu
7. Proces inicjowanie projektu

Dzień 2

1. Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami
2. Planowanie projektu na różnych poziomach
3. Zarządzanie jakością
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Proces sterowanie etapem
6. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
7. Proces zarządzanie końcem etapu

Dzień 3

1. Rodzaje zagadnień i postępowanie z zagadnieniami
2. Monitorowanie postępów prac i reagowanie na odchylenia
3. Proces zamykanie projektu
4. Proces zarządzanie strategiczne projektem
5. Podsumowanie
6. Przygotowanie do egzaminu PRINCE2® 7th Foundation
7. Rozwiązywanie testów próbnych
8. Przeprowadzenie wewnętrznej walidacji efektów uczenia się oraz przekazanie wytycznych do egzaminu zewnętrznego

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady zarządzania projektami według PRINCE2® na poziomie podstawowym oraz przejdą przez przykłady bazujące na czterech różnych scenariuszach. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikacji PRINCE2® 7th Foundation. Zdobytą wiedzę można skutecznie zastosować w zarządzaniu projektami proekologicznymi. (Zielone Kompetencje*)

Szkolenie ma charakter teoretyczny. Prowadzący aktywnie angażuje uczestników, organizując różnorodne ćwiczenia, które sprzyjają nauce. W zależności od liczebności grupy, w trakcie ćwiczeń uczestnicy mogą być dzieleni na mniejsze zespoły, co pozwala na bardziej efektywne i spersonalizowane podejście do nauki.

Część szkolenia stanowi interaktywna dyskusja między uczestnikami, podczas której proponują oni różne elementy i rozwiązania związane z omawianymi zagadnieniami. Tego rodzaju wymiana doświadczeń i pomysłów umożliwia głębsze zrozumienie tematu oraz pozwala uczestnikom na wspólne opracowanie rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę.

Dodatkowo prowadzący szkolenie ma możliwość bieżącej weryfikacji poziomu zrozumienia tematu przez uczestników, analizując zaproponowane przez nich rozwiązania. Dzięki temu może na bieżąco dostosować podejście, udzielić niezbędnych wyjaśnień i zapewnić, że uczestnicy skutecznie przyswajają omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach umożliwiających swobodną dyskusję, umożliwiamy również kontakt w trenerem po zakończeniu szkolenia.

Obecność jest weryfikowana na podstawie listy obecności sprawdzanej w trakcie szkolenia przez trenera, dodatkowo w przypadku usług prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym obecność możemy potwierdzić na podstawie raportu z logowań.

Usługa prowadzona jest w trybie godzin zegarowych. Przerwy wliczają się w czas trwania usługi. Walidacja wlicza się w czas trwania usługi.

Przerwy

Przerwy w czasie szkolenia przewidziane są w godzinach: 10:30-10:40, 12:10-12:20, 13:30-14:15, 15:30-15:40

Walidacja

Uczestnik na końcu szkolenia podchodzi do testu walidacyjnego w formie testu teoretycznego online z wynikiem generowanym automatycznie.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 28

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 28 Wprowadzenie do metodyki. Struktura metodyki i procesy. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	23-09-2026	09:00	10:30	01:30
2 z 28 -	Przerwa	-	23-09-2026	10:30	10:40	00:10
3 z 28 Adaptacja PRINCE2® do potrzeb projektu. Ludzie jako centralny punkt projektu. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	23-09-2026	10:40	12:10	01:30
4 z 28 -	Przerwa	-	23-09-2026	12:10	12:20	00:10
5 z 28 Organizowanie struktury zarządczej projektu. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	23-09-2026	12:20	13:30	01:10
6 z 28 -	Przerwa	-	23-09-2026	13:30	14:15	00:45
7 z 28 Proces przygotowywanie projektu. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	23-09-2026	14:15	15:30	01:15
8 z 28 -	Przerwa	-	23-09-2026	15:30	15:40	00:10
9 z 28 Proces inicjowanie projektu. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	23-09-2026	15:40	17:00	01:20

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 28 Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Planowanie projektu na różnych poziomach. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	24-09-2026	09:00	10:30	01:30
11 z 28 -	Przerwa	-	24-09-2026	10:30	10:40	00:10
12 z 28 Zarządzanie jakością. Zarządzanie ryzykiem. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	24-09-2026	10:40	12:10	01:30
13 z 28 -	Przerwa	-	24-09-2026	12:10	12:20	00:10
14 z 28 Proces sterowanie etapem. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	24-09-2026	12:20	13:30	01:10
15 z 28 -	Przerwa	-	24-09-2026	13:30	14:15	00:45
16 z 28 Proces zarządzanie dostarczaniem produktów. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	24-09-2026	14:15	15:30	01:15
17 z 28 -	Przerwa	-	24-09-2026	15:30	15:40	00:10
18 z 28 Proces zarządzanie końcem etapu. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	24-09-2026	15:40	17:00	01:20

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
19 z 28 Rodzaje zagadnień i postępowanie z zagadnieniami i. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	09:00	10:30	01:30
20 z 28 -	Przerwa	-	25-09-2026	10:30	10:40	00:10
21 z 28 Monitorowani e postępów prac i reagowanie na odchylenia. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	10:40	12:10	01:30
22 z 28 -	Przerwa	-	25-09-2026	12:10	12:20	00:10
23 z 28 Proces zamykanie projektu. Proces zarządzanie strategiczne projektem. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	12:20	13:30	01:10
24 z 28 -	Przerwa	-	25-09-2026	13:30	14:15	00:45
25 z 28 Podsumowanie. (Wykład, Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	14:15	15:30	01:15
26 z 28 -	Przerwa	-	25-09-2026	15:30	15:40	00:10
27 z 28 Przygotowanie do egzaminu PRINCE2® 7th Foundation. Rozwiązanie testów próbnych. (Ćwiczenia)	Zajęcia	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	15:40	16:40	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
28 z 28 -	Walidacja	MACIEJ KRUPA	25-09-2026	16:40	17:00	00:20

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	24:00
w tym suma godzin zajęć	19:55
w tym suma godzin walidacji	00:20
w tym suma przerw	03:45
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	27:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 067,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 680,49 PLN
Koszt osobogodziny brutto	86,13 PLN
Koszt osobogodziny netto	70,02 PLN

Liczba godzin usługi

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

MACIEJ KRUPA

Kierownik projektów, starszy konsultant, akredytowany trener PMP®, PRINCE2®. Od 11 lat łączy prowadzenie projektów i szkoleń z działalnością doradczą. Brał udział w mapowaniu procesów biznesowych w Auchan Polska. Prowadził coaching dla kierowników projektów w Transfer Multisort Elektronik i Knauf. Wdrażał metodyki zarządzania projektami organizacyjnymi w T4B, Drago, NFM Production. Wspierał rozwój Biura Zarządzania Projektami w Philip Morris Polska Distribution oraz wspierał budowę i uruchomienia nowej fabryki w Hauck Heat Treatment. Realizował międzyorganizacyjny projekt rozwoju kultury zarządzania projektami w Vitterra Polska - Niemcy. Prowadzący usługę posiada 10 lat doświadczenia w roli trenera.

PMI Authorized Training Partner Instructor PMP 16.09.2022

PMI PMO-CP 18.12.2024

PMI PMP ważny do 24.11.2028

PMI RMP ważny do 1.09.2028

PRINCE2 Foundation 7th edition ważny do 17.02.2027

PRINCE2 Practitioner 7th edition ważny do 14.02.2027

Projekty:

Wdrożenie kultury zarządzania projektami w Vitterra Polska 2020.03-2021.12

Wdrożenie systemu zarządzania projektami w Drago 2020

Wsparcie programów inwestycyjnych w Knauf 2021

Wdrożenie i aktualizacja systemu zarządzania projektami w NFM Polska 2020-2024

Opracowanie procedury zarządzania projektami dla Polpharma Biologics 2024

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Walidacja szkolenia od dostawcy usług odbywa się w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie.

Informacje dodatkowe

Uczestnik szkolenia musi być obecny na minimum 80% zajęć aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Obecność jest weryfikowana na podstawie listy obecności sprawdzanej w trakcie szkolenia przez trenera, dodatkowo w przypadku usług prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym obecność możemy potwierdzić na podstawie raportu z logowań.

UWAGA! Informacja dot. zwolnienia z VAT-u

Usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (finansowanie w 100% ze środków publicznych) lub § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów (finansowanie w co najmniej 70%).

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest przesłanie przez uczestnika podpisanego oświadczenia potwierdzającego poziom dofinansowania usługi ze środków publicznych. Informacje na temat poziomu dofinansowania znajdują Państwo w regulaminach projektów, którymi zostali Państwo objęci.

Warunki techniczne

Wymagania sprzętowe:

1. System operacyjny:

- Windows 10 (wersja 1903 lub nowsza) lub nowszy
- macOS 10.14 (Mojave) lub nowszy
- Linux (dystrybucje obsługujące aplikację Teams)
- Aplikacja mobilna MS Teams: iOS 12.0 lub nowszy / Android 5.0 lub nowszy

2. Procesor:

- Procesor Intel Core i3 2,0 GHz lub równoważny
- Procesor AMD Ryzen 3 lub równoważny
- Minimalna liczba rdzeni: 2

3. Pamięć RAM:

- Minimum 4 GB RAM (zalecane 8 GB lub więcej)

4. Karta graficzna:

- Karta graficzna zgodna z DirectX 9 lub nowsza, z obsługą sterowników WDDM 2.0

5. Dysk twardy:

- Minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym (dla instalacji aplikacji Teams)

6. Urządzenie wejściowe:

- Mysz lub gładzik
- Klawiatura

7. Aparat i mikrofon (jeśli wymagane):

- Kamera internetowa (zalecana rozdzielczość HD)
- Mikrofon (z wbudowaną funkcją redukcji szumów)

Wymagania dotyczące łącza internetowego:

1. Prędkość pobierania (download):

- Minimum 1,5 Mbps na uczestnika (dla jakości standardowej)
- Zalecana prędkość: 3 Mbps lub wyższa

2. Prędkość wysyłania (upload):

- Minimum 1,5 Mbps na uczestnika
- Zalecana prędkość: 3 Mbps lub wyższa

3. Stabilność połączenia:

- Połączenie szerokopasmowe (np. Wi-Fi, Ethernet) o stabilnym sygnale, minimalizującym opóźnienia i przerwy w transmisji

Dodatkowe zalecenia:

- Przeglądarka internetowa (w przypadku korzystania z wersji przeglądarkowej):
 - Google Chrome (zalecana wersja)
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox

Zajęcia realizowane są w formie spotkań live z trenerem na platformie Teams.

Konieczne jest wcześniejsze założenie konta na platformie.

Najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają, na podany przy rejestracji adres e-mail, indywidualne wiadomości organizacyjne, zawierające:

- Potwierdzenie terminu realizacji szkolenia.
- Informacje o godzinach realizacji poszczególnych spotkań.
- Linki i hasła, niezbędne do zalogowania na poszczególne spotkania.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail.

Kontakt



Laura Jagielska

E-mail laura.jagielska@pmexperts.com

Telefon (+48) 601 075 044