Zarzadzanie projektami 1 890,00 PLN brutto

Numer ustugi 2022/07/21/52158/1480331 1890,00 PLN netto

AKAT 135,00 PLN brutto/h

135,00 PLN netto/h

© Krakéw / stacjonarna

AKAT Consulting Sp. & Ustuga szkoleniowa
zo.0.
®© 14h
Jok ke kok 5 30.10.2024 do 31.10.2024

Informacje podstawowe

Kategoria Biznes / Zarzadzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie rekomendowane jest dla oséb chcacych skutecznie realizowac

Grupa docelowa ustugi projekty, dzieki pogtebieniu wiedzy i umiejetnosci z zakresu zarzadzania
projektami.

Minimalna liczba uczestnikow 6

Maksymalna liczba uczestnikow 16

Data zakonczenia rekrutacji 29-10-2024

Forma prowadzenia ustugi stacjonarna

Liczba godzin ustugi 14

Cel

Cel edukacyjny

Uczestnik ustugi bedzie potrafit zarzadza¢ projektami realizowanymi w firmach w okreslonym budzecie, jakosci i czasie
oraz bedzie potrafit dobiera¢ wtasciwg metodologie zarzgdzania projektem dla organizacji oraz projektu w niej
realizowanego.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiaggniecia i Metody walidacji



Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Charakteryzuje zasady podejscia

. ] Wykazuje wiedze o cechach i
projektowego do zarzadzania.

- L. . parametrach projektéw.
Definiuje podstawowe pojecia zwigzane

. . . Charakteryzuje zasady podejscia Test teoretyczny
z zarzadzaniem projektami. . .
. . . strategicznego w zarzadzaniu
Rozréznia rodzaje projektow i ich . .
projektami.
specyfike.
Planuje budzet projektowy i stosuje
Identyfikuje projekty w organizaciji. techniki estymaciji kosztow.
Przeprowadza analize wybranego Wprowadza systemowe zmiany w
projektu. projektach. Test teoretyczny
Planuje, kontroluje projekty i wyciagga Wykorzystuje narzedzia i
whnioski z ich wynikow. oprogramowania wspierajgce metodyke

zarzadzania projektami.

Kwalifikacje

Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajgcy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sie?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidac;ji?

tak

Program

Dzieri 1
1. Wprowadzenie

* Identyfikacja oczekiwan i doswiadczenia.

e Trojkat projektowy.

¢ Projekt, a inne aktywnosci (zadanie, proces).
¢ Rola projektéw w organizaciji.

¢ Klasyfikacja projektow.

2. Metodyka zarzadzania projektami

¢ Metoda vs. standard zarzadzania projektami.



¢ Przeglad najwazniejszych standardow i metodyk zarzadzania projektami.
¢ Jaka metode planowania i zarzadzania projektem wybraé w zaleznosci od rodzaju i wielkosci projektu?

3. Przygotowanie projektu — ¢wiczenia praktyczne

e Przygotowanie projektu ,krok po kroku”.
e Zagrozenia dla realizacji projektu wynikajace z btedéw planowania.
¢ Najczestsze btedy popetniane w procesie planowania i ich konsekwencje dla czasu realizacji projektu i jego budzetu.

4. Cel i zakresu projektu — zadania i oczekiwane rezultaty — warsztat praktyczny

e Zasady prawidtowej konstrukcji celu projektu (SMART/RUMAK).
e Wskazniki i sposoby pomiaru stopnia realizacji celu.

¢ Najczestsze btedy wystepujgce przy definiowaniu celu i ich konsekwencje dla dalszych etapéw prac nad projektem.
» Efekty projektu (produkt, rezultat, oddziatywanie).

¢ Najczestsze btedy popetniane na etapie planowania zakresu projektu i ich konsekwencje na etapie realizacji.

 Struktura Podziatu Pracy (WBS) jako narzedzie do planowania zakresu projektu, zasady konstrukcji ,krok po kroku”.
¢ Wykorzystanie WBS na etapie realizacji projektu.

¢ Analiza ryzyk w projekcie i techniki ich monitowania.
Dzieri 2
5. Zasoby projektu (w tym budzet projektu)

¢ Rodzaje zasobéw wykorzystywanych w projektach.

¢ Najczestsze btedy na etapie budzetowania projektu i ich konsekwencje.

¢ Techniki estymacji kosztow.

e tancuch krytyczny jako narzedzie aktualizacji $ciezki krytycznej z uwzglednianiem dostepnosci zasobdw.

6. Konstruowanie zespotu projektowego i zarzadzanie zespotem projektowym — éwiczenia praktyczne

¢ Diagnoza preferowanych rél w zespole — narzedzia do diagnozy silnych i stabych stron pracownikdéw.
¢ Techniki wykorzystania réznorodnosci zespotu dla zwiekszenia jego efektywnosci.
e Etapy rozwoju zespotu projektowego.

7. Monitorowanie i kontrola projektu, zarzadzanie jakoscig oraz czasem w projekcie. Zamykanie projektu.

UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ modyfikacji oraz dopasowania ustugi do indywidualnych potrzeb projektowych badZz firmy.

Harmonogram

Liczba przedmiotow/zaje¢: 6

Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina

L. Prowadzacy L . B . Liczba godzin
zajeé zaje¢ rozpoczecia zakoriczenia

Dzien 1 -

Wprowadzenie.

Identyfikacja

oczekiwan i .

doswiadczenia. Mariusz 30-10-2024 08:00 11:00 03:00
. . Duszynski

Projekt, a inne

aktywnosci

(zadanie,

proces).

@D Przerwa Mariusz 30-10-2024 11:00 11:30 00:30
Duszynski



Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina
o Prowadzacy y . -
zajec zajec rozpoczecia zakonczenia

Metodyka
zarzadzania

projektami.

Prz‘ygotowanl‘e Mariusz

projektu. Cel i o 30-10-2024 11:30 15:00
. Duszynski

zakresu projektu

- zadaniai

oczekiwane

rezultaty

DzieA 2 -

Zasoby projektu.

Konstruowanie

zespotu

projektowego i

zarzadzanie .

Mariusz

zespotem Lo 31-10-2024 08:00 11:00
. Duszynski

projektowym.

Rodzaje zasobdéw

wykorzystywanyc

h w projektach.

Budzetowania

projektu.

Mari
@D Przerwa anusz 31-10-2024 11:00 11:30
Duszynski

Konstruowanie

zespotu

projektowego i

zarzadzanie .

Mariusz

zespotem L 31-10-2024 11:30 15:00
K Duszynski

projektowym.

Zamykanie

projektu..

Monitorowanie i

kontrola projektu.

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny Cena
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto 1890,00 PLN

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto 1 890,00 PLN

Liczba godzin

03:30

03:00

00:30

03:30



Koszt osobogodziny brutto 135,00 PLN

Koszt osobogodziny netto 135,00 PLN

Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

O
)

121

Mariusz Duszynski

Posiada 20 letnie doswiadczenie w prowadzeniu projektéw informatycznych zaréwno w zakresie
infrastruktury oraz projektéw software'owych. Realizowat projekty dla wielu firm. Wieloletni
menadzer ogdlnopolskiej sieci serwisowej w zakresie obstugi podmiotéw z branzy retailowej. Brat
udziat w wielu projektach informatycznych o zasiegu miedzynarodowym. Menadzer sprzedazy w
firmie informatycznej odpowiedzialny za budowe zespotu sprzedazowego oraz opieke nad
rozwojem produktu. Obecnie, rowniez dzieli sie wiedzg i doswiadczeniem w ramach dziatalnosci
doradczej i biznesowej. Uczestniczyt w przygotowaniu kilkudziesieciu strategii dla przedsiebiorstw
oraz w budowaniu proceséw sprzedazowych oraz operacyjnych przygotowujgcych do wdrozenia
narzedzi IT. Fascynat zarzadzania projektami oraz zarzadzania procesami, prowadzi réwniez
szkolenia z tego zakresu. W obszarze IT ukoniczyt studia podyplomowe na Politechnice
Wroctawskiej z zakresu aplikacji komputerowych oraz kurs Cisco na poziomie CCNA oraz uzyskat
certyfikat Octigo w dziedzinie zarzadzania projektami IT na Wyzszej Szkole Bankowej we Wroctawiu.
W obszarze doradczym posiada miedzynarodowy certyfikat TOC Strategic Thinking Proces Program
“Jonah” oraz miedzynarodowy certyfikat Management 3.0. Obecnie studiuje Lean Management na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroctawiu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

Uczestnicy dostang notesy, teczki, dtugopisy, a po zakoriczeniu ustugi materiaty wypracowane podczas ustugi.

Informacje dodatkowe

Ustuge mozemy dopasowa¢ do konkretnych potrzeb.

Realizujemy szkolenia i doradztwa réwniez w formie zamknigtej — dedykowanej.

Przed zgtoszeniem na ustuge prosimy o kontakt celem potwierdzenia dostepnosci wolnych miejsc/gwarancji terminu.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu DOFINANSOWANIA na te ustuge (i inne z naszej oferty).

Zapraszamy do kontaktu.

www.akatconsulting.pl

Ogdlne warunki $wiadczenia uslugi



Dokonanie zapisu na ustuge jest jednoznaczne z akceptacjg ogélnych warunkéw $wiadczenia ustugi (OWU), ktére dostepne sg pod
adresem https://akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy-akat-consulting.

Podatek VAT

Ust. szkoleniowa (nd doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiebiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub
dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczane jest 23% VAT.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 roz. Ministra Finanséw z dnia 20.12.2013 r. w spr. zwolnieri od podatku od towardw i ustug (...) (Dz.U. z 2018
r., poz. 701).

Adres

Krakéw
Krakéw

woj. matopolskie

Kontakt

0 Angela Janas
m E-mail a.janas@akatconsulting.pl

Telefon (+48) 793 489 600



