
Informacje podstawowe

Cel
Cel edukacyjny
Uczestnik usługi będzie potrafił zarządzać projektami realizowanymi w firmach w określonym budżecie, jakości i czasie
oraz będzie potrafił dobierać właściwą metodologię zarządzania projektem dla organizacji oraz projektu w niej
realizowanego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Możliwość dofinansowania

AKAT Consulting Sp.
z o.o.

    

Zarządzanie projektami
Numer usługi 2024/04/05/52158/2114093

2 324,70 PLN brutto

1 890,00 PLN netto

145,29 PLN brutto/h

118,13 PLN netto/h

 Wrocław / stacjonarna

 Usługa szkoleniowa

 16 h

 03.09.2025 do 04.09.2025

Kategoria Biznes / Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sposób dofinansowania wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi
Szkolenie rekomendowane jest dla osób chcących skutecznie realizować
projekty, dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania
projektami. 

Minimalna liczba uczestników 6

Maksymalna liczba uczestników 16

Data zakończenia rekrutacji 02-09-2025

Forma prowadzenia usługi stacjonarna

Liczba godzin usługi 16

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0



Kwalifikacje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i
szkolenia od walidacji?

tak

Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Charakteryzuje zasady podejścia
projektowego do zarządzania.
Definiuje podstawowe pojęcia związane
z zarządzaniem projektami.
Rozróżnia rodzaje projektów i ich
specyfikę.

Wykazuje wiedzę o cechach i
parametrach projektów.

Test teoretyczny

Charakteryzuje zasady podejścia
strategicznego w zarządzaniu
projektami.

Przygotowuje projekty i diagnozuje
zagrożenia związane z realizacją
projektu.

Test teoretyczny

Identyfikuje projekty w organizacji.
Przeprowadza analizę wybranego
projektu.

Planuje, kontroluje projekty i wyciąga
wnioski z ich wyników.

Test teoretyczny

Planuje budżet projektowy i stosuje
techniki estymacji kosztów.
Wprowadza systemowe zmiany w
projektach

Wykorzystuje narzędzia i
oprogramowania wspierające metodykę
zarządzania projektami.

Test teoretyczny

Wykazuje profesjonalizm w kontaktach
interpersonalnych.
Wykazuje odpowiedzialność i
rzetelność w wykonywanej pracy.
Wykazuje pozytywny stosunek do
zmiany.

Wykazuje etyczne postępowanie. Test teoretyczny



Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie

Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia.
Trójkąt projektowy.
Projekt, a inne aktywności (zadanie, proces).
Rola projektów w organizacji.
Klasyfikacja projektów.

2. Metodyka zarządzania projektami

Metoda vs. standard zarządzania projektami.
Przegląd najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami.
Jaką metodę planowania i zarządzania projektem wybrać w zależności od rodzaju i wielkości projektu?

3. Przygotowanie projektu – ćwiczenia praktyczne

Przygotowanie projektu „krok po kroku”.
Zagrożenia dla realizacji projektu wynikające z błędów planowania.
Najczęstsze błędy popełniane w procesie planowania i ich konsekwencje dla czasu realizacji projektu i jego budżetu.

4. Cel i zakresu projektu – zadania i oczekiwane rezultaty – warsztat praktyczny

Zasady prawidłowej konstrukcji celu projektu (SMART/RUMAK).
Wskaźniki i sposoby pomiaru stopnia realizacji celu.
Najczęstsze błędy występujące przy definiowaniu celu i ich konsekwencje dla dalszych etapów prac nad projektem.
Efekty projektu (produkt, rezultat, oddziaływanie).
Najczęstsze błędy popełniane na etapie planowania zakresu projektu i ich konsekwencje na etapie realizacji.
Struktura Podziału Pracy (WBS) jako narzędzie do planowania zakresu projektu, zasady konstrukcji „krok po kroku”.
Wykorzystanie WBS na etapie realizacji projektu.
Analiza ryzyk w projekcie i techniki ich monitowania.

Dzień 2

5. Zasoby projektu (w tym budżet projektu)

Rodzaje zasobów wykorzystywanych w projektach.
Najczęstsze błędy na etapie budżetowania projektu i ich konsekwencje.
Techniki estymacji kosztów.
Łańcuch krytyczny jako narzędzie aktualizacji ścieżki krytycznej z uwzględnianiem dostępności zasobów.

6. Konstruowanie zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym – ćwiczenia praktyczne

Diagnoza preferowanych ról w zespole – narzędzia do diagnozy silnych i słabych stron pracowników.
Techniki wykorzystania różnorodności zespołu dla zwiększenia jego efektywności.
Etapy rozwoju zespołu projektowego.

7. Monitorowanie i kontrola projektu, zarządzanie jakością oraz czasem w projekcie. Zamykanie projektu.

8. Walidacja - test teoretyczny

UWAGA! 

Istnieje możliwość modyfikacji oraz dopasowania usługi do indywidualnych potrzeb projektowych bądź firmy. 

Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 7



Przedmiot / temat
zajęć

Prowadzący
Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

1 z 7  1.
Wprowadzenie 2.
Metodyka
zarządzania
projektami

EKSPERT AKAT
CONSULTING

03-09-2025 09:00 12:00 03:00

2 z 7  Przerwa
EKSPERT AKAT
CONSULTING

03-09-2025 12:00 12:30 00:30

3 z 7  3.
Przygotowanie
projektu –
ćwiczenia
praktyczne 4. Cel
i zakresu
projektu –
zadania i
oczekiwane
rezultaty –
warsztat
praktyczny

EKSPERT AKAT
CONSULTING

03-09-2025 12:30 15:30 03:00

4 z 7  Dzień 25.
Zasoby projektu
(w tym budżet
projektu) 6.
Konstruowanie
zespołu
projektowego i
zarządzanie
zespołem
projektowym –
ćwiczenia
praktyczne

EKSPERT AKAT
CONSULTING

04-09-2025 09:00 12:00 03:00

5 z 7  Przerwa
EKSPERT AKAT
CONSULTING

04-09-2025 12:00 12:30 00:30

6 z 7  7.
Monitorowanie i
kontrola projektu,
zarządzanie
jakością oraz
czasem w
projekcie.
Zamykanie
projektu.

EKSPERT AKAT
CONSULTING

04-09-2025 12:30 15:15 02:45

7 z 7  Walidacja -
test teoretyczny

- 04-09-2025 15:15 15:30 00:15



Cennik
Cennik

Prowadzący
Liczba prowadzących: 1


1 z 1

EKSPERT AKAT CONSULTING

Doświadczony ekspert AKAT CONSULTING posiadający co najmniej 120 godzin doświadczenia w
szkoleniach ze wskazanego zakresu tematycznego.

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy dostaną notesy, teczki, długopisy, a po zakończeniu usługi materiały wypracowane podczas usługi.

Informacje dodatkowe

Usługę możemy dopasować do konkretnych potrzeb.

Realizujemy szkolenia i doradztwa również w formie zamkniętej – dedykowanej. 

Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt celem potwierdzenia dostępności wolnych miejsc/gwarancji terminu.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu DOFINANSOWANIA na tę usługę (i inne z naszej oferty).

Zapraszamy do kontaktu.

www.akatconsulting.pl

Ogólne warunki świadczenia uslugi

Rodzaj ceny Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 324,70 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 890,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto 145,29 PLN

Koszt osobogodziny netto 118,13 PLN



Dokonanie zapisu na usługę jest jednoznaczne z akceptacją ogólnych warunków świadczenia usługi (OWU), które dostępne są pod
adresem https://akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy-akat-consulting.

Podatek VAT

Usł. szkoleniowa (nd doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub
dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczane jest 23% VAT.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 roz. Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w spr. zwolnień od podatku od towarów i usług (...) (Dz.U. z 2018
r., poz. 701).

Adres
ul. Kleczkowska 45

50-227 Wrocław

woj. dolnośląskie

Kontakt


Angela Janas

E-mail sprzedaz@akatconsulting.pl

Telefon (+48) 793 489 600


