Mozliwo$¢ dofinansowania

"PRINCE2® Foundation 7th Edition" - 2 900,00 PLN brutto
Szkolenie z egzaminem - Zarzadzanie 2900,00 PLN  netto
pmexperts Projektami 116,00 PLN brutto/h

Value via projects

Numer ustugi 2025/02/10/15303/2550695 116,00 PLN netto/h

PM Experts Sp. z © zdalna w czasie rzeczywistym

oo & Ustuga szkoleniowa

Kh KKk 46/5 (@ 25h
41 ocen B 22.09.2025 do 08.10.2025

Informacje podstawowe

Kategoria Biznes / Zarzadzanie przedsigebiorstwem

¢ Poczatkujacy kierownicy projektow

¢ Project managerowie, ktérzy chca potwierdzi¢ swoje kompetencje
uznanym miedzynarodowo certyfikatem

¢ Kadra kierownicza nadzorujaca projekty

Grupa docelowa ustugi ¢ Cztonkowie zespotéw projektowych

* Kandydaci do zdobycia certyfikatu PRINCE2® 7th Foundation

¢ Uczestnicy Projektéw ,Matopolski pociag do kariery — sezon 1" oraz
,Nowy start w Matopolsce z EURESem”

Minimalna liczba uczestnikow 10

Maksymalna liczba uczestnikow 15

Data zakornczenia rekrutacji 15-09-2025

Forma prowadzenia ustugi zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin ustugi 25

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig wg. ISO 9001:2015 (PN-EN I1SO

Podstawa uzyskania wpisu do BUR . .
9001:2015) - w zakresie ustug szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie PRINCE2® 7th Foundation przygotowuje do prowadzenia projektéw zgodnie z zasadami brytyjskiej metodyki
zarzadzania projektami PRINCE2®.



Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia si¢

Opisuje zasady metodyki PRINCE2®
oraz przypisuje im odpowiednie funkcje

Identyfikuje i charakteryzuje procesy
PRINCE2® oraz przyporzadkowuje je do
faz cyklu zycia projektu

Dobiera strukture zespotu projektowego
zgodnie z wytycznymi PRINCE2®

Przypisuje role i odpowiedzialnosci
cztonkom zespotu projektowego na
podstawie scenariusza

Wybiera odpowiednie techniki
planowania, monitorowania i kontroli
postepu projektu

Kryteria weryfikacji

Prawidtowo opisuje kazdg z zasad
PRINCE2®.

Przypisuje zasade PRINCE2® do
konkretnego zastosowania w
zarzadzaniu projektem.

Rozpoznaje przykiad ilustrujgcy
zastosowanie danej zasady.

Wybiera poprawng nazwe procesu na
podstawie jego opisu.

Przypisuje proces do odpowiedniego
etapu projektu.

Wskazuje cel i gtowne dziatania w
ramach danego procesu.

Wskazuje elementy struktury zarzadczej
projektu.

Rozpoznaje poprawne relacje miedzy
rolami w strukturze.

Wybiera odpowiedni model
organizacyjny na podstawie
scenariusza.

Dopasowuje role do opisanych zadan
projektowych.

Wskazuje odpowiedzialno$¢ przypisang
do danej roli w PRINCE2®.

Rozpoznaje btedy w przypisaniu rél i
odpowiedzialnosci.

Wskazuje techniki planowania.

Rozpoznaje narzedzia do
monitorowania.

Dobiera sposob kontroli do opisanego
przypadku.

Metoda walidacji

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny



Efekty uczenia sie

Analizuje przyktady ryzyk projektowych i
przyporzadkowuje im odpowiednie
reakcje

Porzadkuje etapy procesu zarzadzania
jakoscia zgodnie z PRINCE2®

Ocenia metody reagowania na
odchylenia od harmonogramu i budzetu
projektu

Wskazuje kroki zamykania projektu oraz
klasyfikuje je wedtug kolejnosci dziatan

Dopasowuje elementy metodyki
PRINCE2® do specyfiki réznych
projektow

Kryteria weryfikacji

Wskazuje etapy zarzadzania ryzykiem w
PRINCE2®.

Dobiera wtasciwa reakcje do danego
ryzyka.

Rozpoznaje ryzyka strategiczne i
operacyjne w opisanych sytuacjach.

Wskazuje elementy procesu
zarzadzania jakoscia.

Rozpoznaje techniki oceny jakosci.

Dobiera technike monitorowania jakosci
do przedstawionego problemu.

Rozpoznaje odchylenia w
harmonogramie na podstawie danych
projektowych.

Wybiera technike korekcyjna
odpowiadajaca przedstawionej sytuacji.

Wskazuje wptyw opdéznienia na
harmonogram i budzet projektu.

Wymienia etapy procesu zamykania
projektu.

Uktada czynnosci w prawidtowej
kolejnosci.

Rozpoznaje, ktore dziatania nalezg do
formalnego zakonczenia projektu.

Wskazuje, ktore elementy metodyki
moga by¢ adaptowane.

Dobiera modyfikacje do opisanego typu
projektu.

Analizuje wptyw otoczenia
organizacyjnego na sposéb wdrozenia
metodyki.

Metoda walidacji

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny

Test teoretyczny



Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Wskazuje dokumenty wymagane w

L . . Test teoretyczny
inicjowaniu projektu.

Opracowuje kluczowe dokumenty

niezbedne w fazie inicjowania i

planowania projektu

Dobiera wtasciwy dokument do etapu

projekt Test teoretyczny
jektu.

Rozpoznaje poprawng zawartos¢

Test teoretyczn
danego dokumentu. yezny

Wskazuje, ktére zasady PRINCE2®

_— . . Test teoretyczny
wspieraja projekty proekologiczne.

Dobiera dziatania projektowe
ograniczajgce negatywny wplyw na Test teoretyczny
srodowisko.

Ocenia zastosowanie zasad PRINCE2®
w kontekscie projektéw
zrbwnowazonego rozwoju

Rozpoznaje spoteczne i Srodowiskowe
aspekty w projektach zgodnych z Test teoretyczny
Zielonymi Kompetencjami.

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzajacy uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej
branzy/sektorze (czy certyfikat otrzymat pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawcéw danej branzy/
sektorow lub zwigzku branzowego, zrzeszajgcego pracodawcéw danej branzy/sektoréw)?

TAK

Pytanie 5. Czy dokument jest certyfikatem, dla ktérego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektéow uczenia
sie na poziomie miedzynarodowym?

TAK

Informacje
Podstawa prawna dla Podmiotéw / kategorii uprawnione do realizacji proceséw walidaciji i certyfikowania na mocy
Podmiotow innych przepiséw prawa
Nazwa Podmiotu prowadzacego walidacje PeopleCert

Podmiot prowadzacy walidacje jest
zarejestrowany w BUR

Nie



Nazwa Podmiotu certyfikujacego PeopleCert

Podmiot certyfikujacy jest zarejestrowany w BUR  Nie

Program

Program szkolenia
Dzien 1

e Wprowadzenie do metodyki.

e Struktura metodyki i procesy.

¢ Adaptacja PRINCE2® do potrzeb projektu.

* Ludzie jako centralny punkt projektu.

¢ Organizowanie struktury zarzadczej projektu.
¢ Proces przygotowywanie projektu.

¢ Proces inicjowanie projektu.

Dzien 2

e Uzasadnienie biznesowe i zarzadzanie korzysciami.
¢ Planowanie projektu na réznych poziomach.

e Zarzadzanie jakoscia.

e Zarzadzanie ryzykiem.

* Proces sterowanie etapem.

¢ Proces zarzadzanie dostarczaniem produktéw.

¢ Proces zarzadzanie koficem etapu.

Dzien 3

¢ Rodzaje zagadnien i postepowanie z zagadnieniami.

¢ Monitorowanie postgpéw prac i reagowanie na odchylenia.
* Proces zamykanie projektu.

¢ Proces zarzadzanie strategiczne projektem.

e Podsumowanie.

* Przygotowanie do egzaminu PRINCE2® 7th Foundation.

* Rozwigzywanie testéw prébnych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznaja zasady zarzadzania projektami wedtug PRINCE2® na poziomie podstawowym oraz przejda przez
przyktady bazujace na czterech réznych scenariuszach. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikacji PRINCE2® 7th
Foundation. Zdobytg wiedze mozna skutecznie zastosowac w zarzgdzaniu projektami proekologicznymi. (Zielone Kompetencje*)

Szkolenie ma charakter teoretyczny. Prowadzacy aktywnie angazuje uczestnikdw, organizujac réznorodne ¢wiczenia, ktére sprzyjajg nauce. W
zaleznosci od liczebnosci grupy, w trakcie ¢wiczen uczestnicy moga by¢ dzieleni na mniejsze zespoty, co pozwala na bardziej efektywne i
spersonalizowane podejscie do nauki.

Czesc¢ szkolenia stanowi interaktywna dyskusja miedzy uczestnikami, podczas ktérej proponujg oni rézne elementy i rozwigzania zwigzane z
omawianymi zagadnieniami. Tego rodzaju wymiana doswiadczen i pomystéw umozliwia gtebsze zrozumienie tematu oraz pozwala uczestnikom
na wspolne opracowanie rozwigzan w oparciu o zdobywana wiedze.

Dodatkowo prowadzacy szkolenie ma mozliwos$¢ biezgcej weryfikacji poziomu zrozumienia tematu przez uczestnikéw, analizujgc
zaproponowane przez nich rozwigzania. Dzigki temu moze na biezgco dostosowa¢ podejscie, udzieli¢ niezbednych wyjasnien i zapewnic, ze
uczestnicy skutecznie przyswajajg omawiane zagadnienia.

Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach umozliwiajgcych swobodng dyskusje, umozliwiamy réwniez kontakt w trenerem
po zakonczeniu szkolenia.

Obecnos¢ jest weryfikowana na podstawie listy obecnosci sprawdzanej w trakcie szkolenia przez trenera, dodatkowo w przypadku ustug
prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym obecnos¢ mozemy potwierdzi¢ na podstawie raportu z logowan.



Ustuga prowadzona jest w trybie godzin zegarowych. Przerwy wliczaja sie w czas trwania ustugi. Walidacja wlicza sie w czas trwania ustugi.
Przerwy

Przerwy w czasie szkolenia przewidziane sg w godzinach: 10:30-10:45, 13:00-14:00, 15:15-15:30.

Walidacja

W celu przystagpienia do egzaminu uczestnicy, korzystajgc z vouchera, zapisujg sie na wybrany termin sposréd terminéw udostepnionych przez
jednostke akredytujacg PeopleCert. Egzamin odbywa sie w systemie egzaminacyjnym PeopleCert.

Egzamin jest ustalany indywidualnie z Uczestnikiem ustugi i odbedzie sie w okresie od 26.09.2025. do 8.10.2025. Termin egzaminu dostepny
bedzie u osoby nadzorujacej ustuge po stronie Dostawcy Ustug.

Komu polecamy szkolenie

¢ Poczatkujacym kierownikom projektow

¢ Project managerom, ktérzy chca potwierdzi¢ swoje kompetencje uznanym miedzynarodowo certyfikatem

¢ Kadrze kierowniczej nadzorujacej projekty

e Cztonkom zespotéw projektowych

¢ Kandydatom do zdobycia certyfikatu PRINCE2® 7th Foundation

¢ Uczestnicy Projektu Kierunek-Rozwd;.

¢ Uczestnicy Projektow ,Matopolski pocigg do kariery — sezon 1" oraz ,Nowy start w Matopolsce z EURESem”

Harmonogram

Liczba przedmiotow/zajec: 22

Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina
Prowadzacy

L. . . ) . Liczba godzin
zajeé zajeé rozpoczecia zakonczenia

Wprowadzenie
d ki.
0 metodyki Arkadiusz
Struktura L 22-09-2025 09:00 10:30 01:30
. Urbanski
metodyki i
procesy. (Wyktad,
Cwiczenia)

Przerwa ﬁ::::':;z 22-09-2025 10:30 10:45 00:15

Adaptacja

PRINCE2® do

potrzeb projektu.

Ludzie jako Arkadiusz
centralny punkt Urbanski
projektu.

(Wyktad,

Cwiczenia)

22-09-2025 10:45 13:00 02:15

Arkadiusz

Przerwa Urbariski 22-09-2025 13:00 14:00 01:00



Przedmiot / temat
zajec

Organizowanie
struktury
zarzadczej
projektu.
(Wyktad,
Cwiczenia)

Przerwa

Proces

przygotowywanie
projektu. Proces
inicjowanie
projektu.
(Wyktad,
Cwiczenia)

Uzasadnienie
biznesowe i
zarzadzanie
korzysciami.
Planowanie
projektu na
réznych
poziomach.
(Wyktad,
Cwiczenia)

Przerwa

Zarzadzanie
jakoscia.
Zarzadzanie
ryzykiem.
(Wyktad,
Cwiczenia)

Przerwa

Proces

sterowanie
etapem. (Wyktad,
Cwiczenia)

Przerwa

Prowadzacy

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Arkadiusz
Urbanski

Data realizacji

zajeé

22-09-2025

22-09-2025

22-09-2025

23-09-2025

23-09-2025

23-09-2025

23-09-2025

23-09-2025

23-09-2025

Godzina
rozpoczecia

14:00

15:15

15:30

09:00

10:30

10:45

13:00

14:00

15:15

Godzina
zakonczenia

15:15

15:30

17:00

10:30

10:45

13:00

14:00

15:15

15:30

Liczba godzin

01:15

00:15

01:30

01:30

00:15

02:15

01:00

01:15

00:15



Przedmiot / temat

. Prowadzacy
zajec

Proces

zarzadzanie
dostarczaniem
produktow.

Arkadiusz
Proces

. Urbanski
zarzadzanie

koncem etapu.
(Wyktad,
Cwiczenia)

Rodzaje

zagadnien i

postepowanie z

zagadnieniami.

Monitorowanie Arkadiusz
postepow praci Urbanski
reagowanie na

odchylenia.

(Wyktad,

Cwiczenia)

Arkadiusz
Przerwa o
Urbanski

Proces

zamykanie

projektu. Proces

zarzadzanie Arkadiusz
strategiczne Urbanski
projektem.

(Wyktad,

Cwiczenia)

Arkadiusz

iEF¥7) Przerwa Lo
Urbanski

Podsumowanie. Arkadiusz
(Wyktad, Urbanski
Cwiczenia)

Arkadiusz

PF¥7A Przerwa Lo
Urbanski

Przygotowanie

do egzaminu

PRINCE2® 7th Arkadiusz
Foundation. Urbanski
Rozwigzywanie

testow préobnych.

(Cwiczenia)

Data realizacji
zajeé

23-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

24-09-2025

Godzina
rozpoczecia

15:30

09:00

10:30

10:45

13:00

14:00

15:15

15:30

Godzina
zakonczenia

17:00

10:30

10:45

13:00

14:00

15:15

15:30

17:00

Liczba godzin

01:30

01:30

00:15

02:15

01:00

01:15

00:15

01:30



Przedmiot / temat Data realizacji Godzina Godzina

Prowadzacy Liczba godzin

zajec zajeé rozpoczecia zakonczenia
Walidacja
- termin wybrany
. - 25-09-2025 10:00 11:00 01:00
przez uczestnika
na People Cert
Cennik
Cennik
Rodzaj ceny Cena
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto 2900,00 PLN
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto 2900,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto 116,00 PLN
Koszt osobogodziny netto 116,00 PLN
W tym koszt walidacji brutto 975,00 PLN
W tym koszt walidacji netto 975,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto 975,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto 975,00 PLN
Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

121

0 Arkadiusz Urbanski

‘ ' PMP®, AgilePM®, PSM®I, kierownik projektéw, konsultant, trener z 20 letnim doswiadczeniem w
zarzadzaniu projektami kaskadowymi i zwinnymi w miedzynarodowym $rodowisku. W 2016 roku
zdobyt, a w 2022 roku odnowit certyfikat PMP. W marcu 2024 roku zdobyt certyfikat PRINCE2 7
Practitioner. W latach 2023-2025 prowadzit projekty wdrozenia systemu CRM oraz stworzenia
platformy transakcyjno-informacyjnej dla jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych.
W latach 2020-2023 kierownik projektow tworzenia i wdrozenia systemoéw klasy YMS, FFA oraz LIS
miedzy innymi dla Slaskich Laboratoriéw Analitycznych.
Akredytowany trener PMI, People Cert oraz APMG, prowadzi szkolenia z zarzadzania projektami



oraz portfelami projektéw. Przygotowuje kandydatéw do egzaminéw PMP, AgilePM Foundation i
Pactitioner oraz PRINCE2 7 Foundation i Pactitioner.

Konsultant i ekspert w analizie biznesowej, analizie dojrzatosci projektowej, tworzeniu metodyk
zarzadzania projektami.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

W ramach ceny szkolenia uczestnicy otrzymujg dostep do elektronicznej wersji podrecznika PRINCE2® wazny przez 5 lat, oficjalne materiaty
szkoleniowe (OTM), voucher na egzamin wazny przez rok.

Informacje dodatkowe

UWAGA! Przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie u operatora, skontaktuj sie¢ z nami — zapewnimy Ci petne wsparcie.

Na podstawie wytycznych jednostki akredytujacej — PeopleCert® szkolenie sprzedajemy w pakiecie razem z egzaminem oraz podrecznikiem.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajec.

Zawarto umowe z:

e WUP w Toruniu w ramach Projektu “Kierunek-Rozwdj".
e WUP w Krakowie w ramach Projektéw ,Matopolski pocigg do kariery — sezon 1" oraz ,Nowy start w Matopolsce z EURESem”

§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnief od podatku od towaréw i ustug oraz warunkéw
stosowania tych zwolnien ,Zwalnia sie od podatku ustugi ksztatcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co
najmniej 70% ze srodkow publicznych oraz swiadczenie ustug i dostawe towaréw $cisle z tymi ustugami zwigzane."

Po wigcej informacji zapraszamy na nasza strong internetowa:

https://pmexperts.com/produkt/prince2-foundation

Warunki techniczne

Wymagania sprzetowe:

1. System operacyjny:
e Windows 10 (wersja 1903 lub nowsza) lub nowszy
e macOS 10.14 (Mojave) lub nowszy
e Linux (dystrybucje obstugujace aplikacje Teams)
e Aplikacja mobilna MS Teams: i0S 12.0 lub nowszy / Android 5.0 lub nowszy

2. Procesor:
* Procesor Intel Core i3 2,0 GHz lub réwnowazny
* Procesor AMD Ryzen 3 lub réwnowazny
* Minimalna liczba rdzeni: 2

3. Pamieé¢ RAM:
e Minimum 4 GB RAM (zalecane 8 GB lub wiecej)

4. Karta graficzna:
¢ Karta graficzna zgodna z DirectX 9 lub nowsza, z obstugg sterownikéw WDDM 2.0

5. Dysk twardy:
e Minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym (dla instalacji aplikacji Teams)

6. Urzadzenie wejsciowe:



e Mysz lub gtadzik
e Klawiatura
7. Aparat i mikrofon (jesli wymagane):
e Kamera internetowa (zalecana rozdzielczo$¢ HD)
¢ Mikrofon (z wbudowang funkcja redukcji szumaéw)

Wymagania dotyczace tacza internetowego:

1. Predkos$¢ pobierania (download):
e Minimum 1,5 Mbps na uczestnika (dla jakos$ci standardowej)
e Zalecana predkosé: 3 Mbps lub wyzsza

2. Predkos$¢ wysytania (upload):
e Minimum 1,5 Mbps na uczestnika
e Zalecana predkos$é: 3 Mbps lub wyzsza

3. Stabilnos$¢ potaczenia:
e Potgczenie szerokopasmowe (np. Wi-Fi, Ethernet) o stabilnym sygnale, minimalizujgcym opdznienia i przerwy w transmisji

Dodatkowe zalecenia:

¢ Przegladarka internetowa (w przypadku korzystania z wersji przegladarkowej):
¢ Google Chrome (zalecana wersja)
¢ Microsoft Edge
* Mozilla Firefox

Zajecia realizowane sg w formie spotkan live z trenerem na platformie Teams.
Konieczne jest wczesniejsze zatozenie konta na platformie.

Najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem szkolenia uczestnicy otrzymaja, na podany przy rejestracji adres e-mail, indywidualne wiadomosci
organizacyjne, zawierajace:

¢ Potwierdzenie terminu realizacji szkolenia.
¢ Informacje o godzinach realizacji poszczegélnych spotkan.
e Linki i hasta, niezbedne do zalogowania na poszczegdlne spotkania.

Uczestnicy otrzymajg materiaty szkoleniowe na podany przy rejestracji adres e-mail.

Kontakt

O Dominika Joskowska

ﬁ E-mail office@pmexperts.com

Telefon (+48) 721 540 545



