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Zarządzanie ryzykiem w projektach - forma
zdalna w czasie rzeczywistym
Numer usługi 2025/03/12/120967/2618440

1 968,00 PLN brutto

1 600,00 PLN netto

109,33 PLN brutto/h

88,89 PLN netto/h

 zdalna w czasie rzeczywistym

 Usługa szkoleniowa

 18 h

 28.08.2025 do 29.08.2025

Kategoria Biznes / Organizacja

Sposób dofinansowania
wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla pracodawców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za planowanie i
zarządzanie realizacją projektów, w szczególności dla kierowników
projektów, członków zespołu projektowego, sponsorów i członków
komitetów sterujących projektów, a także członków zarządu
przedsiębiorstw i organizacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami na co
najmniej podstawowym poziomie. Pomocne będzie również
doświadczenie w kierowaniu projektami oraz uczestnictwo w kursach
dotyczących szeroko pojętego zarządzania projektami.

Minimalna liczba uczestników 1

Maksymalna liczba uczestników 15

Data zakończenia rekrutacji 21-08-2025

Forma prowadzenia usługi zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi 18

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0



Cel
Cel edukacyjny
Usługa potwierdza przygotowanie Uczestnika do monitorowania i kontrolowania ryzyk w trakcie realizacji projektu,
planowania i wdrażania reakcji na ryzyka, identyfikacji i analizy ryzyk z wykorzystaniem najlepszych praktyk i najczęściej
stosowanych metod i narzędzi oraz określania sposobu i stopnia formalizacji zarządzania ryzykiem w projekcie.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Charakteryzuje podstawowe pojęcia i
podejścia do zarządzania ryzykiem w
projektach

- Definiuje pojęcie ryzyka i zarządzania
ryzykiem w projektach,
- charakteryzuje wpływ ryzyka na
projekt i sposoby budowania jego
odporności,
- Porównuje podejścia do zarządzania
ryzykiem wg PMBOK®, PRINCE2® i
M_o_R®

Test teoretyczny

Identyfikuje ryzyka w projekcie za
pomocą wybranych metod i narzędzi

- Wymienia główne zasady identyfikacji
ryzyk,
- charakteryzuje techniki identyfikacji
ryzyk, takie jak analiza SWOT, diagram
Ishikawy czy burza mózgów,
- Wskazuje dobre praktyki opisywania
ryzyk i typowe błędy w tym procesie

Test teoretyczny

Analizuje ryzyka w projekcie przy użyciu
metod jakościowych i ilościowych

- charakteryzuje cele i zasady
jakościowej oraz ilościowej analizy
ryzyka,
- charakteryzuje macierz
prawdopodobieństwa,
- charakteryzuje techniki analizy
ilościowej, takie jak symulacje Monte
Carlo, analiza wrażliwości czy drzewa
decyzyjne

Test teoretyczny

Planuje i wdraża reakcje na ryzyka

- Wskazuje kluczowe elementy
planowania reakcji na ryzyka,
- Rozróżnia strategie reakcji na
zagrożenia i szanse w projekcie,
- charakteryzuje sposoby
monitorowania ryzyk

Test teoretyczny

Monitoruje i kontroluje ryzyka w trakcie
realizacji projektu

- Wyjaśnia cele monitorowania i kontroli
ryzyk,
- Wymienia podstawowe techniki
monitorowania ryzyk,
- charakteryzuje typowe błędy w
zarządzaniu ryzykiem i wskazuje
czynniki krytyczne sukcesu

Test teoretyczny



Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i
szkolenia od walidacji?

tak

Program

AGENDA SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
Ryzyko – podstawowe definicje
Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie?
Znane i nieznane ryzyka. Budowanie odporności projektu
Wpływ ryzyka na aspekty projektu
Cel zarządzania ryzykiem w projekcie
Nastawienie wobec ryzyka

2. Procesy zarządzania ryzykiem
Procesy zarządzania ryzykiem wg PMBOK® Guide
Podejście do zarządzania ryzykiem wg PRINCE2® i M_o_R® – porównanie

3. Zarządzanie ryzykiem w podejściu zwinnym (agile)
Jak podejście zwinne ogranicza typowe ryzyka projektu
Główne źródła ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie

4. Planowanie zarządzania ryzykiem
Określanie ogólnego poziomu ryzyka w projekcie
Plan zarządzania ryzykiem i jego elementy
Główne kategorie ryzyk (przykłady)
Struktura podziału ryzyk (przykłady)
Definiowanie skal prawdopodobieństwa i wpływu

5. Identyfikacja ryzyk w projekcie
Główne zasady identyfikacji ryzyk
Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyk (analiza SWOT, diagram Ishikawy, burza mózgów)
Dobre praktyki opisywania ryzyk
Identyfikowanie ryzyk – wskazówki praktyczne i typowe błędy

6. Analiza jakościowa ryzyk w projekcie
Cele i zasady jakościowej analizy ryzyk
Określanie prawdopodobieństwa i wpływu – techniki i narzędzia
Macierz prawdopodobieństwa i wpływu
Rezultaty analizy jakościowej ryzyk



7. Analiza ilościowa ryzyka w projekcie
Cele i zasady ilościowej analizy ryzyk
Narzędzia i techniki analizy ilościowej (analiza wrażliwości, symulacje Monte Carlo, oczekiwana wartość pieniężna, drzewa
decyzyjne)
Porównanie analizy jakościowej i ilościowej
Rezultaty analizy ilościowej ryzyk

8. Planowanie reakcji na ryzyka
Planowanie reakcji – kluczowe elementy i wskazówki praktyczne
Reakcje na zagrożenia
Reakcje na szanse
Reakcje na całościowe ryzyko projektu
Efektywność reakcji na ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyka – rezultaty

9. Wdrażanie reakcji na ryzyka i monitorowanie ryzyk
Cele i zasady wdrażania reakcji i monitorowania ryzyk
Podstawowe techniki i narzędzia
Rezultaty procesu monitorowania ryzyk

10. Podsumowanie
Typowe błędy w zarządzaniu ryzykiem
Czynniki krytyczne zarządzania ryzykiem

Szkolenie liczy 18 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut)

Przerwy są wliczone w czas szkolenia.

Trener podczas szkolenia będzie organizował krótkie przerwy. Informacja o przerwach będzie umieszczona na slajdzie.

Efekty uczenia zostaną zweryfikowane na koniec szkolenia poprzez post test w formie testu teoretycznego zamkniętego.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami na co najmniej podstawowym poziomie. Pomocne będzie również
doświadczenie w kierowaniu projektami oraz uczestnictwo w kursach dotyczących szeroko pojętego zarządzania projektami.

Harmonogram
Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat
zajęć

Prowadzący
Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

1 z 11

Wprowadzenie
do zarządzania
ryzykiem -
wykład

Łukasz Krajnik 28-08-2025 09:00 11:00 02:00

2 z 11  Procesy
zarządzania
ryzykiem -
wykład

Łukasz Krajnik 28-08-2025 11:00 12:00 01:00



Cennik
Cennik

Przedmiot / temat
zajęć

Prowadzący
Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

3 z 11

Zarządzanie
ryzykiem w
podejściu
zwinnym (agile) -
wykład

Łukasz Krajnik 28-08-2025 12:00 14:00 02:00

4 z 11

Planowanie
zarządzania
ryzykiem -
ćwiczenia

Łukasz Krajnik 28-08-2025 14:00 15:00 01:00

5 z 11

Planowanie
zarządzania
ryzykiem -
ćwiczenia

Łukasz Krajnik 28-08-2025 15:00 16:00 01:00

6 z 11  Analiza
jakościowa ryzyk
w projekcie -
wykład

Łukasz Krajnik 29-08-2025 09:00 11:00 02:00

7 z 11  Analiza
ilościowa ryzyka
w projekcie -
wykład

Łukasz Krajnik 29-08-2025 11:00 12:00 01:00

8 z 11

Planowanie
reakcji na ryzyka
- ćwiczenia

Łukasz Krajnik 29-08-2025 12:00 13:00 01:00

9 z 11  Wdrażanie
reakcji na ryzyka
i monitorowanie
ryzyk - ćwiczenia

Łukasz Krajnik 29-08-2025 13:00 14:00 01:00

10 z 11

Podsumowanie -
wykład

Łukasz Krajnik 29-08-2025 14:00 14:45 00:45

11 z 11  Walidacja - 29-08-2025 14:45 15:30 00:45



Prowadzący
Liczba prowadzących: 1


1 z 1

Łukasz Krajnik

Wykształcenie: Politechnika Gdańska (2012-2013) Lean Six Sigma - Poprawa jakości poprzez
podejście Six Sigma, analitykę matematyczną, statystyki, - Zarządzanie projektami, zarządzanie
ryzykiem, - Zarządzanie zmianą, techniki coachingowe. • UTP Bydgoszcz Ochrona środowiska -
studia magisterskie Doświadczenie trenerskie: Obecnie trener Altkom Akademii od 2019r.
Specjalizacja: • Lean Six Sigma • Lean Management • SCRUM • PMP • Agile Project Management •
Traditional Project Management • Change Management • Process Management • Facilitation

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Na platformie Wirtualna Klasa Altkom Akademii udostępnione zostaną bezterminowo materiały szkoleniowe (tj. np.
podręczniki/prezentacje/materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia/ebooki itp.), zasoby bazy wiedzy portalu oraz dodatkowe
informacje od trenera. Uczestnicy zachowują bezterminowy dostęp do zasobów Mojej Akademii i materiałów szkoleniowych
zgromadzonych w Wirtualnej Klasie szkolenia. Platforma do kontaktu z trenerami, grupą i całą społecznością absolwentów jest portal
Moja Akademia.

Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta w Bazie Usług
Rozwojowych, zapis na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, dysponenta
funduszy publicznych, do którego składają Państwo dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach zostały zamieszczone na stronie:

https://www.altkomakademia.pl/ogolne-warunki-uczestnictwa-w-szkoleniach/

Informacje dodatkowe

Po szkoleniu Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie liczy 18 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut)

Rodzaj ceny Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 968,00 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 600,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto 109,33 PLN

Koszt osobogodziny netto 88,89 PLN



Warunki techniczne

Wymagania ogólne realizacji szkolenia w formule distance learning (online): Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon,
głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5. Monitor o rozdzielczości FullHD. Szerokopasmowy dostęp do
Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s. W przypadku szkoleń z laboratoriami zalecamy: sprzęt wyposażony w
dwa ekrany o rozdzielczości minimum HD (lub dwa komputery), kamerę internetową USB, zewnętrzne głośniki lub słuchawki.

Platforma komunikacji – ZOOM

Oprogramowanie – zdalny pulpit, aplikacja ZOOM

Link do szkolenia zgodnie z regulaminem zostanie wysłany na 2 dni przed rozpoczęciem usługi.

Link do szkolenia jest ważny w trakcie trwania całej usługi szkoleniowej.

Kontakt


Agnieszka Sipura

E-mail agnieszka.sipura@altkom.pl

Telefon (+48) 609 191 281


