Mozliwo$¢ dofinansowania

Zarzadzanie projektami w realizaciji 1 832,70 PLN brutto

inwestycji budowlanych - warsztaty 1490,00 PLN netto
;HE praktyczne pozwalajgce na wypracowanie 114,54 PLN brutto/h
SEMPER skutecznych procedur i unikniecie 93,13 PLN netto/h

najczesciej popetnianych btedéw.
Centrum Organizacji  Numer ustugi 2025/03/13/8282/2621490
Szkolen i
Konferencji SEMPER
Magdalena
Wolniewicz-Kesaria

© Krakéw / stacjonarna

& Ustuga szkoleniowa

WRWW 45/5  © 16h
2055 ocen B 09.10.2025 do 10.10.2025

Informacje podstawowe

Kategoria Techniczne / Budownictwo i projektowanie

Szkolenie, prezentacja i studia przypadkdw przeznaczone sg przede
wszystkim dla Kierownikéw projektéw (Kierownikéw budowy) oraz oséb
wspotpracujgcych w zakresie inwestycji budowlano-remontowych
odpowiedzialnych za przygotowanie, realizacje i rozliczenie Uméw oraz

. zachowanie wtasciwych relacji ze Zleceniodawcami kontraktu.
Grupa docelowa ustugi

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujgce specyficzne
uwarunkowania decydujace o powodzeniu przedsiewziecia budowlanego
oraz przedstawiajace, jak korzysta¢ z uprawnien w réznych sytuacjach i
na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Minimalna liczba uczestnikow 5
Maksymalna liczba uczestnikéw 15

Data zakonczenia rekrutacji 08-10-2025
Forma prowadzenia ustugi stacjonarna
Liczba godzin ustugi 16

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Znak Jakosci TGLS Quality Alliance



Cel

Cel edukacyjny

-Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejetnosci w zakresie zarzadzania projektami w realizacji inwestycji
budowlanych.

-Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczacych planowania i dziatania.

-Szkolenie ma na celu przygotowac¢ uczestnikéw procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzér) do
realizowania go zgodnie z wymaganiami prawa i interesem biznesowym firmy z praktycznym uwzglednieniem norm
prawa zaméwien publicznych, prawa budowlanego.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidaciji

Kompetencje spoteczne:
- ocenia jak odpowiednio reagowaé w
réznych sytuacjach zwigzanych z

Wywiad swobodny

wykonywanym zawodem

. . L - Umiejetnos¢ dostosowania reakcji do
- identyfikuje wtasny styl uczenia sie i

réznorodnych kontekstéw zawodowych Wywiad ustrukturyzowany
- Wybér adekwatnych metod do
dalszego ksztatcenia.

wybiera sposoby dalszego ksztalcenia,
- okresla znaczenie komunikacji
interpersonalnej oraz potrafi

prawidtowo identyfikowa¢ i rozstrzyga¢ Obserwacja w warunkach
dylematy zwigzane z wykonywaniem symulowanych
zawodu.

Kwalifikacje

Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetencji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajacy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sig?
TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidac;ji?

TAK

Program

1. Wprowadzenie:



- Podstawowe pojecia zarzadzania projektami i ich zwigzek z procesem budowlanym.
- Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektow; przyktady.

- Obszary zarzadzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt — zakres projektu budowlanego w kontekscie prawa budowlanego -
model fazowy projektu z punktu widzenia zadan dla kierownika projektu a zyciem projektu.

- Identyfikacja zrédet sukceséw i porazek projektéw
- Mity na temat metodyk zarzadzania projektami a tzw. zdrowy rozsadek oraz intuicja.

2. Analiza problemu i celéw projektu - uzasadnienie biznesowe w procesie budowlanym. Wybér wariantu inwestycji, ewentualnie wybér
zapytanie ofertowego na ktére sktadamy oferte.

3. Cykl zycia projektu - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarzgdcze a harmonogram budowy.

- Studia przypadkéw: stworzenie przyktadowego modelu fazowego ( réznice w modelu dla Inwestora- Wykonawcy- Nadzoru) i kamieni
milowych na koniec fazy.

-Zasady i metodyka wspoétdziatania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu sktadania oferty, przygotowywania koncepciji i
realizacje do momentu odbioru inwestyciji,

- Nieprawidtowosci i btedy popetnione w odczytaniu warunkéw kontraktu i ich skutki.

- Kontrola osiaggniecia celu projektu przez BIM.

- Zarys ogo0lny przyczyn i mozliwosci wprowadzenia zmian,

- Przyktady zmian - przyktadowy dokument wniosku o zmiane/ protokotu koniecznosci

- Najwazniejszy jest czas, czyli jak aktualizowa¢ harmonogram. Co to jest Sciezka krytyczna
- Zespot Zarzadzania Projektem - budowa zespotu zarzadzania projektem - kompetencije

- Pozycja i zadania kierownika projektu (Kierownika budowy)

- Karta Projektu

- Inicjowanie Projektu

-Metodyka monitorowania, raportowania — praktyczne podejscie- czego potrzebuje nasz przetozony
4. Zarzadzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie

- Definicja i wartosciowanie ryzyka specyficznego budowy.

- Przyktad praktyczny zarzadzania ryzykiem

5. Dokument Inicjujacy Projekt — DIP

Instrukcja zapewnienia Jakosci w Projekcie- Project Manual.

6. Podsumowanie szkolenia.

Harmonogram

Liczba przedmiotow/zajeé: 2



Przedmiot / temat
L, Prowadzacy
zajec

Zarzadzanie
projektami w
realizacji
inwestycji
budowlanych -
warsztaty
praktyczne
pozwalajace na
wypracowanie
skutecznych
procedur i
unikniecie
najczesciej
popetnianych
btedow.

Trener SEMPER

Zarzadzanie
projektami w
realizacji
inwestycji
budowlanych -
warsztaty
praktyczne
pozwalajace na
wypracowanie
skutecznych
procedur i
unikniecie
najczesciej
popetnianych
btedéw.

Trener SEMPER

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto
Koszt osobogodziny brutto

Koszt osobogodziny netto

Data realizacji Godzina
zajeé rozpoczecia
09-10-2025 10:00
10-10-2025 09:00

Cena

1832,70 PLN

1490,00 PLN

114,54 PLN

93,13 PLN

Godzina
zakonczenia

18:00

17:00

Liczba godzin

08:00

08:00



Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

1z1

O Trener SEMPER

‘ ' Ekspert Centrum Organizacji Szkolen i Konferencji SEMPER

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

e otrzymujesz certyfikat oraz zaswiadczenie potwierdzajgce nabytg wiedze, wydany przez jedng z wiodacych firm szkoleniowych w
Polsce
e materiaty szkoleniowe w wersji elektronicznej, tj. e-podrecznik oraz zeszyt ¢wiczen przygotowany przez eksperta SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGLOSZENIE NA USLUGE

Rezerwacji miejsca szkoleniowego mozna dokona¢ za posrednictwem BUR.

Informacje dodatkowe

Materiaty dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiatow szkoleniowych obejmuje:

¢ autorski podrecznik Uczestnika szkolenia przygotowany przez Eksperta Semper,
e materiaty dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatéw praktycznych

» materiaty pi$miennicze [notatnik, dugopis]

¢ certyfikat potwierdzajgcy ukornczenie szkolenia

Adres

ul. $w. Tomasza 34
31-023 Krakow

woj. matopolskie

Szkolenia w Krakowie najczesciej realizujemy w Hotel*** Campanile.
W szczegdlnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia na obiekt o tym samym
lub wyzszym standardzie i nie stanowi to zmiany warunkéw umowy.

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi
¢ Klimatyzacja
o Wi



Kontakt

ﬁ E-mail a.poznanska@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060

Angelika Poznanska



