
Informacje podstawowe

Możliwość dofinansowania

Ośrodek Szkoleń

Budownictwa "IPW

Projex" Beata

Koperska NAZWA

SKRÓCONA OSB

IPW PROJEX

Brak ocen dla tego dostawcy

Planowanie, przygotowanie i realizacja
inwestycji oraz remontów obiektów
budowlanych dla zarządców i właścicieli
nieruchomości

Numer usługi 2025/10/14/5765/3077980

590,40 PLN brutto

480,00 PLN netto

98,40 PLN brutto/h

80,00 PLN netto/h

 zdalna w czasie rzeczywistym

 Usługa o charakterze zawodowym

 6 h

 26.01.2026 do 26.01.2026

Kategoria Techniczne / Budownictwo i projektowanie

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad

prowadzeniem robót budowlanych,

właścicieli i zarządców budynków,

spółdzielni mieszkaniowych remontujących, modernizujących (w tym

termomodernizujących) i rewitalizujących swoje zasoby,

osób zajmujących się weryfikacją i rozliczaniem wniosków

kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji

działów technicznych, administracyjnych,

pracowników urzędów - osób, które zarządzają obiektami

użyteczności publicznej.

Minimalna liczba uczestników 10

Maksymalna liczba uczestników 200

Data zakończenia rekrutacji 25-01-2026

Forma prowadzenia usługi zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi 6

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Znak Jakości TGLS Quality Alliance



Cel

Cel edukacyjny

- Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku zapoznają się z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu

inwestycyjnego.

- Wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne w realizacji robót budowlanych.

- Omówimy jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.

- Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować roboty budowlane i jakie są najczęściej popełniane błędy

podczas jej realizacji

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?

TAK

Informacje

Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Uczestnikom szkolenia zostaną

przedstawione:

zasady (procedury) planowania,

przygotowania i realizacji robót

budowlanych i remontowych,

podstawowe wymagania zawarte w

przepisach prawa,

zakres ustawowych kompetencji

administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego,

pułapki czyhające na inwestora w

procesie budowlanym.

Ankieta Wywiad ustrukturyzowany

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii

Podmiotów

uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy

innych przepisów prawa

Nazwa Podmiotu prowadzącego walidację Ośrodek Szkoleń Budownictwa 'IPW PROJEX'

Podmiot prowadzący walidację jest

zarejestrowany w BUR
Tak

Nazwa Podmiotu certyfikującego Ośrodek Szkoleń Budownictwa 'IPW PROJEX'



Usługa o charakterze zawodowym

Program

Moduł I. Planowanie - studium wykonalności - szczegółowe omówienie celu i zasad tworzenia studium wykonalności

ustalenie celu inwestycyjnego – remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy

dobór metod osiągnięcia celu inwestycyjnego

wykonalność analizowanych metod osiągnięcia celu inwestycyjnego

 

Moduł II. Przygotowanie inwestycji - ustalenie sposobu realizacji inwestycji

omówienie modeli organizacyjnych inwestycji w zależności od przyjętych rozwiązań kontraktowych:

- klasyczny

- inwestor zastępczy

- generalny wykonawca,

- system pakietowy,

- zaprojektuj i wybuduj

zasady kontraktowania robót,

a) kontrakt obmiarowy (kosztorysowy).

b) kontrakt ryczałtowy

 

Moduł III. Audyt inwestycji, czyli wielopłaszczyznowa analiza due dilligence

cel,

zakres,

wielopłaszczyznowa analiza ryzyka w procesie inwestycyjnym.

 

Moduł IV. Prace przedprojektowe

zakres niezbędnych prac przedprojektowych do uzyskania pozwoleń i uzgodnień,

wytyczne do projektowania - informacje i dokumenty niezbędne dla projektanta

 

Moduł V. Obowiązki projektanta

ustawowe obowiązki projektanta i zakres jego odpowiedzialności,

omówienie rodzajów umów i zakresów prac projektowych.

 

Moduł VI. Zawartość dokumentacji projektowej

Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak

Kształcenie KKZ B.33. - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych



wymagania zawarte w przepisach prawa dotyczące zawartości dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę i do realizacji

robót

 

Moduł VII. Procedura zgłoszenia robót budowlanych

zasady kwalifikacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wymagana dokumentacja

 

Moduł VIII. Procedura pozwolenia na budowę

kompetencje administracji architektoniczno-budowlanej przy sprawdzaniu dokumentacji,

terminy,

trwałość pozwolenia na budowę,

warunki utraty pozwolenia na budowę.

 

Moduł IX. Rozpoczęcie i realizacja robót budowlanych

wymagania dotyczące rozpoczęcia robót,

wejście w cudzy teren,

roboty dodatkowe zmiany istotne,

monitorowanie przebiegu inwestycji

 

Moduł X. Odbiory budowlane

formalne umocowanie odbiorów budowlanych,

zasady przeprowadzania odbiorów,

wymagania merytoryczne (techniczne).

 

Moduł XI. Zakończenie robót i przystąpienie do eksploatacji

warunki przystąpienia do użytkowania – kiedy pozwolenie na zbytkownie, kiedy zawiadomienie o zakończeniu robót, a kiedy nic nie

potrzeba,

wymagana dokumentacja,

zakres kompetencji nadzoru budowlanego przy odbiorze,

obowiązki inwestora po odbiorze do użytkowania.

 

Moduł XII. Rozliczenie inwestycji – raport końcowy

czy i komu potrzebny jest raport końcowy?

czy czy został osiągnięty (zrealizowany) założony cel inwestycji?

rozliczenie rzeczowe i finansowe (realizacja budżetu).

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat

zajęć
Prowadzący

Data realizacji

zajęć

Godzina

rozpoczęcia

Godzina

zakończenia
Liczba godzin

Brak wyników.



Cennik

Cennik

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Cena zawiera:

wykłady i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,

pomoc techniczną, test połączenia

zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,

materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu (elektroniczne lub/i papierowe)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Rodzaj ceny Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 590,40 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 480,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto 98,40 PLN

Koszt osobogodziny netto 80,00 PLN

W tym koszt walidacji brutto 61,50 PLN

W tym koszt walidacji netto 50,00 PLN

W tym koszt certyfikowania brutto 61,50 PLN

W tym koszt certyfikowania netto 50,00 PLN



Formularz zgłoszenia można przesłać:

e-mailem szkolenia@projex.com.pl

on-line poprzez formularz na stronie internetowej

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz

akceptacją Regulaminu webinarium oraz Polityki Prywatności uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje dodatkowe

https://www.projex.com.pl/nasze-szkolenia/kalendarz-szkolen-otwartych/planowanie-przygotowanie-i-realizacja-inwestycji-oraz-

remontow-obiektow-budowlan/153

Warunki techniczne

komputer lub urządzenie mobilne (szkolenie przez ClickMeeting)

internet min. 50 Mb/s

Kontakt


Beata Koperska

E-mail szkolenia@projex.com.pl

Telefon (+48) 502 231 200


