
Informacje podstawowe

Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania, realizacji i kontroli projektów z
wykorzystaniem aplikacji MS Project, w szczególności w zakresie budowy harmonogramu, alokacji zasobów,
monitorowania postępu prac oraz analizy odchyleń projektu.

Możliwość dofinansowania

Gdańska Fundacja
Kształcenia
Menedżerów

    4,8 / 5

95 ocen

MS Project – aplikacja wspomagająca
zarządzanie projektami
Numer usługi 2026/04/13/5456/3483510

2 767,50 PLN brutto

2 250,00 PLN netto

172,97 PLN brutto/h

140,63 PLN netto/h

154,44 PLN cena rynkowa

 Gdańsk

 Usługa szkoleniowa

 stacjonarna

 Zajęcia grupowe

 16:00 h

 12.06.2027 do 13.06.2027



Kategoria Biznes / Organizacja

Grupa docelowa usługi
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, osób kierujących
projektami i członków zespołów projektowych oraz dla kierownictwa
tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w firmach.

Minimalna liczba uczestników 5

Maksymalna liczba uczestników 25

Data zakończenia rekrutacji 11-06-2027

Forma prowadzenia usługi stacjonarna

Liczba godzin usługi 16

Podstawa uzyskania wpisu do BUR
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO
9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych



Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty
związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że
walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z
zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają
zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

TWORZENIE PLANU PROJEKTU

Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Wiedza: Zna funkcje i możliwości
aplikacji MS Project wspierające
planowanie i kontrolę projektów.

Identyfikuje podstawowe elementy
planu projektu w MS Project (zadania,
zasoby, kalendarze, kamienie milowe,
plan bazowy), rozumie pojęcie ścieżki
krytycznej oraz zasadę monitorowania
realizacji projektu w systemie.

Test teoretyczny z wynikiem
generowanym automatycznie

Umiejętności: Potrafi przygotować i
aktualizować plan projektu w MS
Project oraz analizować postęp
realizacji.

Tworzy harmonogram projektu,
definiuje zależności zadań, przypisuje
zasoby, zapisuje plan bazowy,
wprowadza dane rzeczywiste (czas,
koszty, nakłady pracy) oraz interpretuje
odchylenia realizacji względem planu.

Test teoretyczny z wynikiem
generowanym automatycznie

Kompetencje społeczne: Świadomie
wykorzystuje narzędzie MS Project do
wspierania pracy zespołu projektowego
i komunikacji projektowej.

Rozumie znaczenie rzetelnego
planowania i raportowania, dostrzega
rolę narzędzi informatycznych w
koordynacji pracy zespołu oraz w
podejmowaniu decyzji projektowych.

Test teoretyczny z wynikiem
generowanym automatycznie



rozpoczęcie projektu
ustalenie kalendarza projektu
wpisywanie zadań
utworzenie struktury zakresu projektu
tworzenie sieci powiązań zadań
wpisywanie zadań cyklicznych i kamieni milowych
utworzenie listy zasobów
dopisywanie zasobów do zadań
eliminowanie przeciążenia zasobów
wyznaczanie ścieżki krytycznej
zachowanie planu bazowego projektu

REALIZACJA I KONTROLA PRAC W PROJEKCIE

symulacje realizacji projektów
zapisywanie rzeczywistych kosztów zadań
zapisywanie rzeczywistych czasów trwania zadań
zapisywanie rzeczywistych nakładów pracy w zadaniach
śledzenie postępu prac w projekcie (harmonogram, budżet, nakłady pracy) – analiza realizacji vs plan projektu
określanie stopnia zawansowania prac w projekcie
analiza wariantów przyspieszenie prac w projekcie
analiza tabel usprawniających kontrolę prac w projekcie
analiza raportów

Harmonogram
Liczba pozycji harmonogramu: 3

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w
całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Przedmiot / temat Prowadzący
Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

1 z 3  Tworzenie
Planu Projektu

Konrad Klepacki 12-06-2027 08:30 16:30 08:00

2 z 3  Realizacja i
Kontrola Prac w
Projekcie

Konrad Klepacki 13-06-2027 08:30 16:10 07:40

3 z 3  Test
teoretyczny z
wynikiem
generowanym
automatycznie

Konrad Klepacki 13-06-2027 16:10 16:30 00:20



20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w
przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Prowadzący
Liczba prowadzących: 1


1 z 1

Konrad Klepacki

Specjalizuje się w tematach związanych z efektywnym zarządzaniem projektami w różnych
sektorach gospodarki oraz obliczaniem i redukcją śladu węglowego.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w klasycznych i zwinnych
podejściach. Realizował duże, międzynarodowe przedsięwzięcia przemysłowe i informatyczne.
Prowadzi też projekty transformacji organizacji oraz wdrożenia realnych działań na rzecz ochrony
klimatu.
Od 15 lat szkoli i doradza organizacjom. Wykłada na studiach MBA i podyplomowych m.in. na
Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas w obszarach: zarządzanie projektami, ślad
węglowy i dekarbonizacja, sztuczna inteligencja w biznesie. Konsultant klimatyczny przy Urzędach
Miast Warszawy, Krakowa i Gdyni.
Z wykształcenia jest finansistą. Posiada certyfikaty Project Management Professional (PMP), IPMA
level C, Prince 2 Practitioner, Certified Scrum Master, TRIZ Level 3.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:

― warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)

― opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest zwolnione z VAT, jeśli jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Rodzaj ceny Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 767,50 PLN

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 250,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto 172,97 PLN

Koszt osobogodziny netto 140,63 PLN



Prowadzącym zajęcia jest trener i konsultant klasy międzynarodowej o dużym doświadczeniu i praktyce w przemyśle, przeszkolony przez
specjalistów zachodnich w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

W przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin uczestnikowi przysługuje przerwa 15 minut.

Adres
al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

woj. pomorskie

Kontakt


Jolanta Jagłowska

E-mail j.jaglowska@gfkm.pl

Telefon (+48) 602 213 590


