



SYNERGIST
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CIĄ
★★★★★ 4,6 / 5
9 ocen

Zarządzanie projektami nowej generacji – mniej marnotrawstwa, więcej efektów

Numer usługi 2025/07/23/170636/2898731

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 06.09.2025 do 07.09.2025

2 500,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

156,25 PLN brutto/h

156,25 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Grupa docelowa usługi	– Sponsorzy i Kierownicy projektów – Członkowie zespołów projektowych – Właściciele firm i menedżerowie – zespoły PMO – wszyscy zainteresowani zarządzaniem projektami – osoby zainteresowane recertyfikacją w ramach standardu PMI
Minimalna liczba uczestników	3
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	04-09-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Cel projektu:
Uczestnik zdobywa wiedzę o zarządzaniu projektami jako inwestycji strategicznej, rozwija umiejętności planowania, realizacji i kontroli projektu w duchu LEAN i GREEN, a także kształtuje postawy odpowiedzialności, współpracy i nastawienia na wynik z poszanowaniem sfery środowiskowej i społecznej. Uczestnik zapoznaje się z obszarami wykorzystania AI w zarządzaniu projektami. Szkolenie przygotowuje do skutecznego i zrównoważonego prowadzenia projektów z realnym zwrotem z inwestycji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
1. Charakteryzuje cykl życia projektu i jego kluczowe elementy.	1. Rozpoznaje etapy i produkty częściowe cyklu życia projektu	Test teoretyczny
2. Wyjaśnia zależności między zakresem, czasem i budżetem w zarządzaniu projektami.	2. Wskazuje skutki zmian jednego z elementów trójkąta projektowego	Test teoretyczny
3. Opisuje znaczenie i strukturę karty projektu oraz powiązanie jej z uzasadnieniem biznesowym.	3. Identyfikuje kluczowe komponenty skutecznej karty projektu	Test teoretyczny
4. Przedstawia podstawy podejścia LEAN i GREEN w projektach.	4. Wymienia założenia LEAN GREEN w kontekście zarządzania projektami	Test teoretyczny
5. Tworzy spójny plan projektu z uwzględnieniem celów, interesariuszy, ryzyk i produktów.	5. Wybiera prawidłowe elementy do kanwy projektu	Test teoretyczny
6. Stosuje zasady planowania i monitorowania projektu w oparciu o kamienie milowe i efekty.	6. Ocenia poprawność harmonogramu i planu monitorowania projektu	Test teoretyczny
7. Identyfikuje i analizuje wpływ zmian projektowych w różnych fazach realizacji.	7. Rozróżnia skutki zmian na etapie planowania i wdrażania	Test teoretyczny
8. Rozpoznaje zastosowanie narzędzi AI w procesie zarządzania projektami.	8. Wskazuje przykłady wykorzystania AI w planowaniu i kontroli projektów	Test teoretyczny
9. Współpracuje z interesariuszami i zespołem projektowym w duchu odpowiedzialności i efektywności.	9. Określa dobre praktyki w zakresie komunikacji i podziału ról w zespole projektowym	Test teoretyczny
10. Wykazuje proaktywność w eliminowaniu zbędnych działań i optymalizacji pracy zespołu.	10. Identyfikuje działania nieprzynoszące wartości w scenariuszu projektowym.	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
11. Uzasadnia potrzebę monitorowania korzyści projektowych w kontekście wpływu na organizację.	11. Wybiera właściwe argumenty dotyczące znaczenia zarządzania korzyściami	Test teoretyczny
12. Reflektuje nad lekcjami projektowymi i potrzebą ich wdrażania.	12. Wskazuje, które działania służą skutecznemu uczeniu się z projektów.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Usługa jest skierowana do osób, które chcą dowiedzieć się jak prowadzić projekty w sposób, który ogranicza koszty, eliminuje marnotrawstwo i maksymalizuje wartość biznesową. W świecie presji budżetowej, braku zasobów, zagrożeń środowiskowych i rosnących oczekiwań interesariuszy – skuteczne zarządzanie projektami to dziś kluczowa kompetencja liderów.

Usługa realizowana w ramach 1 grupy szkoleniowej.

Liczba PDU - 16

Usługa jest realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym. Usług jest prowadzona w godzinach dydaktycznych (45 minut). Przerwy ujęte w harmonogramie nie wliczają się w cenę usługi. Harmonogram przerw jest elastyczny i dostosowany do tempa pracy uczestników w danym dniu szkoleniowym.

Usługa zakończona jest walidacją, testem, trwającym 10 minut, online w czasie rzeczywistym.

Program szkolenia (2 dni):

Dzień 1 – Projekt jako strategiczna inwestycja w wartość firmy

Wprowadzenie: projekty jako narzędzie wzrostu i efektywności

- Projektizacja organizacji – dlaczego to się opłaca
- Projekty jako dźwignia rozwoju i oszczędności

- Sukcesy i porażki – analiza przypadków (ćwiczenie)

Integralność projektu: jak nie stracić celu z oczu

- Karta projektu jako „kontrakt” biznesowy
- Podejście systemowe w inicjowaniu projektu
- Miejsce projektu w organizacji

Kanwa projektu – łączenie elementów w spójny plan

- Wymagania, cele, interesariusze, korzyści, ryzyka
- Wartość dodana i logika biznesowa projektu
- Ćwiczenie: kluczowe komponenty skutecznej karty projektu

Planowanie projektu w duchu LEAN GREEN

- Konflikt koszt–czas–zakres: jak zarządzać trójkątem projektu
- Dokładność planowania – jak unikać złudzeń i strat
- Świadomość środowiskowa – wpływ na korzyści, cele, uzasadnienie biznesowe i ryzyka
- Fazy, kamienie milowe, produkty częściowe, modele realizacji
- Ćwiczenie: sprawdzanie spójności i integralności planu

Dzień 2 – Realizacja, zmiana i ludzie – warunki efektywności projektowej

Cykl życia projektu w praktyce

- Planowanie, realizacja, monitorowanie, zamykanie
- Zarządzanie korzyściami – jak nie zgubić efektu końcowego
- Ćwiczenie: zarządzanie cyklem życia projektu

Zarządzanie zmianą i unikanie kosztownych korekt

- Plan zarządzania projektem i typowe załączniki
- Koszt zmiany w czasie – jak przewidywać i minimalizować
- Ćwiczenie: dobre praktyki w zarządzaniu zmianą

Ludzie w projekcie – efektywna organizacja zespołu

- Kierownik projektu, sponsor, PMO – kto za co odpowiada
- Kompetencje i rola lidera projektu
- Narzędzia AI wspierające zarządzanie projektami
- Ćwiczenie: mapa ról i wpływu w projekcie

Kierownik projektu jako lider efektywności i zrównoważonego zarządzania

- Obszar wpływu lidera projektu
- Jak tworzyć projektową kulturę odpowiedzialności i optymalizacji
- Lekcje projektowe – jak je zbierać, analizować i wdrażać
- Podsumowanie i plan wdrożenia praktyk w organizacji

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Wprowadzenie: projekty jako narzędzie wzrostu i efektywności	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	08:00	09:30	01:30
2 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	09:30	09:40	00:10
3 z 15 Integralność projektu: jak nie stracić celu z oczu	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	09:40	11:10	01:30
4 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	11:10	11:40	00:30
5 z 15 Kanwa projektu – łączenie elementów w spójny plan	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	11:40	13:10	01:30
6 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	13:10	13:20	00:10
7 z 15 Planowanie projektu w duchu LEAN GREEN	Iwona Chrzanowska	06-09-2025	13:20	14:50	01:30
8 z 15 Cykl życia projektu w praktyce	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	08:00	09:30	01:30
9 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	09:30	09:40	00:10
10 z 15 Zarządzanie zmianą i unikanie kosztownych korekt	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	09:40	11:10	01:30
11 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	11:10	11:40	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 15 Ludzie w projekcie – efektywna organizacja zespołu	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	11:40	13:10	01:30
13 z 15 Przerwa	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	13:10	13:20	00:10
14 z 15 Kierownik projektu jako lider efektywności i zrównoważonego zarządzania	Iwona Chrzanowska	07-09-2025	13:20	14:40	01:20
15 z 15 Walidacja	-	07-09-2025	14:40	14:50	00:10


Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 500,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	156,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	156,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Iwona Chrzanowska

Konsultantka i trenerka biznesu w obszarach zrównoważonego rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania portfelami i projektami.

Specjalizuje się w całym łańcuchu wartości - począwszy od budowy strategii, poprzez budowę i zarządzanie portfolio projektów (operacjonalizacja strategii), uzasadnienie biznesowe, zarządzanie ryzykiem i interesariuszami, aż do monitorowania korzyści.

W zakresie zrównoważonego rozwoju posiada szerokie doświadczenie zdobywane w ciągu ostatnich 5 lat obejmujące zarówno aspekty regulacyjne (konsultowanie aktów prawnych), jak i praktyczne związane m.in. z opracowywaniem i wdrażaniem strategii zrównoważonej transformacji z uwzględnieniem aspektów efektywności biznesowej i zarządzania ryzykiem.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe przekłada na realizację szkoleń i warsztatów, nadając im praktyczny charakter.

Obecnie współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie, gdzie wykłada zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie projektami z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Doktorantka w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Prezentacja multimedialna

Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo.

Podstawą do rozliczenia usługi, jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z VAT zgodnie z podstawą prawną:

Dz.U. 2023 poz. 955 § 3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień; zwolnione od podatku od towarów i usług.

Warunki techniczne

Usługa jest prowadzona w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Teams.

Wymagany jest dostęp do kamery.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu
- Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek
- Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.
- Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.
- kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Kontakt



Iwona Chrzanowska

E-mail szkolenia@synergist.eu.com

Telefon (+48) 501 401 611