



OŚRODEK SZKOLEŃ
I INFORMACJI

"EFFECT" JOANNA
JAROSZ-OPOLKA

★★★★☆ 4,4 / 5

533 oceny

HYBRYDOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Numer usługi 2025/07/30/7829/2913393

1 843,77 PLN brutto

1 499,00 PLN netto

153,65 PLN brutto/h

124,92 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 13.11.2025 do 14.11.2025

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szkolenie adresowane do pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

Grupa docelowa usługi

- kierowników projektów
- liderów wdrażania zmian
- członków zespołów projektowych
- kierownictwa wyższego szczebla
- szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
- project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.

Minimalna liczba uczestników

10

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

07-11-2025

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

12

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Usługa "Hybrydowe zarządzanie projektami" przygotowuje do pracy w zróżnicowanych środowiskach projektowych, ucząc elastycznego podejścia do wyboru odpowiednich metod i narzędzi.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik stosuje zdobytą wiedzę w zakresie planowania, harmonogramowania, budżetowania, zarządzania ryzykiem i komunikacji w projektach hybrydowych	- definiuje klasyczne metodyki projektowe - charakteryzuje czym jest projekt hybrydowy - omawia jak łączyć klasyczne i zwinne podejście, dostosowując je do realiów organizacji - wyjaśnia jak planować, tworzyć harmonogramy i monitorować postępy w projekcie za pomocą narzędzia Project Libre . - omawia zasady komunikacji w projekcie hybrydowym - wyjaśnia praktyczne zastosowanie projektów hybrydowych – SPP i Iteracje - omawia jak tworzyć harmonogramy i określać koszty - definiuje proces kontroli zmian	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Usługa skierowana do kierowników projektów, liderów zespołów, członków zespołów projektowych oraz menedżerów, niezależnie od branży i rodzaju projektów.

Usługa online w czasie rzeczywistym, w ramach 1 grupy szkoleniowej bez podziału na grupy.

Uczestnik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu, wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy nie wliczają się w czas trwania usługi- dwie przerwy po 15 minut.

WALIDACJA - test teoretyczny przeprowadzony na zakończenie szkolenia

<https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/hybrydowe-zarzadzanie-projektami?date=80878>

Wprowadzenie do metod zarządzania projektami

- Klasyczne metodyki projektowe
- Metodyki agile
- Różnice między podejściem tradycyjnym a agile
- Dlaczego klasyczne i zwinne podejścia nie zawsze wystarczają?

Czym jest projekt hybrydowy? Nowoczesne podejście do projektów – miks tradycji i zwinności, który daje realne efekty.

- Modele hybrydowe: Projekty typu A i B
- Kiedy warto stosować podejście hybrydowe?

Projektowanie podejścia hybrydowego

- Dobór elementów klasycznych i zwinnych do danego projektu
- Cykl realizacji projektu, dokumenty wspierające realizację projektu
- Rola Project Managera i członka zespołu projektowego – jak współpracują?
- Komunikacja w projekcie hybrydowym

Ćwiczenie warsztatowe:

- „Projekt hybrydowy – wdrożenie AGV”
- Definiowanie wizji projektu – zakres projektu
- Krótki przewodnik po Projekt Libre – WBS, Zadania, Cykl realizacji

Praktyczne zastosowanie projektów hybrydowych – SPP i Iteracje

- Start projektu: Kickoff, analiza interesariuszy, struktura zespołu, założenie teczek projektu
- Definiowanie struktury pracy
- Definiowanie przebiegu iteracji: Planowanie iteracji, Retrospekcja, Planowanie kolejnej iteracji
- Zamykanie iteracji: Retrospektywa, dokumentacja końcowa
- Szacowanie ilości pracy
- Definiowanie cyklu realizacji

Ćwiczenie warsztatowe:

- Definiowanie struktury pracy w projekcie hybrydowym w oparciu o Project Libre

Definiowanie zasobów, tworzenie harmonogramu i określanie kosztów

- Definiowanie zasobów – typy zasobów, kontrola obciążenia zasobu
- Tworzenie harmonogramu i ścieżka krytyczna projektu
- Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego projektu

Ćwiczenie warsztatowe:

- Definiowanie zasobów, harmonogramu oraz harmonogramu zadaniowego w projekcie hybrydowym w oparciu o Project libre

Nadzór i kontrola nad zmianami

- Proces kontroli zmian
- Dokumenty kontroli zmian

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część I- wykład+ćwiczenia	trener Effect	13-11-2025	09:00	10:30	01:30
2 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	13-11-2025	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część II- wykład+ćwiczenia	trener Effect	13-11-2025	10:45	11:45	01:00
4 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	13-11-2025	11:45	12:00	00:15
5 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część III- wykład+ćwiczenia	trener Effect	13-11-2025	12:00	13:30	01:30
6 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	13-11-2025	13:30	13:45	00:15
7 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część IV- wykład+ćwiczenia	trener Effect	13-11-2025	13:45	15:00	01:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
8 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część I- wykład+ćwiczenia	trener Effect	14-11-2025	09:00	10:30	01:30
9 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	14-11-2025	10:30	10:45	00:15
10 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część II- wykład+ćwiczenia	trener Effect	14-11-2025	10:45	12:15	01:30
11 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	14-11-2025	11:45	12:00	00:15
12 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część III- wykład+ćwiczenia	trener Effect	14-11-2025	12:00	13:30	01:30
13 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-przerwa	trener Effect	14-11-2025	13:30	13:45	00:15
14 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-część IV- wykład+ćwiczenia	trener Effect	14-11-2025	13:45	14:45	01:00
15 z 15 Hybrydowe zarządzanie projektami-WALIDACJA-test	-	14-11-2025	14:45	15:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 843,77 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 499,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	153,65 PLN
Koszt osobogodziny netto	124,92 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

trener Effect

Ekspert z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Autor ponad 90 artykułów, 5 książek, współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.

Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:

- opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
- analizy prawnej i ekonomicznej,
- analizy innowacyjności
- stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały - Pliki dokumentów przygotowanych w formacie PDF

Informacje dodatkowe

Podana liczba godzin usługi dotyczy godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizujemy **szkolenia zamknięte**, prowadzone przez ekspertów, praktyków w danej branży. Koncentrujemy się na potrzebach dobrze zdefiniowanych. Dostarczamy rozwiązania dostosowane zarówno do oczekiwań Uczestników, ich sposobu pracy, jak i specyfiki Firmy, jej kultury organizacyjnej oraz wyznaczonych celów. Skorzystaj z naszego Katalogu autorskich programów albo wspólnie wypracujmy nową **ofertę szkoleniową** uwzględniającą rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.

Zapytaj o szkolenie zamknięte.

Warunki techniczne

Usługa online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOM

Logowanie przez kliknięcie w link, który uczestnik otrzymuje drogą mailową, przed rozpoczęciem usługi (aktywny w godzinach 8.00-16.00 w dniu szkolenia)

Wymagania techniczne: komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek., kamera, mikrofon-wbudowane lub wejście USB, słuchawki (opcjonalnie)

Wymagania sprzętowe - system operacyjny Windows 8/10/11, macOS, Linux, Chrome OS. Przeglądarka - Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera

- Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
- Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Uwaga: aby w pełni wykorzystać szkolenie, należy pobrać i zainstalować darmowe narzędzie do zarządzania projektami – **Project Libre**: <https://www.projectlibre.com>

Kontakt



Joanna Kuś

E-mail effect@effect.edu.pl

Telefon (+48) 662 297 689